

Tehtävä	Kuka	Aika-arvio	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11.
<b>Model</b>									
refaktorointi	tuomo	3	3	6	3	1	1	1	0
ID-olio	tuomo	2	2	2	2	2	2	2	0
Date-olio	tuomo	1	1	1	0	0	0	0	0
javadoc	tuomo	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>View</b>									
refaktorointi	kustaa	6	6	4	4	2	2	2	0
ID-olio	kustaa	2	2	2	0	0	0	0	0
javadoc	kustaa	3	3	3	2	2	2	2	0
virheen käsittely	kustaa	2	2	2	2	2	2	2	1
<b>Control</b>									
refaktorointi	kustaa	6	6	5	5	2	2	2	0
ID-olio	kustaa	2	2	2	0	0	0	0	0
javadoc	kustaa	1	1	1	1	1	1	1	0
virheen käsittely		2	2	2	2	2	2	2	1
<b>I/O</b>									
refaktorointi	tuomo	3	3	6	3	1	1	1	0
ID-olio	tuomo	1	1	1	0	0	0	0	0
Date-olio	tuomo	1	1	1	0	0	0	0	0
javadoc	tuomo	1	1	1	1	1	1	1	0
<b>Virheiden hallinta</b>									
country.java: kloonit	jesse	2	2	2	2	2	2	0	0
Muuttujien nimiavaruuden tarkistus	jesse	4	4	3	2,5	2,5	1,5	1	0
File I/O	jesse	3	3	3	1	1	1	0	0
refaktorointia kompleksisuuden kuohitsemiseksi	jesse	4	4	3	2	2	1,5	1	0
<b>Muut</b>									
javadoc view	kustaa/jesse?	3	3	3	3	3	3	3	0
javadoc IO	juhani	1	1	1	1	1	1	1	0
javadoc model	timo/juhani	5	0	0	0	0	0	0	0
javadoc controller	kustaa	1	1	1	1	1	1	1	0
javadoc generointi	juhani	1	1	1	1	1	1	1	0
Käyttöohjeen viimeistely	jaakko	2	2	1	0	0	0	0	0
Toinen kokki käyttöohjesoppaan	jesse	2	2	2	2	2	2	0	0
Dokumentti asiakkaan huomioista	jaakko	2	2	2	2	2	2	2	0
Suorituskykyoptimointia	jesse	2	2	2	2	2	1	0	0
	Yhteensä	69	64	64	45,5	36,5	34	27	3

