

Aika ja paikka:

4.9.2006 klo 14.15
Sali CK109
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat:

Ilari Moilanen – puheenjohtaja
Paula Kemppi – sihteeri
Liisa Oikarinen
Ville Palkosaari
Maria Rinta-Opas
Jaakko Sorri
Marjaana Välisalo

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15

1. ryhmän nimen päättäminen

Ryhmän nimeksi päätettiin Halaan

2. vastualueiden päättäminen

Projektipäällikkö Paula Kemppi, varalla Jaakko Sorri
Vaatusmäärittelyvastaava Liisa Oikarinen, varalla Maria Rinta-Opas
Suunnitteluvastaava Marjaana Välisalo, varalla Ville Palkosaari
Dokumenttivastaava Jaakko Sorri, varalla Paula Kemppi
Koodausvastaava Ville Palkosaari, varalla Marjaana Välisalo
Testausvastaava Maria Rinta-Opas, varalla Liisa Oikarinen

3. tapaamisaikojen päättäminen

Päätettiin tavata maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.
Projektipäällikkö varaa tilat tapaamisia varten.

4. käytännön seikkoja

Dokumenttivastaavalle annettiin kopiokortti
Koodausvastaava laittaa CVS:n pystyyn
Kokousten lisäksi päätettiin pitää suunnittelupalavereja. Lisäksi pidetään yhteyttä sähköpostin ja mahdollisesti messengerin välityksellä, mutta pääosin työskennellään itsenäisesti.

5. prosessimallin päättäminen

Alustavasti päätettiin käyttää vesiputousmallia

6. sihteerivuorojen jako

Vuorot jaetaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

Asiakastapaaminen keskiviikkona 6.9.2006 klo 9 salissa CK108.

Seuraava kokous maanantaina 11.9.2006 klo 16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.