

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 8.2.2008 klo 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, sali 333
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Arkkitehtuurisuunnitelma		Samu, Lauri, JP, jumssi
2. Käyttöliittymän suunnittelu		Niko, Tia
3. Tietokannan suunnittelu		jumssi

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Vaatimusdokumentti - asiakkaan sinetti jäädytyksestä	projektiryhmä
3. Suunnittelun eteneminen - vaatimusdokumenttiin tulleiden muutosten vaikutus - Arkkitehtuurisuunnitelma - Osajärjestelmät - pilkotut komponentit - Tietokantakaavio - käli-proto	Samu, Lauri, JP, jumssi Samu, Lauri, jumssi jumssi Niko, Tia
4. Projektin käytännön asioita - asiakas tavataan pe 15.2. Aleksandriassa, sali 329 (klo 9). Alustavan käliproton merkeissä	
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Projektisuunnitelma - Projektin riskit	Tia Projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous maanantaina 11.2. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj