

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 15.2.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. käyttäjän autentikointi (K-17)	
2. sisäänkirjautumistunnus	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Käyttöliittymä demon testaus ja virheistä raportointi Samulle	14.2.2008	Kaikki paitsi Samu
2. MVC-frameworkeihin tutustuminen (jumssin sivut wikissä ja niiltä viitattu materiaali)	15.2.2008	Projektiryhmä
3. SVN:n pystytys ja lyhyt ohjeistus ryhmälle	15.2.2008	JP
4. LDAP -testisovellus	15.2.2008	Lauri
5. Ulkoisen rajapinnan toteutustekniikoiden selvittely	15.2.2008	jumssi
6. Käyttöliittymädemo	15.2.2008	Samu

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Ulkoisen rajapinnan toteutus - MVC -malli, esim. cakePHP	jumssi
3. LDAP - Mitä testauksessa selvisi	Lauri
4. Suunnittelun eteneminen - SVN:n pystytys - suunnitteludokumentin aukot - testaussuunnitelma	JP Samu jumssi
5. Projektin käytännön asioita - Milloin seuraava asiakastapaaminen?	
6. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Aikatauluun tulleet muutokset	Tia
7. Käyttöliittymädemo asiakkaalle - 9.00 kun asiakas tulee - lista avoimista asioista sivulla 1	Samu
8. Seuraava kokous - maanantaina 18.2. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj