

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 18.2.2008 klo 16.15 – 19
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
Käytettävä MVC –kehys	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Vaatimusdokumentin päivitys	18.2.2008	JP
2. Tietokantatunnuksen selvitys	18.2.2008	JP
3. Tietokantakaavion päivitys	18.2.2008	jumssi
4. testaus suunnitelman runko	18.2.2008	jumssi
5. Näkymien auki kirjoitus (kukin huolehtii ainakin itselle sovitusta osiosta)	18.2.2008	Samu, Tia, Niko, Lauri
6. SVN:n pystytys	Kun laitoksen palvelin toimii	JP
7. Mittaussarjojen kirjaus vaatimusmäärittelyn osalta	Kun laitoksen palvelin toimii	Tia

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin eteneminen - Laitoksen palvelimen tila - tietokannan käyttäjätunnukset - Vaatimusdokumenttiin tulleet muutokset - käyttöliittymän päivitys vastaavaksi	JP Samu, Tia, Niko, Lauri
3. Suunnitteludokumentti - Näkymien auki kirjaus - Muuta	Samu, Tia, Niko, Lauri
4. Testaussuunnitelma - Pohja wikissä, eteneminen	jumssi
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle	Projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous perjantaina 22.2. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj