

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 22.2.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. käytettävä sovelluskehys	
2. metodien dokumentointi työkalu	
3. koodaustyyli	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Käyttöliittymä demon päivittäminen	22.2.2008	Samu
2. Näkymät tapahtumien selaamiseen ja rekisteröitymiseen	22.2.2008	Niko
3. Malli sähköpostin lähettämiseen	22.2.2008	JP
4. phpdocumentor	22.2.2008	Lauri
5. Ulkoisen rajapintaan sopivan tekniikan selvittäminen		Lauri
6. Tietokannan luonti		jumssi
7. RSS:n tuottamiseen tutustuminen		JP

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Ulkoisen rajapinnan tekniikka ja LDAPin tilanne	Lauri
3. RSS ja sähköpostin lähetys	JP
4. Suunnittelun eteneminen - tietokannan luonti - koodaustyyli ja phpdocumentor - jäljellä olevat näkymät - testaussuunnitelma - selvittämättömät asiat	jumssi Lauri Niko, Tia, Lauri jumssi
5. Projektin käytännön asioita - Asiakas tulee maanantaina - demon tilanne - mitä muuta asiakastapaamisessa olisi hyvä käydä läpi?	Samu
6. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - kohti katselmointia	Projektiryhmä
7. Seuraava kokous - maanantaina 25.2. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj