

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 25.2.2008 klo 16.15 – 19
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Lomakkeen käsittelijät	25.2.2008	Tia, Niko, Samu, Lauri
2. Malli sähköpostin lähetykseen	25.2.2008	JP
3. Kälidemo	25.2.2008	Samu
4. testausuunnitelma integrointi- ja järjestelmätestauksen osalta	25.2.2008	jumssi
5. Koodausohjeen päivittäminen		Lauri
6. SVN-ohjeet kootusti wikiin		JP
7. Mittaussarjojen kirjaus vaatimusmäärittelyn osalta	Kun sovellus toimii	Tia

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin eteneminen - työtunnit ja aikataulu - kysymyksiä asiakkalle	Projektiryhmä
3. Suunnitteludokumentti - mitä keskiviikoksi	Projektiryhmä
4. Testaussuunnitelma - järjestelmä- ja integrointitestaus	jumssi
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle	Projektiryhmä
6. Asiakas - käyttöliittymädemo	Samu
7. Seuraavat kokoukset - Suunnitteludokumentin katselmointi perjantaina 29.2. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj