

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 25.2.2008 klo 16.15 – 19
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Lomakkeen käsittelijät ja näkymät	10.3.2008	Tia, Niko, Lauri, jumssi
2. cakePHP kuvaus	10.3.2008	JP
3. Mallit	10.3.2008	Samu?
4. testausuunnitelma yksikkötesteille, järjestelmälle	10.3.2008	Jumssi, JP
5. ohjainkaavion päivittäminen	10.3.2008	Lauri
6. suunnitteludokumentin tekeminen PDF:ksi	14.3.2008?	JP

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin eteneminen - suunnitteludokumentin tilanne - työtunnit ja aikataulu	Projektiryhmä
3. Testaussuunnitelma - yksikkötestaus - järjestelmä- ja integrointitestaus	Jumssi, JP
4. Toteutuksen aloitus - mitä voidaan jo aloittaa - tehtävien jako	jumssi
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle	Projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - perjantaina 14.3. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj