

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 14.3.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. Asiakastapaamisen ajankohta	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Autentikointi	14.3.2008	Jumssi
2. Parametrien välitys ohjaimissa ja suunnitteludokumentin viimeistelyä	14.3.2008	Samu
3. Screenshotit, sivusiirtymäkaavio	14.3.2008	Tia
4. CalendarEventsControllerin ja RegistrationsControllerin toteutus		Lauri
5. UsersControllerin toteutus		Niko
6. PaymentsControllerin toteutus		JP

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Suunnitteludokumentti - ohjaimet, sivusiirtymät, muut korjaukset - järjestelmän sisäinen kommunikointi (roolin tarkastus ym)	Samu, Tia
3. Toteutus - tuotokset - caken valmiit metodit ja muut palikat - mahdolliset tietokanta tm ongelmat - mahdollisten ongelmien korjaustoimenpiteet	Projektiryhmä
4. Toteutuksen eteneminen - tehtävien jakoa	Projektiryhmä
5. Projektin käytännön asioita - Kommunikointikanava	Samu
6. Seuraava kokous - maanantaina 17.3. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj