

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 17.3.2008 klo 16.15 – 18
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
Asiakastapaamisen tarkka ajankohta	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Suunnitteludokumentti PDF:ksi	17.3.2008	JP
2. Koodausohjeen päivitys	17.3.2008	Lauri
3. Suunnitteluvaiheen mittaustietojen kirjaus	17.3.2008	Samu
4. CalendarEventsController		Lauri
5. PaymentsController		JP
6. RegistrationController		Jumssi
7. UsersController		Niko

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin eteneminen - suunnitteludokumentti - mittaustiedot	JP Samu
3. Testaussuunnitelma - aikataulu - yksikkötestaus - järjestelmä- ja integrointitestaus	Jumssi
4. Toteutus - missä mennään - tiistain koodaus	Projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle (pääsiäisen jälkeen)	Projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - perjantaina 28.3. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 333	
8. Kokouksen päättäminen	Pj