

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 28.3.2008 klo 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, sali 333
Osallistujat (pj, siht)	[X] Juhani Haavisto [X] Lauri Auvinen [X] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [X] Niko Kiirala [X] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [X] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. ExternalInterfaceController	3.
2. Mailer	3.
3. LDAP:n kohtalo	3.
4. Mallien tarkemmat kuvaukset suunnitteludokumenttiin	2.

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. CalendarEventsController		Lauri
2. PaymentsController		JP
3. RegistrationsController		Jumssi
4. UsersController		Niko

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Toteutusvaiheen tilanne pääsiäisen jälkeen - Mitä valmiina? Mitä puuttuu ja mitkä osat ovat etusijalla? - Puuttuvat mallit suunnitteludokumenttiin	projektiryhmä
3. ExternalInterfaceController ja MailerController - Kummankaan toteutusta ei ole vielä aloitettu - Voidaanko ulkoisen rajapinnan toteuttaminen aloittaa jo? - LDAP:n kohtalo eli onko sille järkevää käyttöä	projektiryhmä
4. Projektin käytännön asioita - Asiakas tavataan seuraavan kerran perjantaina 4.4 klo 9-10 - Tähän tapaamiseen olisi tarkoitus saada bugivapaa demoversio järjestelmästä valmiiksi - Koodaamista ja testaamista yhdessä ensi viikolla jos sopiva ajankohta löytyy?	projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Katsaus aikatauluun - Koodikatselmointi? - Tehtävät seuraavalle kerralle	Pj, projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat	projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous maanantaina 31.3. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj