

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 31.3.2008 klo 16.15 – 18
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, sihteeri)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Ohjainkaavion päivitys ajantasalle	31.3.2008	Lauri
2. Layouttien yhdenmukaistaminen	31.3.2008	Samu / Tia
3. UsersController valmis demottavaksi	4.4.2008	Niko
4. PaymentsController valmis demottavaksi	4.4.2008	JP
5. CalendarEventsController valmis demottavaksi	4.4.2008	Lauri
6. RegistrationsController valmis demottavaksi	4.4.2008	Jums
7. ExternalInterfaceController toteutus		Samu
8. MailerController toteutus		Tia

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Demon suunnittelu - Kuka demoaa - Mitä demotaan - LDAP:in käytöstä luopuminen sovittava asiakkaan kanssa - cakePHP:n käytön perustelu	Projektiryhmä
3. Projektin käytännön asioita - Asiakas tavataan perjantaina klo 9-10 - Koodaamista ja testaamista yhdessä tiistaina irkissä / Aleksandriassa? - Demon testaus torstaina - Integrointi ja järjestelmätestauksen aloitus	Projektiryhmä
4. Koodikatselmointi - miten toteutetaan, milloin ja mikä alue	Lauri
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle	Projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - perjantaina 14.3. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj