

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 11.4.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 333
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1. Ruusulasta varattu kaksi rataa (4,5) lauantaille 19.4. klo 19 – 20.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. Unohtuneen salasanan muuttaminen	2

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Bugeista raportointi ja niiden korjaus	Pe 11.4.2008	Kaikki
2. Kesken olevat osat valmiiksi	Su 13.4. klo 12	Kaikki
3. Ulkoinen rajapinta	Su 13.4. klo 12	Samu
4. Mailer	Su 13.4. klo 12	Tia
5. RSS-feed tapahtumakalenteriin	Su 13.4. klo 12	Lauri
6. phpDoc:in toiminnan testaaminen ja varmistaminen		Lauri

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen: Lauri toimii puheenjohtajana - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Unohtuneen salasanan lähetys käyttäjälle - Toteutetaanko Markuksen ehdottamalla tavalla? Eli toimien vain cs.helsinki.fi osoitteeseen, ja ilmoitus rajoituksesta sivuille. Joilla ko. S-postia ei ole menkööt muuttamaan Gurulaan salasansa. Tai tilaamaan joltain ylläpitäjältä/jäsenvirkailijalta uusi sähköpostiinsa. - lisätäänkö käyttäjien salasanan muuttamisoikeudet myös jäsenvirkailijoille? Kuitenkin niin, että he eivät pysty muuttamaan ylläpitäjien salasanoja (Asiakkaan aloite).	Projektiryhmä
2. Järjestelmä - LDAPin toteutus - bugilista: under control? - Ulkoinen rajapinta	Projektiryhmä Samu
3. Testaus - testisyötteen ja -tapaukset wikissä - ensi viikon alkuun järjestelmätestausta - miten järjestelmätestaus toteutetaan?	Projektiryhmä
4. Koodikatselmointi - ma 14.4. - katselmoinnin sisältö - korjaustoimenpiteet, kuka tekee?	Lauri
4. Projektin eteneminen - toteutuksen tilannekatsaus - mitä ehditään vielä tekemään: esim. mailerController cs-osoitteisiin lähtevänä (Tia)?	Projektiryhmä
5. Muut asiat - Ruusulasta varattu kaksi rataa (4,5) lauantaille 19.4. klo 19 – 20. Treffit paikanpäällä klo 18.30?	Projektiryhmä
6. Seuraava kokous – sis. koodikatselmoinnin - maanantaina 14.4. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj