

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 18.4.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuhenkilö
1. Käyttötapausten testaus	Pe 18.4.2008	Kaikki
2. Koodikatselmoinnin puutteet korjattu	Pe 18.4.2008	Kaikki
3. Ulkoinen rajapinta	Ma 21.4.2008	Samu
4. Mailer	Ma 21.4.2008	Tia
5. RSS-feed tapahtumakalenteriin	Ma 21.4.2008	Lauri
6. phpDoc:in toiminnan testaaminen ja varmistaminen	Ma 21.4.2008	Lauri

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Testaus - lyhyt kertaus testitapauksista ja testien tuloksista - miten testausta jatketaan	Projektiryhmä
3. Puuttuvat osat ja bugit - Mailer: Tia - Ulkoinen rajapinta: Samu - RSS: Lauri - Miten toimitaan demon osalta - toteutuuko käyttöohje käyttöliittymässä? - bugilista: uudet havaitut bugit ja niiden korjaus	Projektiryhmä
4. Ohjainten katselmointi - jos, niin milloin?	Projektiryhmä
5. Demo - viisi päivää valmisteluun - tehtävien jako demossa	Projektiryhmä
6. Projektin eteneminen - toteutuksen viimeistely - ylläpitodokumentti	Projektiryhmä
7. Muut asiat - Ruusulasta varattu kaksi rataa (4,5) lauantaille 19.4. klo 19 – 20. Treffit paikanpäällä klo 18.30?	Projektiryhmä
8. Seuraava kokous - maanantaina 21.4. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
9. Kokouksen päättäminen	Pj