

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 21.4.2008 klo 16.15 – 18
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
Järjestelmätestauksen testisyötteet ja -tapaukset.	
Demon suunnittelua tiistaina klo 12->?	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Ulkoinen rajapinta	Ma 21.4.	Samu
2. Mailer	Ma 21.4.	Tia
3. RSS-feed tapahtumakalenteriin	Ma 21.4.	Lauri
4.phpDocumentor	Ma 21.4.	Lauri
5. Testauksessa havaittujen bugien tarkastus	Ma 21.4.	Kaikki
6. Bugikorjausten tarkastus	Ti 22.4.	Kaikki

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Testaus - Testiraportti ok - käteismaksu - ilmoittautuminen - salasanan lähetys - käyttäjätasot - käyttöohje käyttöliittymässä - järjestelmätestaus	Projektiryhmä
3. Puuttuvat osat ja bugit - Mailer - Ulkoinen rajapinta - Tiistiaamuun mennessä uusien bugien korjaus	Tia / Juhani M. Samu
4. Demo - kuka vetää - muiden tehtävät - tiistaina suunnitellaan ja varmistetaan, polku kiertää bugit - demoympäristön asennus tkt_kurr –tunnuksen alle - demoympäristö asiakkaan testattavaksi demon jälkeen	Projektiryhmä
5. Ylläpito- ja yhteenvetodokumentti - mitä tulee sisältää	puheenjohtaja
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle	
7. Demo ja seuraavat kokoukset - demo klo 9.25, esiinnymme toisena - perjantaina 25.4. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Muut esille tulevat asiat - palautetaanko tuote vappuaattona	
8. Kokouksen päättäminen	Pj