

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvm, aika	Ma 28.4.2008 klo 16.15 – 18
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Koodin ylläpitoon liittyvät seikat ylläpitodokkariin	Ma 28.4.klo8	Lauri
2. Toteutumattomat vaatimukset	Ma 28.4.klo8	Tia, Niko, Samu
3. Muut ylläpitoon vaikuttavat seikat	Ma 28.4.klo8	JP
4. Ylläpito -ja yhteenvedodokumentti PDF:ksi	Ma 28.4. aikana	JP
5. API-kuvaus	Ma 28.4. aikana	Lauri
6. Testaus loppuun	Ma 28.4. aikana	Kaikki

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Ylläpitodokumentti - puutteet / virheet	Projektiryhmä
3. Yhteenvetodokumentti - puutteet / virheet	Projektiryhmä
4. Viimeistely, pakkaus, luovutus - tiistaina klo 12 eteenpäin koko ryhmän voimin Kumpulassa	Projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Dokumenttien puutteiden ja virheiden korjaus? - Milloin JP ehtii tekemään PDF:ksi	Projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset - ei enää kokouksia	
7. Muut esille tulevat asiat - vappupäivänä arkadianmäelle?	
8. Kokouksen päättäminen	Pj