

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 21.1.2008 klo 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto (ohjaaja) [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. KickOff - tilaisuus	
2. Pääsiäisen kokousajat	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Tuntien kirjaus	Ma 21.1.2008	Projektiryhmä
2. Lisenssin tulosteet	Ma 21.1.2008	Juhani
3. Luokkakaavion tapainen kuvaus järjestelmästä	Ma 21.1.2008	Jumssi
4. Projektin aikataulu	Ma 21.1.2008	Tia
5. Vapaat laajennettaviksi sopivat ohjelmapalikat. Esim. Kalenteri	Ma 21.1.2008	Lauri, Samu, (JP)
6. Vaatimusten kirjaus vaatimusmäärittelydokumenttiin	Ma 21.1.2008	Niko
7. Kickoffin ohjelma ja ajankohta	Ma 21.1.2008	Projektiryhmä
8. Viikkoraportti	Pe 25.1.2008	Juhani
9. Vaatimusmäärittely asiakkaalle hyväksyttäväksi	Ke 23.1.2008	Niko
10. "PP-koulutus"	Pe 25.1.2008	Juhani

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin käytännön asioita - lisenssin signeeraus - Työtuntien kirjaus -katsaus	projektiryhmä projektiryhmä
3. Projektin määrittely - Kuvaus järjestelmästä - Valmiit komponentit - Rajapinnat - Vaatimusten asettamat rajoitukset etc	Jumssi Samu, Lauri, (JP) Projektiryhmä Niko
4. Tekniikat - Katsaus käytettäviin työkaluihin - Käytettävät ohjelmat (LaTeX vai Word etc)	projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Katsaus aikatauluun - Tehtävät seuraavalle kerralle - Asiakkaalle s-posti pe –palaverista	Tia Projektiryhmä Tia / Juhani ?
6. Muut esille tulevat asiat - kahvitus - KickOff -tilaisuus	Pj, projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous perjantaina 25.1. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj