

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 25.1.2008 klo 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. Pääsiäisen kokousajat	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Sidosryhmäkaavio ja eri roolien väliset suhteet	Pe 25.1.2008	Jumssi
2. Järjestelmän yleiskuva kaaviona	Pe 25.1.2008	Samu
3. Vaatimusdokumenttiin perehtyminen	Pe 25.1.2008	Projektiryhmä
4. Vapaat laajennettaviksi sopivat ohjelmakomponentit	Pe 25.1.2008	Lauri, Samu
5. Viikkoraportti	La 26.1.2008	Tia

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin määrittely - Vaatimusmäärittelyn epäkohtiin/epäselviin asioihin perehtyminen ennen asiakkaan tuloa, esim: - Sidosryhmät, roolit - Rajapinnat - Vaatimusten asettamat rajoitukset etc	projektiryhmä
3. Asiakas - Katsaus vaatimusmäärittelyyn - Sidosryhmät ja roolien kehitys - Järjestelmän yleiskuva - käytettävä tapahtumakalenteri	Niko, JP, Tia, Asiakas Jumssi Samu Samu, Lauri
4. Projektin käytännön asioita - Lisenssin signeeraus - Lopullinen vaatimusmäärittelydokumentti lähetetään hyväksyttäväksi pe 1.2.08 mennessä, asiakas tavataan seuraavan kerran ma 4.1. Aleksandriassa, sali 329 (klo 16.30?), jonka jälkeen mahdolliset vaatimusmäärittelyn korjaukset tehdään keskiviikoksi 6.1.	Projektiryhmä, asiakas
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Katsaus aikatauluun - Tehtävät seuraavalle kerralle	Tia Projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat - KickOff –tilaisuus, saiko pöytävarauksen?	Lauri
7. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous maanantaina 28.1. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj