

Projekti	TKO-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Aika	Ma 11.2.2008 kello 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat	[x] Juhani Haavisto, ohjaaja [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [] Juhani 'jumssi' Markkula
Jakelu/ julkisuus	projektiryhmä, ohjaaja, web

Päätökset	Katso kohta
1. Käyttöliittymädemo ohjelma	4
2. HY:n LDAP-palvelimen testaus	5
3. SVN otetaan käyttöön	5

Avoimet asiat	Katso kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Jäsentietolomakkeet demoa varten	Ke 13.2.2008	Tia
2. Tapahtumakalenterin etusivu ja muut näkymät demoa varten.	Ke 13.2.2008	Niko
3. Jäsenlistaukset demoa varten, demon sivujen linkittäminen yhteen.	Ke 13.2.2008	Samu
4. SVN:n pystytys ja lyhyt ohjeistus ryhmälle	Pe 15.2.2008	JP
5. LDAP-testisovellus	Pe 15.2.2008	Lauri
6. Ulkoisen rajapinnan toteutustekniikoiden selvittely	Pe 15.2.2008	jumssi

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen – Kokouksen avaaminen Kokous alkoi 16.16. – Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Samu. – Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	Puheenjohtaja
2. Projektin eteneminen – Arkkitehtuurisuunnitelma Arkkitehtuurisuunnitelmaan on lisätty komponentti, joka huolehtii RSS-syötteen luonnista. Uudet vaatimukset eivät aiheuta tässä vaiheessa muita muutoksia arkkitehtuuriin. – Käyttöliittymä Käytiin läpi uudet käyttöliittymäsuunnitelmat. Samalla päätettiin myös minkälaista tapahtumaketjua perjantain asiakastapaamisessa demotaan. – Riskit Riskeihin on lisätty riski ryhmän jäsenen vakava sairastuminen tai loukkaantuminen. Myös muiden olemassa olevien riskien vakavuutta on arvioitu uudelleen ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä toipumistapoja on lisätty.	Projektiryhmä
3. Projektin käytännön asioita – Avoimet tehtävät wikissä Lista avoimista tehtävistä ohjeineen löytyy projektiryhmän wikin etusivulta. – Lisenssisopimusten palautus Juhani sai oman paperinsa takaisin. JP:n lisenssipaperi on Juhanan hallussa.	Samu
4. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1. – Käyttöliittymädemo Käyttöliittymää esitellään asiakkaalle seuraavassa kokouksessa perjantaina 15.2 kello 9.00 alkaen. Samu pitää itse demon ja vastaa siitä että demon tarvitsemat sivut on linkitetty oikein toisiinsa. Ensiksi esitellään tapahtumakalenterin toimintoja peruskäyttäjälle rekisteröitymisestä alkaen päättyen tapahtumaan ilmoittautumiseen. Toiseksi esitellään jäsentietojärjestelmän jäsenvirkailijan näkymää jäsenen lisäämisen ja jäsenlistausten kautta.	Projektiryhmä

5. Muut esille tulevat asiat – Pohdittiin kuinka käyttäjän autentikointi pitäisi toteuttaa käyttötapauksessa K-17. – Mietittiin mitä käyttäjän tietoa käytetään tunnuksena kirjautumisessa. Sähköpostiosoite lienee paras vaihtoehto tähän. – On yhä epäselvää mitä tietoja HY:n LDAP-palvelimelta oikeastaan voidaan saada. Tätä ja PHP:n LDAP-kirjaston testausta varten tarvitaan pieni LDAP-testisovellus jolla voi hakea henkilön tiedot LDAP-palvelimelta. – Todettiin että SVN alkaa olla tarpeellinen työkalu tässä vaiheessa projektia ja sen pystytys on ajankohtaista.	Projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on perjantaina 15.2 kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
7. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 17.48.	Puheenjohtaja