

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 18.4.2008 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat (pj, siht)	[X] Juhani Haavisto (ohjaaja) [] Lauri Auvinen [X] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [X] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [X] Tia Määttänen [] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1. Demon suunnittelua tiistaina, klo. 12?	5
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. Milloin annetaan järjestelmä asiakkaan testattavaksi?	6
2. Mallien katselmointi	4
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Ulkoinen rajapinta	Ma 21.4.	Samu
2. Mailer	Ma 21.4.	Tia
3. RSS-feed tapahtumakalenteriin	Ma 21.4.	Lauri
4. phpDocumentorin toiminnan testaaminen ja varmistaminen	Ma 21.4.	Lauri
5. Testauksessa havaittujen bugien korjaaminen	Ma 21.4.	kaikki
6. Bugikorjausten tarkastus	Ti 22.4.	kaikki
7.		
8.		
9.		
10.		

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Kokous avattiin 8:24 - Sihteerin valinta - Niko toimii sihteerinä - Esityslistan hyväksyminen - Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan	Pj
2. Testaus - Testiraportissa on kovin vähän tilaa kunkin tapauksen syötteille ja testituloksille. Lisäksi tarvetta olisi kentille "Korjauksen tila" ja "Korjaaja" JP muotoilee raportin uusiksi - Käteismaksun kirjaaminen puuttuu edelleen, joten sitä ei voitu testata. Niko lisää lomakkeen tätä varten - Ilmoittautumisen toiminta epävarmaa, JP ei päässyt testaamaan ilmoittautumisia lainkaan - Käyttäjätasossa on ongelmia useissa kohdissa. Hallitse kalenteria pitää näkyä myös virkailijoille - Ilmoittautumisen ja perumisen alku- ja loppuaikojen asettaminen nykyisellään hankalaa - Tapahtumat eivät voi alkaa ennen kymmentä, päivämäärien muodon tarkistuksessa jokin bugi "Jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan" -listaus mahdollistaa jo erotettujen käyttäjien erottamisen uudelleen. Voi aiheuttaa hämmennystä, mutta toisaalta listaus on juurikin se, mikä väittää olevansa. - Jäsenmaksukausien lisääminen näyttää oudon "Ei onnistu" -ilmoituksen ensimmäisellä kokeilulla, toisella kerta toimii.	
3. Puuttuvat osat ja bugit - Mailer - Mailin lähetys lähettää jo jotain, Tia kehittää eteenpäin. - Mailien lähettäjäksi TKO-äly - Maililistat ja uuden salasanan tilaus tarvitsevat jotain automatisoidumpaa kuin normaalin maililomakkeen. - Bugilista - Jokainen korjaa omien osiensa bugit - Korjauksen jälkeen uudelleen testaus samoilla testialueilla kuin alkuperäinenkin testaus - Maanantaina pitäisi olla jo korjattu, sillä demo lähenee uhkaavasti - Tiistaina tarkastetaan, että bugit ovat korjattu ja korjaukset eivät ole tuoneet uusia bugeja	
4. Mallien katselmointi Katsotaan demon jälkeen, riittääkö tähän aikaa	
5. Demo - Tiistaina kehitellään, mitä näytetään demossa. Ehdotettu ajaksi klo. 12 Exactumissa - Tiistaina avoinna olevat ja silloin ilmenevät ongelmat kierretään demossa, ei yritetä korjata kiireessä. - Demoympäristö asennetaan tkt_kurr -tunnuksen alle, jotta kukaan ei sorki	

– sitä omana kehitysympäristönään – Demo 9:25, mikä on toinen demoslotti. Eläimet laitettu ensimmäisiksi	
6. Projektin eteneminen – Käyttöliittymään tulevaa käyttäjädokumentaatiota voisi lisätä – Toimiiko phpDocumentor? Funktiot ja luokat ovat valmiiksi kommentoituja, niistä saa hyvin kerättyä yhteen paikkaan luokkadokumentaation. – Milloin annetaan asiakkaan testattavaksi? Demoympäristö demon jälkeen? – Valmiista materiaalista poltetaan levyt, yksi yliopistolle arkistoitavaksi ja toinen asiakkaalle "jos asiakas haluaa" – Ylläpitodokumentin laatimista ensi viikolla	
7. Muut asiat – Ruusulasta varattu kaksi rataa (4 & 5) lauantaille 19.4. klo. 19 – 20. Treffit paikan päällä klo 18:30? – Juhani laittoi sähköpostilla arviointilomakkeita, joilla tehdään itsearviointi ja arviot muista ryhmäläisistä. Palautus torstaihin mennessä. – Kukin saa muiden tekemät arviot itsestään, anonyymeinä	
8. Seuraava kokous – seuraava kokous maanantaina 21.4. kello 16:15 alkaen Aleksandrian salissa 329	
9. Kokouksen päättäminen – Päätettiin kokous 9:15	Pj