

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 28.4.2008 kello 16.15 – 18.00
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jumssi' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1.	
2.	

Avoimet asiat	Katso kohta
1.	
2.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Ylläpitodokumentin viimeistely	Ti 29.4. klo 11.30	Kaikki
2. Yhteenvetodokumentin viimeistely	Ti 29.4. klo 11.30	Kaikki
3.		
4.		
5.		

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen – Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.15 – Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin JP. – Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista.	pj
2. Ylläpitodokumentti Korjataan dokumenttia edelleen aiemmin määriteltyjen vastuualueiden mukaisesti.	Projektiryhmä
3. Yhteenvetodokumentti Dokumentista puuttuu sanasto. Johdanto ja lopputuotteen esittely täytyy kirjoittaa. Lauri tekee ylläpitodokumentista tiivistelmän. Juhani toivoi yhteenvetodokumenttiin kirjoitettavan ryhmän jäsenten mielipiteitä projektista, ryhmän toimintatavoista yms. Jatketaan dokumentin kirjoittamista aiemmin määriteltyjen vastuualueiden mukaisesti.	Projektiryhmä
4. Viimeistely, pakkaus, luovutus Tapaaminen projektin palautuksen tiimoilta tiistaina 29.4. klo 11.30 eteenpäin. Tarkistetaan dokumentit, luodaan palautettava paketti, poltetaan CD-levyt ja luovutetaan projekti asiakkaalle ja ohjaajalle. Testiraportti liitetään osaksi palautusta. Mainitaan, että kyseessä on vanha versio wikin hajoamisen takia.	Projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät Projekti etenee vääjäämättömästi kohti loppuaan. Lukuisista tehtävistä on listat niiden vastuuhenkilöillä.	Projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset Ei enää kokouksia!	
7. Muut esille tulevat asiat Vappupäivänä Arkadianmäelle? – Ei kai nyt sentään, mutta Ullanlinnanmäelle kyllä! – Päätetään mahdollisesta tapaamisesta tiistain palautusrupeamassa	

PhpDoc – Lauri esitteli ohjelman tulosteita – Näytti hyvältä, vaikkakin seassa oli muutamia ihmeellisyyksiä, jotka aiheuttivat kommenttien venymisen ja paukkumisen. Juhani kertoi lyhyesti ajatuksistaan ryhmän toiminnasta ja projektista.	
8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.	pj