

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekti</b>                | Tko-älyn tietojärjestelmä                                                                                                                                               |
| <b>Pvä, aika</b>               | 15.1.2008 klo 14:15-15:45                                                                                                                                               |
| <b>Paikka</b>                  | A319 (Exactum)                                                                                                                                                          |
| <b>Osallistujat (pj, siht)</b> | [X] Juhani Haavisto (pj, ohjaaja)<br>[X] Lauri Auvinen<br>[X] Juha-Pekka Järvenpää<br>[X] Niko Kiirala<br>[X] Samu Kytöjoki<br>[X] Tia Määttänen<br>[X] Juhani Markkula |
| <b>Jakelu/ julkisuus</b>       | Projektiryhmä, ohjaaja, Web                                                                                                                                             |

| <b>Päätökset</b>                                                                                         | <b>Kts. kohta</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Projektiryhmän roolit                                                                                 | 2                 |
| 2. Projektiryhmän nimi: orava                                                                            | 2                 |
| 3. Kokousajat ja paikat: ma klo 16-18, pe klo 8-10. Tila varataan Aleksandriasta                         | 3                 |
| 4. Esityslistan ja pöytäkirjan julkaiseminen, sihteerin tehtävän kiertäminen, kommunikoinnin pelisäännöt | 3                 |

| <b>Avoimet asiat</b> | <b>Kts. kohta</b> |
|----------------------|-------------------|
| 1.                   |                   |
| 2.                   |                   |

| <b>Sovitut tehtävät</b>                                                                                                                                                                         | <b>Deadline</b> | <b>Vastuuhenkilö</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Tunnukset tuntikirjausjärjestelmään, group-hakemisto, sähköpostilista                                                                                                                        | pe 18.1.2008    | Juhani H.(ohjaaja)   |
| 2. Kokoustan varaaminen                                                                                                                                                                         | pe 18.1.2008    | Juhani H.            |
| 3. Projektisuunnitelman alustava luonnos                                                                                                                                                        | pe 18.1.2008    | Tia                  |
| 4. Käytettävän lisenssin valinta (sopimus <a href="http://www.cs.helsinki.fi/group/ohju/resurssit/ohju-sopimus-v2.pdf">http://www.cs.helsinki.fi/group/ohju/resurssit/ohju-sopimus-v2.pdf</a> ) | pe 18.1.2008    | projektiryhmä        |
| 5. Ryhmän www-sivusto                                                                                                                                                                           | pe 18.1.2008    | JP                   |
| 6. Vaatimusmäärittelyn runko                                                                                                                                                                    | pe 18.1.2008    | Niko                 |
| 7. Asiakastapaamisen valmistelu, kysymysten miettiminen wikiin                                                                                                                                  | pe 18.1.2008    | Samu, Jums, Lauri    |
| 8. ”PP-koulutus”                                                                                                                                                                                | pe 25.1.2008    | Juhani H.            |

| <b>Aiheet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kuka</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokouksen avaaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:17</li> </ul> </li> <li>- Sihteerin valinta <ul style="list-style-type: none"> <li>o Päätettiin, että ohjaaja toimii tällä kerralla myös sihteerinä</li> </ul> </li> <li>- Esityslistan hyväksyminen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Esityslista hyväksyttiin</li> </ul> </li> </ul> | pj                |
| 2. Projektin ja ryhmän esittely, rooleista sopiminen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurssin tavoitteet, projektiohje, aihekuvaus <ul style="list-style-type: none"> <li>o Käytiin lävitse</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | pj, projektiryhmä |

| Aiheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kuka              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rooleista sopiminen               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Projektipäällikkö Tia</li> <li>o Vaatimusmäärittelyvastaava Niko</li> <li>o Suunnitteluvastaava Samu</li> <li>o Dokumenttivastaava JP</li> <li>o Testausvastaava Jums</li> <li>o Koodivastaava Lauri</li> </ul> </li> <li>- Projektiryhmän nimi               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ryhmän nimeksi päätettiin orava</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <p>3. Käytännöistä sopiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokousajat ja paikat               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kokousajoiksi sovittiin ma klo 16-18 ja pe klo 8-10. Sali pyritään järjestämään Aleksandriasta. <b>Ohjaaja varaa salin</b></li> </ul> </li> <li>- Seurantakokoukset               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pidetään kerran viikossa maanantaisin</li> </ul> </li> <li>- Esityslista julkaiseminen               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Esityslista toimitetaan projektiryhmän jäsenille ja ohjaajalla viimeistään 1 arkipäivä ennen kokousta. Dokumenttivastaava julkaisee Webissä.</li> </ul> </li> <li>- Pöytäkirja julkaiseminen               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pöytäkirja toimitetaan projektiryhmän jäsenille ja ohjaajalla viimeistään 1 arkipäivä kokouksen jälkeen. Dokumenttivastaava julkaisee Webissä.</li> </ul> </li> <li>- Sihteerin tehtävä.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ehdotus: kiertävä; sihteeri valitaan kokouksen alkaessa. Päätettiin ehdotuksen mukaan</li> </ul> </li> <li>- Ryhmän sisäinen ja ulkoinen kommunikointi               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sairaspoissaolot, myöhästymiset                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmoitetaan projektipäällikölle sähköpostilla tai puhelimitse. Projektipäällikkö ilmoittaa omista estymisistään vaatimusmäärittelyvastaavalle</li> </ul> </li> <li>o Postituslista ja ryhmähakemisto                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ohjaaja järjestää</b></li> </ul> </li> <li>o HY:n Wiki                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dokumenttivastaava järjestää</b> alueen Wikiin</li> </ul> </li> <li>o Keskusteltiin irc-kanavan perustamisesta</li> </ul> </li> </ul> | pj, projektiryhmä |
| <p>4. Seuranta- ym. välineet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työtuntien kirjaaminen ( <a href="http://db.cs.helsinki.fi/~tkt_ohtu/metrics/v0/">http://db.cs.helsinki.fi/~tkt_ohtu/metrics/v0/</a> ).</li> <li>- Projektinhallintavälineet</li> <li>- Kurssin resurssisivu ( <a href="http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/resurssit/index.fi.html">http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/resurssit/index.fi.html</a> )</li> <li>- Kurssin Wiki-sivu ( <a href="http://wiki.helsinki.fi/display/ohtuprojektit">http://wiki.helsinki.fi/display/ohtuprojektit</a> )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pj, projektiryhmä |
| <p>5. Projektin edistäminen, seuraavaksi kerraksi sovittavia tehtäviä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektisuunnitelman valmistelu               <ul style="list-style-type: none"> <li>o aikataulu (n. 200h/hlö, väliviikko, demopäivä, palautuspäivä 2.5.2008)</li> <li>o <b>Projektipäällikkö luonnostelee</b></li> </ul> </li> <li>- Käytettävän lisenssin valinta -&gt; <b>Projektiryhmä</b> miettii kukin tahoillaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pj, pp            |

| Aiheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kuka |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ryhmän www-sivusto -&gt; <b>Dokumenttivastaava</b>, kun ohjaaja on järjestänyt ensin alueen</li> <li>- Vaatimusmäärittelyn pohja -&gt; <b>Vaatimusmäärittelyvastaava</b> järjestää pohjan (otsikot) Wikiin, kun alue on perustettu</li> <li>- Asiakastapaamisen valmistelu, kysymysten miettiminen wikiin -&gt; <b>Samu, Jums, Lauri</b></li> </ul>                               |      |
| <p>6. Muut esille tulevat asiat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-koulutustilaisuus               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Erillistä tilaisuutta ei tänä vuonna pidetä, <b>ohjaaja ja pp keskustelevat keskenään</b></li> </ul> </li> <li>- Testausluento               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5.2. klo 13-15 Kumpulassa. Paikka tarkentuu aikanaan</li> </ul> </li> </ul> | pj   |
| <p>7. Seuraavat kokoukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seuraava kokous perjantaina 18.1. klo 8:15 alkaen A319:ssä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <p>8. Kokouksen päättäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:02</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pj   |