Tapaamisaikataulujen POYTAKIRIJA 17
laatimisjarjestelmé 14.7.2005

Aika ja paikka

14.7.2005 klo 16:38 — 18:52

24 htila 110
Tietojenkésittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hallstromin katu 2 b, Helsinki.

Osallistujat

Poissa

Mikko Alakunnas

Lauri Lahtela

Matti Mattila, sihteeri

Jaakko Nurro, ohjaaja

Pasi Roytio

Sanna Valkonen, puheenjohtaja

Ei poissaolijoita

1. Avaus

Sanna aloitti kokouksen 16:38.

2. Edellisen kokouksen tehtiavat

Hyviksyttiin edellisen kokouksen poytédkirja numero 16.

3. Tutustuminen erddseen toteutusratkaisuun

Matti esitteli erdén toteutusratkaisun, jossa oli toteutettu etusivu ja asetukset-sivu. Todettiin,
ettd tietokantakomponentti tulisi toteuttaa ensisijaisesti PostgreSQL-tietokantaa varten ja
ettd sithen tehddin tarvittavat muutokset.

Merkittiin tiedoksi, ettd etusivulle voisi toteuttaa ominaisuuden, jolla Enter-ndppdimen
painallus tulkittaisiin aina tekstikenttdd [dhimmain painonapin painallukseksi.

4. Toteutusvaiheen tilanne

Valmiina on osa komponenteista ja erdit osajarjestelmit ovat lahes valmiita. Sovittiin,
ettd tuotoksia ryhdytdin tallentamaan versionhallintaan.

Reunalistan toiminnallisuuteen on saatu asiakkaalta lisdtietoja. Viimeksi avoinna ollut
ryhma riittdd tallentaa tietokantaan. Tétd varten luodaan Group History-taulu, jolle annetaan
vakionimi TABLE _GROUP_HISTORY. Aiemmin luotu aikataulun historiataulu nimetiin
Timetable History-tauluksi ja vakio TABLE TIMETABLE HISTORY -nimiseksi.

Todettiin, ettd jos toteutusta voidaan jatkaa aikataulun mukaisesti, ei toteutusta tarvitse
priorisoida.



5. Muut asiat, suunnitteludokumentti

Todettiin, ettd suunnitteludokumenttia voi yha tdydentda ja ettd uusi versio dokumentista
kddnnetddn myohemmin.

6. Sovitaan seuraavat tehtévit ja tapaamiset
Ryhma ei kokoonnu virallisesti viikolla 29.

7. Paitos
Puheenjohtaja paitti kokouksen klo 19:14.



