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KOKOUS

Aika 23. maaliskuuta 2007 klo 8.57-10.04

Paikka Sali A318
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Läsnä Petrus Repo, puheenjohtaja
Janne Mäntyharju, sihteeri
Harri Hämäläinen
Panu Luosto
Pekka Simola, ohjaaja

Poissa Raine Leskinen
Anni Kotilainen
Markus Bunders

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.57.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Janne ja pöytäkirjantarkastajaksi Panu.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 16 pöytäkirja. Kokouksen 17 pöytäkirja odottaa vielä
allekirjoituksia.

5. Kuulumiset

Töiden epätasainen jakautuminen näyttää vain pahenevan, erityisesti Rails-
ryhmässä. Sovittiin, että mikäli Jokeri-ryhmällä riittää aikaa, lainataan sieltä
dokumentointiapua Railssiin.

6. Tilannekatsaus

Jokeriryhmän suunnitteludokumentti on lähes valmiina, muutamia kohtia
joudutaan vielä viilaamaan tarkemmiksi. Vaatimuksissa määritelty isojen kir-
jaimien ongelma saattaa jäädä korjaamatta monimutkaisuutensa vuoksi. Rai-
teilla ryhmän huomaama duplikaattien sähköpostiosoitteiden lisääminen es-
tetään ’rengastajat ylläpito’ näkymässä ja nyt kannassa olevat duplikaatit
poistetaan asennuksen yhteydessä. Raiteilla ryhmän pyynnöstä lisätään tar-
kistus sähköpostiosoitteiden muodon oikeellisuudelle.

Petrus lähettää atk-osastolle postia Java 1.5-version ja Rails-kehyksen asenta-
mista varten www-hotel1 koneelle.
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7. Katsaus ensi viikon aikatauluun

Sovitaan käynti rengastustoimistolle. Ehdotetaan tiistaita 9.00 ja keskiviikkoa
14.00. Käynnin tarkoituksena on selventää muutamaa ongelmakohtaa ja sa-
malla pitää tilannekatsaus. Janne lähettää postia toimistolle.

Jokeriryhmän suunnitteludokumentin FTR torstaina 8.30. Käydään samalla
läpi muutamia koodin ongelmakohtia. Petrus varaa salin.

8. Muut asiat

Lisätään Atlaksen käyttöliittymätikettiin tarkennus pääsystä Rails- sekä mas-
sapostitusohjelmiin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.04

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 26. maaliskuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Janne Mäntyharju
sihteeri

Panu Luosto
pöytäkirjan tarkastaja


