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KOKOUS

Aika 30. maaliskuuta 2007 klo 8.30

Paikka Sali A318
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Läsnä Petrus Repo, puheenjohtaja
Anni Kotilainen, sihteeri
Harri Hämäläinen
Panu Luosto
Janne Mäntyharju
Pekka Simola, ohjaaja

Poissa Markus Bunders
Raine Leskinen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.32.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohtaan 7 puheenvuoro Panulle.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Anni Kotilainen, tarkastajaksi Harri Hämäläinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokousten 17 ja 19 pöytäkirjat.

5. Kuulumiset

Janne kertoi rengastustoimistolla käynnistä, wikistä löytyy muistiinpanoja ai-
heesta.

6. Projektiin osallistuminen

Petrus kertoi Markuksen ilmoittaneen keskeyttävänsä kurssin. Pekka ottaa
yhteyttä sekä Markukseen että Raineen, muilla vaikuttaisi olevan hyvin ai-
kaa projektille loppukevään aikana.

Todettiin, että testauksen dokumentointi jäänee vähälle pienentyneiden re-
surssien takia.

7. Raiteilla-ryhmän suunnitteludokumentti

Sovittiin suunnitteludokumentille FTR ke 4.4. klo 10. Dokumentti jäädytetään
edeltävänä sunnuntaina klo 21.

Sovittiin, että Anni ei kirjoita suunnitteludokumentin liitteeksi kuvasarjoja,
vaan siirtyy sen sijaan Rails viewien pariin.
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8. Muut asiat

Ensi maanantain kokouksessa mietitään Raiteilla-ryhmän toteutuksen työnja-
koa ja sovitaan toteutuspalaveri sen koordinoimiseksi.

Petrus ja Harri kirjoittavat maanantaiksi kuvaukset tietokantaan lisättävistä
kentistä, sovittiin että kaikki tietokantaan tehtävät muutokset dokumentoi-
daan yhteen paikkaan, esim. yhteiseen liitteeseen.

Onniteltiin Jannea kihlauksen johdosta.

Sovittiin ylimääräinen kokous ti 10.4. klo 10.

Jokeri-ryhmän suunnitteludokumentti valmistuu maanantaiksi, siihen tulee
sisältymään myös kuvaus sähköpostiosoitteet tunnistavasta säännöllisestä lausek-
keesta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 2. huhtikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Anni Kotilainen
sihteeri

Harri Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja


