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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.20. Koska asiakkaat olivat paikalla, varsinaisen
pöytäkirjan asiat päätettiin käsitellä vasta kokouksen lopuksi.

2. Sihteerin valinta
Valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Penttinen.

3. Projektin esittely
Asiakkaat esittelivät itsensä ja projektin sekä projektiin liittyvät MuseoSuomi- ja
Klaffi-portaalit.

4. Vaatimusmäärittely
Hyvönen kävi läpi projektin vaatimusmäärittelyt. Hän toimittaa tekemänsä vaati-
musmäärittelydokumentin ryhmän jäsenille myöhemmin.

5. Lisenssi
Asiakas pyysi, että projekti julkaistaisiin GPL-lisenssin sijaan MIT open source
-lisenssillä. Asiakasta kehotettiin keskustelemaan asiasta Juha Tainan kanssa.

6. Projektin työkaluja
Asiakas kävi läpi vaatimusmäärittelydokumentissa mainitut tekniikat, joihin ryh-
män jäsenten pitäisi tutustua. Lisäksi käytiin nopeasti läpi muita projektissa käy-
tettäviä työkaluja, kuten OntoViews, Ontogator, Ontodella, Terminator, Annomo-
bile ja Cocoon.

7. Keskustelu
Ryhmän jäsenet esittivät työkaluihin ja projektiin liittyviä kysymyksiä asiakkaille.
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Päätettiin, että seuraavasta tapaamisesta asiakkaiden kanssa sovitaan vasta myö-
hemmin. Asiakkaat poistuivat 12.25.

8. Prosessimalli
Sovittiin, että prosessimallista päätetään vasta myöhemmin.

9. Projektisuunnitelma
Sovittiin, että projektisuunnitelmaa katsotaan vasta seuraavalla kerralla.

10. Tuntikirjanpito
Päätettiin, että tuntikirjanpidossa käytetän Report.pl-ohjelmaa. Työtunnit merki-
tään tunnin tarkkuudella, ja eri työvaiheiden merkitsemiseen käytetään seuraavia
lyhenteitä: vaatimusanalyysi VA, suunnittelu SU, toteutus TO, testaus TE ja vii-
meistely VI.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:50.

Peter von Etter, pj
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