Playoff - kokouspéytakirja 17
Aika ja paikka

8.11.2007 klo 10.15 - 11.45
TKTL, sali A319

Osalllistujat
Jari Anttila, puheenjohtaja
Sanna Fréblom
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen
Aarno Sandvik
Paivi Paakko, ohjaaja
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:22. Sihteeriksi valittiin Sanna.

2. Esityslistan tarkistus

Kohdat 3 ja 4 vaihtoivat paikkaa.

3. Edellisen kokouksen poytakirjan lapikdyminen

Pdytakirja hyvaksyttiin sellaisenaan.

4. Projektin ja riskien seuranta

Sannaa lukuunottamatta kaikkien tunnit olivat aarimmaisen lahella toisiaan.
Riskit pysyivat samoina, ja mittaustiedot olivat kunnossa.

5. Projektin tilannekatsaus ja ongelmien lapikdyminen

Toteutusta on aikataulun mukaan enda 2 viikkoa jaljelld, todettiin ettd ensi viikolla funktioiden
pitaisi olla toiminnassa. Koodissa taytyy myos muistaa ottaa virhetilanteet huomioon, esim. Jos
tietokantayhteytta ei pystytda muodostamaan.

6. Tehtavat talle viikolle
Kaikki jatkavat jo edellisessa kokouksessa jaettujen tehtavien parissa:

e Aarno: tietokannan ajantasaistus, index.php, checksAndDBConnection, interface, browse,
personalArea

Miikka: addPage, editPage

Tommi: editDocumentModel, templatet ja kali

Jari: editUserData, search, addUser

Sanna: listUsers, userPublicArea, copyPage, deletePage
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7. Seuraava kokous
Tiistaina 13.11. kello 09:00.
8. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen kello 11:12.



