Playoff – kokouspöytäkirja 17
Aika ja paikka
22.11.2007 klo 10:15


TKTL, Sali A319

Osallistujat

Jari Anttila, puheenjohtaja



Miikka Kohijoki



Tommi Paavilainen



Aarno Sandvik



Sanna Fröblom



Päivi Pääkkö, ohjaaja

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:22, sihteeriksi valittiin Sanna.

2. Esityslistan tarkistus

Esityslistaan ei tehty muutoksia.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Edellisessä pöytäkirjassa ei mitään huomauttamista.
4. Projektin ja riskien seuranta
Katsoimme suunnitteluvaiheen mittaustietoja. Tuntikirjanpidossa oli häikkää, Tommilta puuttui 9 tuntia.
Muutamien riskien todennäköisyyksiä laskettiin, koska lähenemme projektin loppua. Muutetut riskit: Projektiin osallistuva opiskelija jättää projektin kesken, Ohjelmiston koko arvioidaan väärin, Toteutettavaa toimintaa ei osata tehdä.
5. Projektin tilannekatsaus ja ongelmien läpikäyminen
Todettiin että vaatimusdokumentista on syytä lukea käyttötapaukset läpi, jotta varmistuisimme siitä ettei mitään jää toteuttamatta. Järjestelmätestaus tehdään viikolla 49 (3.-9.12.).
Keskustelimme myös käyttäjien oikeuksista, ja tulimme siihen tulokseen että adminilla on muokkausoikeus kaikkiin haaroihin. Sisällöntuottajat saavat selata kaikkia haaroja, mutta muokata vain omaansa. Loppukäyttäjät pääseväät liikkumaan vain omassa haarassaan.
6. Tehtävät viikolle

Kukin jatkaa omien osuuksiensa parissa. Miikalle siirtyi aiemmin Sannan vastuulla olleet copyPage ja deletePage. Sannan tehtäväksi tuli aloittaa kolmen viimeisen dokumentin teko:
· Käyttöohje (ulkoinen)

· Ylläpitodokumentti (ulkoinen)

· Yhteenvetodokumentti (sisäinen)

7. Seuraava kokous

Tiistaina 27.11. kello 9:00. Jari ei pääse paikalle, Tommi toimii puheenjohtajana.
8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:25.
