Playoft — kokouspoytakirja 17

Aika ja paikka 22.11.2007 klo 10:15
TKTL, Sali A319

Osallistujat Jari Anttila, puheenjohtaja
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen
Aarno Sandvik

Sanna Froblom

Paivi Paakko, ohjaaja

1.  Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:22, sihteeriksi valittiin Sanna.

2.  Esityslistan tarkistus

Esityslistaan ei tehty muutoksia.

3. Edellisen kokouksen pdytékirjan lapikdyminen

Edellisessé poytdkirjassa ei mitddn huomauttamista.

4.  Projektin ja riskien seuranta

Katsoimme suunnitteluvaiheen mittaustietoja. Tuntikirjanpidossa oli hdikkai,
Tommilta puuttui 9 tuntia.

Muutamien riskien todennikdisyyksid laskettiin, koska 1dhenemme projektin loppua.
Muutetut riskit: Projektiin osallistuva opiskelija jéttda projektin kesken, Ohjelmiston



koko arvioidaan vaarin, Toteutettavaa toimintaa ei osata tehda.

5. Projektin tilannekatsaus ja ongelmien ldpikdyminen

Todettiin ettd vaatimusdokumentista on syytd lukea kéyttdtapaukset lapi, jotta
varmistuisimme siitd ettei mitddn jai toteuttamatta. Jarjestelmétestaus tehddén viikolla
49 (3.-9.12.).

Keskustelimme myds kéyttdjien oikeuksista, ja tulimme siihen tulokseen etté
adminilla on muokkausoikeus kaikkiin haaroihin. Sisdllontuottajat saavat selata
kaikkia haaroja, mutta muokata vain omaansa. Loppukéyttdjét padseviit liikkumaan
vain omassa haarassaan.

6.  Tehtavit viikolle

Kukin jatkaa omien osuuksiensa parissa. Miikalle siirtyi aiemmin Sannan vastuulla
olleet copyPage ja deletePage. Sannan tehtivéksi tuli aloittaa kolmen viimeisen
dokumentin teko:

. Kayttoohje (ulkoinen)
. Yllapitodokumentti (ulkoinen)

. Yhteenvetodokumentti (sisdinen)

7.  Seuraava kokous

Tiistaina 27.11. kello 9:00. Jari ei pddse paikalle, Tommi toimii puheenjohtajana.

8.  Kokouksen paittiminen

Puheenjohtaja pditti kokouksen 11:25.
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