7. Projektin resurssit (MT)
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Selitykset


PS 	Projektisuunnitelma





1 IT	Ensimmäinen iteraatiokierros


            Kesto 3 viikkoa, voidaan katkaista jossei valmistu


            märittelydokumentti valmis ke 31.1.2001


            suunnitteluun korkeintaan viikko


            pääkohtana relaatioalgebramoduulin ja suunnittelutyökalun virheiden ja puutteiden 	korjaaminen





2 IT	Toinen Iteraatiokierros


            Ohjelman yleiskäyttöisen osan ja tapauskohtaisen osan eristäminen


            Kesto 4 viikkoa





3 IT	Kolmas iteraatiokierros


            Muiden puuteiden korjaaminen ja työkalu suoritustietojen imurointiin


            Kesto 3 viikkoa





TE	Testaus


	Kesto nn viikkoa 





LU	Luovutus


	Dokumenttien koostaminen ja ohjelmisto luovutuskuntoon.























8. Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut (MT)








8.1 Ohjelmiston ympäristön kuvaus 





Sqltr toimii asiakas-palvelin periaatteella internetin tai intranetin välityksellä (WWW-selaimen kautta). Järjestelmän kaikki luokat ja tietokanta-taulut sijaitsevat tietojenkäsittelytieteen laitoksen db.cs.helsinki.fi -palvelimella, johon käyttäjien on mahdollista ottaa yhteyttä myös kyseiseen laitoksen verkkoon kuulumattomilla tietokoneilla (palvelin ei ole ns. sisäänpäin suljettu).





Httpd palvelimena toimii Apache palvelin versio 1.3.12 ja Java servlettimoottorina Apache Jserv versio 1.1. Järjestelmän tietokantana käytetään Oraclen 7.3.2.3.0, johon kytkeydytään JDBC -ajureilla.





Järjestelmä pyritään rakentamaan mahdollisuuksien mukaan yllämainitusta ympäristöstä riippumattomaksi, varsinkin tietokannan käsittelyyn liittyvissä asioissa. 





8.2 Noudatettavat standardit 





Java-koodi noudattaa SQL-Trainerin edellisessä versiossa käytettyä ohjelmointitapaa sekä soveltuvin osin Sunin Java-tyyliopasta [Sun00]  http://java.sun.com/docs/codeconv/ . 


HTML-koodi on World Wide Web Consortiuminin HTML 4.0 standardin mukaista [Html00].


http://www.w3.org/TR/WD-html40/





8.3 Ohjelmointityökalut 





Järjestelmä ohjelmoidaan käyttäen Sun Microsystems Java Jdk 1.2.2 (Java Development Kit) -versioita. Koodi kommentoidaan Javadoc:ia hyväksi käyttäen. Tietokanta- ja tietokantayhteydet toteutetaan kuten yllä mainitaan.


SQL-Trainer järjestelmän versiohallintaan käytetään CVS versionhallintaa versio 1.10.6.





 





8.4 Muut käytetyt ohjelmistot 





Varsinaisten edellä esitettyjen ohjelmointityökalujen lisäksi projektissa käytetään seuraavia apuvälineitä:





                  Tekstinkäsittely Microsoft Word 97 





                  Yleispiirto-ohjelma Corel Draw 7, xFig





                  Vuokaavioiden piirto iGrafx Professional 8





                  Tietokannan piirto Sybase Power Designer 7





                  Projektinhallinta Microsoft Project 98








8.5 Raportointi





Raportointi tehdään keskitetysti kokouksissa viikottain 








8.6 Versionhallinta





Lähdekoodit talletetaan CVS -versiohallintajärjestelmään josta enemmän :


http://www.cvshome.org/docs/blandy.html.





8.7 Ohjelmakoodin ulkomuoto ja kommentointi





Tämän projektin puitteissa tehtävä Java -koodi kommentoidaan Javadoc -järjestelmällä.





8.8 Muutosten hallinta





Ohjelmistoon tehtävät muutokset kommentoidaan koodiin ja lisäksi dokumentoidaan suunnittelu ja toteutusvaiheessa.





14 Asennussuunnitelma (MT)





Ohjelmisto asennetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan.





15 Käyttöönottosuunnitelma (MT)





Ohjelmisto otetaan käyttöön siten että kukin valmistunut osa täydentää ohjelmistoa valmistuttuaan. 1.	Korjattujen osien käyttöönotto 


2.	Työkalujen käyttöönotto erillisinä


3.	Loppujen puutteiden korjaamisen jälkeinen käyttöönotto.





