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1 Johdanto

Tama on ohjelmistotuotantoryhman Boa Open Access aikataulu.

2 Aikataulu

2.1 Ensimmainen iteraatio

Ensimmaisessa iteraatiossa toteutetaan OAI/PMH-formaattia Criterium Atomic Statement-
formaattiin muuttava transformaattori.

Ensimmainen iteraatio suoritetaan taulukon 1 osoittaman aikataulun mukaisesti.

Vaihe Alkaa Paattyy

Projektisuunnitelma 17.1.2006 31.1.2006
Vaatimusmaéarittely 17.1.2006 10.2.2006
Testauksen suunnittelu 6.2.2006 17.2.2006
Suunnittelu 17.2.2006 3.3.2006

Toteutus, yksikko- ja integrointitestaus 27.2.2006 10.3.2006

Kuva 1: Ensimmaisen iteraation aikataulu

2.1.1 Ensimmaisen iteraation deadline-paivamaarat
Taulukosta 2 ndkyy ensimmadisen iteraation oleelliset deadline-paivamaéarét.

Osio Deadline
Projektisuunnitelma PS1 31.1.2006
Vaatimusdokumentti VD1 10.2.2006
Testaussuunnitelma TS1 10.2.2006
Suunnitteludokumentti SD1  3.3.2006
Demo 1 24.3.2006

Kuva 2: Ensimmaisen iteraation deadline-péaivamaarat

2.2 Toinen iteraatio

Toisessa iteraatiossa toteutetaan DBLP-transformaattori, gs-formaatti-transformaattori, se-
ka mainostiedosto.

Toinen iteraatio suoritetaan taulukon 3 osoittaman aikataulun mukaisesti.



Vaihe Alkaa Paattyy

Vaatimusmaéarittely 21.3.2006 29.3.2006
Suunnittelu 27.3.2006 31.3.2006
Toteutus, yksikko- ja integrointitestaus 3.4.2006  14.4.2006

Kuva 3: Toisen iteraation aikataulu

2.2.1 Toisen iteraation deadline-paivamaarat

Taulukosta 4 nékyy toisen iteraation oleelliset deadline-pédivamaarat.

Osio Deadline
Projektisuunnitelman paivitys PS2  31.3.2006
Vaatimusdokumentti VD2 29.3.2006
Testaussuunnitelma TS2 31.3.2006
Suunnitteludokumentti SD2 3.4.2006
Demo 2 19.4.2006

Kuva 4: Toisen iteraation deadline-péaivdmaarat

2.3 Kolmas iteraatio

Kolmas iteraatio kéytetdén tuotteen viimeistelyyn ja demon valmisteluun.
Kolmas iteraatio suoritetaan taulukon 5 osoittaman aikataulun mukaisesti.
Vaihe Alkaa Paattyy

Jarjestelmétestaus 18.4.2006 26.4.2006
Projektin viimeistely 18.4.2006 5.5.2006 (viimeistadn)

Kuva 5: Kolmannen iteraation aikataulu

2.3.1 Kolmannen iteraation deadline-paivamaarat

Taulukosta 6 ndkyy kolmannen iteraation oleelliset deadline-pdivamaarét.



Osio Deadline

Testaussuunnitelma TS3 21.4.2006
Demo 3 (yhteinen demopéivéd) 26.4.2006
Projektin palautus 5.5.2006

Kuva 6: Kolmannen iteraation deadline-paivaméaérat



