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1 Johdanto

Tämä on ohjelmistotuotantoryhmän Boa Open Access aikataulu.

2 Aikataulu

2.1 Ensimmäinen iteraatio

Ensimmäisessä iteraatiossa toteutetaan OAI/PMH-formaattia Criterium Atomic Statement-
formaattiin muuttava transformaattori.

Ensimmäinen iteraatio suoritetaan taulukon 1 osoittaman aikataulun mukaisesti.

Vaihe Alkaa Päättyy
Projektisuunnitelma 17.1.2006 31.1.2006
Vaatimusmäärittely 17.1.2006 10.2.2006
Testauksen suunnittelu 6.2.2006 17.2.2006
Suunnittelu 17.2.2006 3.3.2006
Toteutus, yksikkö- ja integrointitestaus 27.2.2006 10.3.2006

Kuva 1: Ensimmäisen iteraation aikataulu

2.1.1 Ensimmäisen iteraation deadline-päivämäärät

Taulukosta 2 näkyy ensimmäisen iteraation oleelliset deadline-päivämäärät.

Osio Deadline
Projektisuunnitelma PS1 31.1.2006
Vaatimusdokumentti VD1 10.2.2006
Testaussuunnitelma TS1 10.2.2006
Suunnitteludokumentti SD1 3.3.2006
Demo 1 24.3.2006

Kuva 2: Ensimmäisen iteraation deadline-päivämäärät

2.2 Toinen iteraatio

Toisessa iteraatiossa toteutetaan DBLP-transformaattori, qs-formaatti-transformaattori, se-
kä mainostiedosto.

Toinen iteraatio suoritetaan taulukon 3 osoittaman aikataulun mukaisesti.
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Vaihe Alkaa Päättyy
Vaatimusmäärittely 21.3.2006 29.3.2006
Suunnittelu 27.3.2006 31.3.2006
Toteutus, yksikkö- ja integrointitestaus 3.4.2006 14.4.2006

Kuva 3: Toisen iteraation aikataulu

2.2.1 Toisen iteraation deadline-päivämäärät

Taulukosta 4 näkyy toisen iteraation oleelliset deadline-päivämäärät.

Osio Deadline
Projektisuunnitelman päivitys PS2 31.3.2006
Vaatimusdokumentti VD2 29.3.2006
Testaussuunnitelma TS2 31.3.2006
Suunnitteludokumentti SD2 3.4.2006
Demo 2 19.4.2006

Kuva 4: Toisen iteraation deadline-päivämäärät

2.3 Kolmas iteraatio

Kolmas iteraatio käytetään tuotteen viimeistelyyn ja demon valmisteluun.

Kolmas iteraatio suoritetaan taulukon 5 osoittaman aikataulun mukaisesti.

Vaihe Alkaa Päättyy
Järjestelmätestaus 18.4.2006 26.4.2006
Projektin viimeistely 18.4.2006 5.5.2006 (viimeistään)

Kuva 5: Kolmannen iteraation aikataulu

2.3.1 Kolmannen iteraation deadline-päivämäärät

Taulukosta 6 näkyy kolmannen iteraation oleelliset deadline-päivämäärät.
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Osio Deadline
Testaussuunnitelma TS3 21.4.2006
Demo 3 (yhteinen demopäivä) 26.4.2006
Projektin palautus 5.5.2006

Kuva 6: Kolmannen iteraation deadline-päivämäärät


