Tyotunnit
Mikko Jormalainen

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 MU 1 poytékirjan

kirjoitus
Week total: 5 h
Week 5, 2005
Date Code Hours Comment

1.2.2005 MU 2 kokous
2.2.2005 VA 1 yhteinen tapaaminen

2.2.2005 VA 1 asiakkaan kaliproton
tekoa

3.2.2005 MU 2 kokous
5.2.2005 VA 2 asiakkaan kiliproton

tekoa
Week total: 8 h
Week 6, 2005
Date Code Hours Comment
7.2.2005 VA 1 asiakkaan kiliproton tekoa
8.2.2005 MU 2 kokous
9.2.2005 VA 2 kayttijatarkkailu
10.2.2005 MU 2 kokous
10.2.2005 MU 1 tuntikirjanpitoon ja lateksiin

tutustuminen



10.2.2005 VA
11.2.2005 VA
12.2.2005 VA
13.2.2005 VA
Week total: 12 h

Week 7, 2005

Date Code
14.2.2005 VA
15.2.2005 MU
16.2.2005 VA

16.2.2005 VA
17.2.2005 MU
19.2.2005 VA

Week total: 14 h
Week 8, 2005

Date Code
21.2.2005 VA

22.2.2005 VA
23.2.2005 VA
24.2.2005 VA
Week total: 9 h

Week 9, 2005

Date Code
28.2.2005 VA

1.3.2005 MU
1.3.2005 VA

2.3.2005 VA

3.3.2005 MU
Week total: 13 h

—_—

Hours
4
2
1

Hours

Hours

Week 10, 2005

Date
7.3.2005 SU

2

skenaario 2 tutkiminen
skenaario 2 kirjoitus
asikasproton suunnittelu
asiakasproton suunnittelu

Comment
asiakkaanproton teko
kokous

kéyttdjdnvaatimusten
kartoitus

yhteinen tapaaminen
kokous

kayttdjanvaatimusten
kartoitus

Comment
kéyttdjdnvaatimuste
kirjoitus

kokous

yhteinen tapaaminen
kokous

Comment
vaatimusdokumentin
kirjoitusta

kokous
vaatimusdokumentin
lapikédynti
asiakastapaaminen
kokous

Code Hours Comment
JTablen ja JListin tutkiskelu



8.3.2005 MU
9.3.2005 TE
9.3.2005 SU
9.3.2005 SU
9.3.2005 SU

10.3.2005 MU
11.3.2005 SU
12.3.2005 SU

13.3.2005 SU
Week total: 20 h

Week 11, 2005
Date Code Hours
14.3.2005 SU 2
14.3.2005 SU 2
14.3.2005 SU 1
15.3.2005 SU 2
17.3.2005 MU 2
18.3.2005 SU 2
19.3.2005 SU 3

Week total: 14 h

Week 12, 2005

Date Code Hours

21.3.2005 SU
22.3.2005 SU
23.3.2005 SU
25.3.2005 SU

Week total: 8 h

Week 13, 2005

Date Code Hours

30.3.2005 TO

31.3.2005 MU
Week total: 5 h

NN NN

—_ RN =N

2

2
3
1

3

2

kokous

testausluento

Laurin luento
suunnitteludokkarin suunnittelu

MeasurementSequencen
suunnittelua

kokous

suunnittelun pohjustusta
kilikomponenttien suunnittelua
suunnitellun ldpikdyntid

Comment
komponenttien siirto
CVS:din
tapaaminen

muutokset tapaamisen
pohjalta

kokous
kokous

komponenttien
jatkosuunnittelu

testing-osa ja luokkakaaviot

Comment
ftr-dokumentin lapikaynti
ftr-tapaaminen
ftr-korjailua

suunnitteludokumentin
katsastelua

Comment

project informationin
koodailua

kokous



Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
4.4.2005 TO 2 kéli-komponenttien koodailua
54.2005 TO 3 kéli-komponenttien koodailu

jatkuu
5.4.2005 MU 2 kokous
5.4.2005 SU 1 testaussuunnitelman kirjoittelua
5.4.2005 TO 3 Eclipsen kanssa tappelua
6.4.2005 TO 2 IDEAn asennus ja sidto
toimimaan
6.4.2005 TO 4 kélikomponenttien koodailua
7.4.2005 MU 2 kokous
8.4.2005 TO 3 koodailua
9.42005 TO 2 koodailua
Week total: 24 h
Week 15, 2005
Date Code Hours Comment
11.4.2005 TO 3 koodailua
12.4.2005 MU 2 kokous
12.4.2005 TO 4 koodailua
13.4.2005 TE 1 testausdokumentin
kirjoittelua

14.4.2005 MU 2 kokous
Week total: 12 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment

18.4.2005 TE 1 testitapauksien kirjoittelu
19.4.2005 MU 2 kokous

20.4.2005 TE 3 testausta squidilla
20.4.2005 TE 1 testitapauksien kirjoittelu
21.4.2005 MU 2 kokous

21.4.2005 TE 2 testausta laitteella
2242005 TE 2 testausdokkarin versio

0.9
Week total: 13 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment



26.4.2005 MU 2 kokous

26.4.2005 TE 5 testausta laitteella

27.4.2005 MU 6 demotilaisuus ja valmistelu

28.4.2005 MU 2 kokous

28.4.2005 TE 3 testailua, sditdd ja kirjoitusta

29.42005 TE 2 testausta labrassa

29.42005 TE 2 testidokumentin
puhtaaksikirjoitus

1.5.2005 LR 1 loppuraportin kysymyksiin
vastailu

Week total: 23 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment

2.5.2005 KO 2 kayttdohjeen kirjoittelua

3.5.2005 MU 2 kokous

3.5.2005 TE 2 testausta labrassa

4.5.2005 KO 1 kéyttoohjeen sadtoa

552005 TE 4 testaus dokumentin viimeinen versio ja muita

korjailuja

6.5.2005 KO 2 yleisti viilailua

6.5.2005 KO 1 project informationin lisdys ohjeeseen

6.5.2005 MU 3 projektin kaatajaiset

Week total: 17 h

Total: 197 h

Generated with HourParser 1.02

Kaytettivit lyhenteet

PS (Projektisuunnitelma)
VA (Vaatimusanalyysi)

SU (Suunnittelu)
TO (Toteutus)

TE (Testaus)
KO (Kayttoonotto)
LR (Loppuraportti)
MU (Muu)



Tyotunnit

Samuli Kaipiainen

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date

Code Hours Comment

25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen (sekalaisia esitelmid)

27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen gf-laitoksella, squidiin

tutustuminen

27.1.2005 MU 2 kéytidntdjen mietintdd
Week total: 6 h

Week 5, 2005

Date

Code Hours Comment

1.2.2005 MU 2 kokous
1.2.2005 MU 1 poytékirjan

puhtaaksiraapustaminen

2.2.2005 VA 1 epévirallinen kélipohdinta-

tapaaminen

3.2.2005 MU 2 kokous
3.2.2005 MU 0,1 poytékirjapuhdistus
Week total: 6,1 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment

7.2.2005 VA 3 kéyttdjatarkkailu (demagnetisointi-
mittaussekvenssi)

7.2.2005 VA 0,5  screen capture -videon kurmuutus

7.2.2005 VA 2 skenaarion raapustus

8.2.2005 MU 2 kokous



8.2.2005

8.2.2005
9.2.2005
9.2.2005
9.2.2005
10.2.2005
10.2.2005
10.2.2005
10.2.2005
13.2.2005

MU

VA
VA
MU
VA
MU
MU
VA
VA
VA

2

1,5
2
0,5
1

2
1
1
1
1

Week total: 20,5 h

Week 7, 2005

Date

14.2.2005
15.2.2005
15.2.2005

16.2.2005
16.2.2005
17.2.2005
18.2.2005
19.2.2005

Code
VA
MU
VA

VA
VA
MU
VA
VA

Week total: 16 h

Week 8, 2005

Date

21.2.2005
22.2.2005
23.2.2005
23.2.2005
24.2.2005
25.2.2005
26.2.2005
27.2.2005

Code
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Week total: 20 h

Week 9, 2005

Date

Hours
2
2
1

W —= N = N

Hours

DN D NN W

maili asiakkaalle, tydtuntikirjanpidon kokeilu, pdf-
Saato

screen capture -videon flash-exporttaus
kayttdjatarkkailu (thellier-mittauksia)

Eskon tuntikirjanpitosysteemilld leikkimista x)
videon siéto ja tarkkailun selostus

kokous

Laurin esitelmén odottelua 8)
vaatimustyyppimaéadritelmien kaivelua
thellier-kdyttotapaus (alustava)

Akin kéliproton tarkastelua ym pohdintaa

Comment
kéliproton muokkailua ja ajatusten vaihtoa Akin kanssa
kokous

kayttdtapaus 2 englanniksi ja selvitys mitd dataa siithen halutaan
asiakkaalta

kiliproto-tapaaminen
nippeli-kéyttdtapauksia

kokous

usecaset cvs-latexiin (latexin opettelua)
kéliproton korjailua, thellier-sekvenssi

Comment

use casein purkailua, latexia
kokous (asiakasdemo)
leima-kélipalaveri

use caseja (ja &% *# latexia)
kokous (asiakasdemo osa 2)
loput use caset, sekd... latexia
kayttdtapauskaavio (ja latexia)

use case->vaatimukset -viitteet, vaatimustenkeruuprosessi, cvs merge
-konflikti x)

Code Hours Comment



28.2.2005 VA
28.2.2005 VA
1.3.2005 MU
1.3.2005 MU
1.3.2005 VA
1.3.2005 VA
2.3.2005 VA
2.3.2005 MU
3.3.2005 SU

4.3.2005 SU

Week total: 14,9 h

Week 10, 2005

Date Code Hours
8.3.2005 MU 2
8.3.2005 SU 2
9.3.2005 TE 2
9.3.2005 SU 2
10.3.2005 MU 2
11.3.2005 SU 0,5
12.3.2005 SU 5
13.3.2005 SU 2,5

Week total: 18 h

Week 11, 2005
Date Code Hours
14.3.2005 SU 2
14.3.2005 SU 2,5
15.3.2005 MU 2
16.3.2005 SU 2.5
17.3.2005 MU 2
17.3.2005 SU 0,5
17.3.2005 MU 1.8
17.3.2005 MU 0,2
18.3.2005 SU 1
18.3.2005 MU 1
18.3.2005 SU 2
18.3.2005 SU 2

erindistd hallinnointia, vaatimusten yhteenvetotaulukko
kalisuunnittelumetodien kuvaus

kokous

poytékirja

kéyttotapauskaavio pystyyn ja vaakaan

korjailuja v-dokkariin, tappelua jos saisi ilkedt sivunvaihdot
pois

vaatimusdokkari-tr asiakkaan kanssa

poytikirja

kokous, suunnittelun aloitusta

suunnitteludokkarin pohja cvs:édidn

Comment

kokous

alustavia luokkakuvauksia, epdmaérdista sddtoa
Tainan testausluento

Laurin laskukaavaluento

kokous

osajirjestelmien otsikot dokkariin

"Measurement controls", "Calibration" ja "Project Explorer" séhellysta s-
dokkariin, bootti aivoille

edellisten korjailua ja muuttelua, sairaita latex-debuggaus-sessioita

Comment

dokkarinkatselutapaaminen

vimpat muutokset (ennen valitusten saapumista...)
kokous

ftr-pohja, puuttuva eventti, introduction

kokous

architecture descriptioniin sectionit, dokumentin selailua
super-commit-all skripti x)

skriptiin nimen lisdys versio.texiin

korjailuja, alustava manual

super-skriptin péivittelya...

korjailuja, mietintdd, omat tekstini architecture
descriptioniin

luokkakaaviot, sekalaista selailua



18.3.2005 SU 2 luokkakaavioiden uudelleenjérjestely, iiiiihme ongelmia

19.3.2005 SU 2 lukemista, korjailuja, pikkuluokkakaaviot saman
kokoisiksi

19.3.2005 SU 1 luokkakaavioin pdivitysta

19.3.2005 SU 2 dokkarin tarkastus, melkein kunnossa!

19.3.2005 SU 0,5  Mikon kaavioiden lisdys ynnd muuta neuvontaa
Week total: 27 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment

21.3.2005 SU 1 ftr-tarkastus

22.3.2005 SU 2 ftr-kokous

24.3.2005 SU 3.5 ftr-korjailut: luokkakaavioita, kuvanumeroita ja

pikkukorjailuja
Week total: 6,5 h
Week 13, 2005
Date Code Hours Comment
30.3.2005 TO 4 uuden javan ja jbuilderin asennus, ympériston saatod

31.3.2005 MU 2 kokous
1.4.2005 TO 3 hapuilevaa koodauksen aloittelua
242005 TO 10 noh, koodausta.. ProjectExplorerin autocompleten

purkkausta
Week total: 19 h
Week 14, 2005
Date Code Hours Comment

5.42005 MU 2 kokous
5.4.2005 TO 5,5  koodailua, ProjectExplorer alkaa

valmistua
6.4.2005 TO 4 koodaus
7.4.2005 MU 2 kokous
7.4.2005 TO 8 iloista koodailua
8.4.2005 TO 8 damppidamp
9.42005 TO 8 AN
Week total: 37,5 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment



10

11.4.2005 TO 8,5  ProjectExplorerin ei-toimiva ListCellRenderer,
MeasurementControlsPanelin +/-z namiskat seké
MagnetometerStatusPanelin alkua

12.4.2005 MU 2 kokous

12.4.2005 TO 4 ManualControlsPanel, sditelyitd

12.4.2005 TO 2 JSliderin testausta ja hyddytontd puuskuttamista

13.4.2005 TO 9 koodausta joka ei johtanut mihinkéén paitsi purkkasin entiset ihan

tarpeeksi hyvét manuaalikontrollit ja se levis kédsiin kun olin ihan jumissa
ja yritin silti vaikkei olisi pitidnyt, eikd mikddn edennyt ja nyt se on than
sekaisin ja koko pédivad meni pilalle

14.4.2005 MU 2 kokous

16.4.2005 TO 5 saatoloita

17.4.2005 TO 1 Serialin logikirjoituksen séatoa...
Week total: 33,5 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment

18.4.2005 TE 1 latexin tappelut vaikkei pitinyt

18.4.2005 TO 0,5 ProjectExplorerPaneliin tab-tdydennys :)

18.4.2005 TO 0,5 koodien selailua ja jimahdyksen whackéaysta

18.4.2005 TE 1,5  ProjectExplorer, Calibration ja MeasurementControlsPanel testitapaukset
19.4.2005 MU 2 kokous

19.4.2005 TE 2 testailut squid-labrassa

19.4.2005 TO 5 cvs-tappelua, SeriallO:n logikirjoittelua, MagnetometerStatusPanelin
animointia
20.4.2005 TO 2 animaation sddtelyd ja jotain muuta mitd en muista

20.4.2005 TE 1,5  testaussession mukaisia korjailuja

20.4.2005 TE 1 Ikayaki/MainViewPanel -testitapaukset; test-ikayaki.bat
21.4.2005 MU 2 kokous

Week total: 19 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment

25.4.2005 MU 2 asiakasdemo... &h

25.4.2005 TO 3,5 animointia, multi-exporttaus, korjailuja
25.4.2005 TO 0,5 yokoodailut, next line -nappula
26.4.2005 MU 2 kokous

27.4.2005 MU 3 demo-+tvalmistautuminen+muiden demot

28.4.2005 MU 2 kokous

28.4.2005 TE 1 Measurement Sequence sekd Details testaukset

28.4.2005 TO 2 kauan odottanut manuaalikontrollien demag-merge, viereisid muita

paivityksid ja korjailuja



2942005 TE 1,5 labratestailuja muka

29.4.2005 KO 0,5 calibraatio-kdyttoohje

29.4.2005 TO 0,5 manuaalinappulakorjailuja

30.4.2005 KO 1,5  explorer-kdyttoohje (ja calibraatio-korjailuja)

1.5.2005 LR 2 loppuraporttikysymykset

Week total: 22 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment

452005 TE 1 vanhojen korjailua (testausdokkari)

4.5.2005 TO 1 vanhojen korjailua (koodit)

4.5.2005 KO 1 helppien kuvia

5.5.2005 KO 1 toteutusdokkarin runko, péivitetyn loppuraportin
lueskelu

5.5.2005 KO 4 vimpat puristukset; toteutusdokkaria

5.5.2005 MU 1 sadtoja

6.5.2005 KO 2

Week total: 11 h

Total: 277 h

siivoilut, valmis!

Generated with HourParser 1.02

Kiytettivit lyhenteet

PS (Projektisuunnitelma)
VA (Vaatimusanalyysi)

SU (Suunnittelu)

TO (Toteutus)
TE (Testaus)

KO (Kayttoonotto)
LR (Loppuraportti)

MU (Muu)
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Tyotunnit

AKi Korpua

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005
Date Code Hours Comment
22.1.2005 MU 2 Kaytantoja-

maili
Week total: 2 h
Week 4, 2005
Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
26.1.2005 MU 4 CVS + lahdekoodi
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 VA 1 Kuvienlaittelu
Week total: 9 h
Week 5, 2005
Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 Kokous
1.2.2005 VA 1 Kalikysymyksienmietintd
2.2.2005 VA 1 Kaélimietintdtapaaminen
3.2.2005 MU 2 Kokous
3.2.2005 VA 1 Maili-asiakkaalle ja

kalikysymykset

6.2.2005 VA 1 Tarkkailuunvalmistautuminen

Week total: 8 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment

7.2.2005 VA 3 Kayttdjatarkkailu
7.2.2005 VA 1 Kayttotapaus 1.
8.2.2005 MU 2 Kokous

9.2.2005 MU 1 Tyotuntilistantdyttely

12



12.2.2005
12.2.2005
13.2.2005

VA
VA
VA

Week total: 11 h

Week 7, 2005

Date
14.2.2005
14.2.2005

15.2.2005
15.2.2005
15.2.2005
15.2.2005
16.2.2005
16.2.2005
17.2.2005
19.2.2005
20.2.2005

Code
VA
VA

MU
VA
VA
VA
MU
MU
MU
VA
VA

Week total: 28 h

Week 8, 2005

Date

21.2.2005
22.2.2005
22.2.2005

23.2.2005
24.2.2005

Code
VA
VA
VA

VA
MU

Week total: 11 h

Week 9, 2005

Date
28.2.2005
2.3.2005

3.3.2005
6.3.2005

Code

VA
VA

SU
SU

Week total: 9 h

[S—

[

Hours

—_— W N = N PR BN =D

Hours

Hours

Proton kylma versio
Proton eka kéyttotapaus

Pohdintaa
parannuksista

Comment
Kayttédjatarkkailu

Proto&tapaus
angstailua

Kokous

Proton viilailua
Kilipalaveri
Kalinmuokkaus
Kokous

Poytikirja ja tuumailua
Kokous

Protoilua

Protoilua

Comment
Protoilua
Proton esittely

Protopalaverin valmistelu (vield
kerran)

Protokokous
Tapaaminen asiakkaan kanssa

Comment
Manuaalin mietiskelya

Vaatimusmaarittelyn
esittely

Suunnittelun suunnittelua
XML:n ihmettelya

13



Week 10, 2005

Date Code Hours Comment

8.3.2005 MU 2 Kokous

9.3.2005 SU 1 Esimerkin miettimista

10.3.2005 SU 2 Kokous

12.3.2005 SU 7 Suunnitteludokkarin
kirjoittamista

13.3.2005 SU 5 Kirjoittamista... kirjoittamista

Week total: 17 h

Week 11, 2005

Date Code Hours

14.3.2005 SU
14.3.2005 SU
15.3.2005 MU
16.3.2005 SU
17.3.2005 SU
17.3.2005 SU
18.3.2005 SU
19.3.2005 SU

19.3.2005 SU

Week total: 19,5 h

Week 12, 2005

Date Code Hours

21.3.2005 SU
22.3.2005 SU
23.3.2005 SU

Week total: 6 h

Week 13, 2005

Date Code Hours

31.3.2005 MU
31.3.2005 TO

1.4.2005 TO
1.4.2005 TO
2.4.2005 TO

1
2
3

2
5

Comment

Tapaaminen

Korjailua, kaaviota
Kokous

SquidEmu, overview

squid and squidEmu update
Dokumentin tarkastus
Squid interface corrections

Korjailua, testailun
miettimisté

Loppusdadot

Comment
FTR valmistelu
FTR

FTR muutokset
dokkariin

Comment
Kokous

Kauheeta sihellystd (testaus
dokkari&koodausta)

IThme sdhldystd rajapintojen kanssa
Sdiatod hommien kasassa pysymiseen
IDEAN opiskelua ja Configgi formin teko

14



242005 TO 1 Configgi formin kuntoon laittoa
242005 TO 1,5  JBuilder rdjdhti, hajoilua korjaamiseksi
242005 TO 1,5 Rajapintojen viilailu

3.42005 TO 2 Configgi formin mietintéé ja koodailua
Week total: 25 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
542005 MU 2 kokous

5.4.2005 TO 2,5 Testausdokkaria
5.4.2005 TO 1 Koodailu

6.4.2005 TO 1,5 [hme ongelmien kanssa
painiskelua

7.42005 MU 2 kokous
8.4.2005 TO 2 Dialogiin vittuuntuminen
8.4.2005 TO 2,5  Vihdoin edistyvad koodausta

8.4.2005 TO 25 SquidEmun mietiskelya,
koodausta

942005 TO 2 Saiat6a, COMM-toimimaan

10.4.2005 TO 3 SeriallO ja SquidEmu sdétoa
Week total: 21 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment

11.4.2005 TO 0,5 Tuumailua

12.4.2005 MU 2 kokous

12.4.2005 TO 4 Testausdokkaria, JUnit testailua
12.4.2005 TO 1,5 Koodailua ja testailua
13.4.2005 TO 2 Testausdokkarin kirjottelua

13.4.2005 TO 1 Emulaattorin ja rajapinnan
tutkiskelua

13.4.2005 TO 1 Testausmiittinki
13.4.2005 TO 1,5 Projektiin squid interfacen kutsut
14.4.2005 MU 2 kokous

15.4.2005 TO 3 Makrot ja muokkaus
testausdokkariin

15.4.2005 TO 1,5 Koodailua
16.4.2005 TO 4 Koodailua ja ihmettelyd

17.4.2005 TO 4 Koodailua ja ihmettelya
Week total: 28 h



Week 16, 2005

Date
18.4.2005
18.4.2005

19.4.2005
19.4.2005
19.4.2005
20.4.2005
21.4.2005
21.4.2005
22.4.2005
23.4.2005
24.4.2005

Code Hours Comment

TO
TO

MU
TO
TO
TO
MU
TO
TE
TO
TO

1,5

Week total: 33,5 h

Week 17, 2005

Date

25.4.2005
25.4.2005
25.4.2005
26.4.2005
26.4.2005
27.4.2005
27.4.2005
28.4.2005
28.4.2005

28.4.2005
29.4.2005
29.4.2005
30.4.2005

Testikaytto

Koodailua ja
ihmettelyd

kokous

Testikaytto

Inteface koodausta
Interfacen korjailua
kokous

Koodausta ja sddtod
Testausta
Koodailua
Koodailua

Code Hours Comment

MU
TO
MU
MU
TO
MU
TO
MU
TO

KO
TE
TE
KO

2

W = W W W N = W

p— et (YD

Week total: 27,5 h

Week 18, 2005

Date

2.5.2005 TO
3.5.2005 MU
3.5.2005 TE
3.5.2005 TO

1

2
2
1

Demo

Koodailua ja esitys
Hommien viilailua
Kokous

Printin koodausta
Demo-tilaisuus
Printin koodausta
Kokous

Koodailua,paikkailua,ohjei
ta

Kaéyttdohjetta
Laitetestausta
Printinsdito
Ohjeet loppuun

Code Hours Comment

Estimated tutkailua
Kokous

Testausta

Saatoja
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4.5.2005 TO 1 DoxyGen sdato
4.5.2005 KO 1 Sequence kéyttdohje

5.5.2005 KO 6 Kaaviot, Doxygen ja toteutus
dokkari

6.5.2005 KO 0,5 Vikat sdadot mun osalta
6.5.2005 MU 3 Aftermath-sauna
Week total: 17,5 h

Total: 273 h

Generated with HourParser 1.02

Kaytettivit lyhenteet
PS (Projektisuunnitelma)
VA (Vaatimusanalyysi)
SU (Suunnittelu)
TO (Toteutus)
TE (Testaus)
KO (Kayttoonotto)
LR (Loppuraportti)
MU (Muu)
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Tyotunnit
Esko Luontola

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment

10.1.2005 MU 2 ensimmainen
tapaaminen

10.1.2005 MU 2,5  www-sivuja
Week total: 4,5 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment

25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen

25.1.2005 SU 1,5 lahdekoodien tutkimista

25.1.2005 PS 2 projektisuunitelmaa

26.1.2005 MU 1 CVS:n opettelua

26.1.2005 SU 3 Visual Studion asennus, ldhdekoodien

tutkimista
26.1.2005 PS 1 projektisuunnitelmaa
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 SU 1 lahdekoodien tutkimista, www-péivityksid
28.1.2005 PS 2 projektisuunnitelmaa
Week total: 15,5 h
Week 5, 2005
Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 kokous
2.2.2005 MU 2 projektipééllikkokoulutus
2.2.2005 VA 1 neuvottelu vaatimuksien keruusta
2.2.2005 PS 5 projektisuunnitelmaa
3.2.2005 MU 2 kokous
4.2.2005 SU 1 JNIL:n opiskelua, tuntilistoihin

tutustumista

5.2.2005 PS 2 ehdotettuja muutoksia
projektisuunnitelmaan
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Week total: 15 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment

7.2.2005 PS 3 ehdotettuja muutoksia
projektisuunnitelmaan

8.2.2005 MU 2 kokous

8.2.2005 PS 1 projektisuunnitelman viimeistely
8.2.2005 TO 2 tuntilistaohjelman teko

9.2.2005 TO 9 tuntilistaohjelman teko

9.2.2005 MU 0,5 www-pdivityksid

10.2.2005 MU 2 kokous

10.2.2005 MU 0,5  projektiasioiden ldpikdyntid

13.2.2005 SU 2 JNI:n testailua
Week total: 22 h

Week 7, 2005

Date Code Hours Comment

14.2.2005 VA 2,5  kayttdjatarkkailu, videon jalkikasittelya
14.2.2005 TE 0,5 tuntilistaohjelman bugikorjaus

15.2.2005 MU 2 kokous

15.2.2005 VA 0,5 postia asiakkaalle, kdliproton analysointia
16.2.2005 VA 4 kélisuunnittelupalaveri

16.2.2005 MU 1 kélin rakentamisen testailua javalla

17.2.2005 MU 2 kokous

18.2.2005 PS 1 aikataulun sdatod, projektisuunnitelma 1.1

19.2.2005 VA 1 keskustelua protosta

20.2.2005 VA 3 laitteiden teknisten dokumenttien tutkimista ja
skannailua

Week total: 17,5 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment

21.2.2005 VA 2 protokollien kirjoitusta tekstimuotoon

22.2.2005 VA 2 asiakastapaaminen, proton esittely

2222005 PS 1,5 ldhipdivien aikataulua, prosessimallin yksinkertaistus
(projektisuunnitelma 1.2)

22.2.2005 VA 1,5 protokollien kirjoitusta tekstimuotoon
23.2.2005 VA 2 yhteinen tyohetki: protoa ja vaatimusdokumenttia
23.2.2005 VA 2 vaatimusdokumenttia (ulkoiset rajapinnat, ympéristd, arkkitehtuurikaavio)



2422005 VA 2

26.2.2005 VA 3
26.2.2005 MU 0,5
27.2.2005 VA 10

27.2.2005 MU 0,5
Week total: 27 h

Week 9, 2005

Date Code Hours
28.2.2005 MU 1
28.2.2005 VA 3

28.2.2005 VA 2
1.3.2005 MU 2
1.3.2005 VA 1
1.3.2005 VA 25
2.3.2005 SU 0,5
2.3.2005 VA 3

2.3.2005 VA 1,5

3.3.2005 SU 1,5
3.3.2005 MU 2
3.3.2005 SU 0,5
5.3.2005 TO 2
5.3.2005 SU 1

6.3.2005 SU 0,5
Week total: 24 h

Week 10, 2005

Date Code Hours
7.3.2005 SU 1
7.3.2005 SU 2,5

8.3.2005 MU 2
8.3.2005 MU 1
9.3.2005 SU 3
9.3.2005 SU 4
10.3.2005 MU 2
10.3.2005 SU 0,5
10.3.2005 SU 3
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asiakastapaaminen, uudistettu kayttoliittyma ja vaatimusdokumentin
vaatimuksia

vaatimusdokumenttia (kdyttdjdvaatimuksia, arkkitehtuurin kuvaus)
tyonjakoa

kéliprotojen teko uuden ulkoasun mukaiseksi, use casejen oikeellisuuden
tarkistus ja korjauksia

maileja

Comment
kommunikointia

vaatimusdokumenttia (kdlitapaukset, viilausta,
julkaisu)

vaatimusdokumentin tarkistusta

kokous

korjauksia vaatimusdokumenttiin

latex-sdétod, vaatimusdokumentin 1.0 julkaisu
lahdekoodin tutkimista

asiakastapaaminen, vaatimusdokumentin
hyvéksynta

asiakkaan pyytdméat muutokset
vaatimusdokumenttiin

arkkitehtuurin suunnittelua, java api:n tutkimista
kokous

luokkajaon miettimista

luokkien tyngdt, RunQueue-luokan toteutus
luokkakaaviota

tiedostoformaatin miettimista

Comment

luokkakaaviota

luokkakaaviota

kokous

maileja, www-pdivityksid, koodausstandardien lukemista

Laurin luento, suunnitteludokkarin suunnittelua

makroja suunnitteludokkariin, lisdtty RunQueue:n dokumentoinnit
kokous

opastusta JTablen kdyttoon

suunnitteludokkariin Conventions-osio, luokkakaavioita



12.3.2005
13.3.2005

Week total: 36 h

Week 11, 2005
Date Code Hours
14.3.2005 SU 2
14.3.2005 SU 0,5
14.3.2005 SU 2
15.3.2005 MU 2
15.3.2005 MU 0,5
16.3.2005 SU 3
16.3.2005 SU 3,5
17.3.2005 MU 2
17.3.2005 SU 1,5
18.3.2005 PS 0,5
18.3.2005 SU 5
19.3.2005 SU 2
19.3.2005 SU 3

SU
SU

8
9

Week total: 27,5 h

Week 12, 2005
Date Code Hours
21.3.2005 SU 1
21.3.2005 SU 1
22.3.2005 SU 2
22.3.2005 SU 3
24.3.2005 MU 0,5
25.3.2005 TO 2,5
25.3.2005 TO 1,5
26.3.2005 TO 2,5
27.3.2005 TO 2
27.3.2005 TO 2

Week total: 18 h

Week 13, 2005

Date
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luokkakaavion viimeistelyd ja dokumentin kirjoitusta

projektiluokkien dokumenttien tyngit, Project-luokka kokonaan,
sekalaista sddtdd ja neuvontaa

Comment

suunnitteludokkarin tarkistuskokous

dokumentin lueskelua

Project-luokan viimeistely

kokous

maileja ja tehtdvanjakoa

projektiluokkien dokumentaatiot, dokumentin ulkoasun sdat6a

dokumentin tarkistusta (project data, generic gui components, squid
interface)

kokous

dokumentin tarkistusta (squid interface, serialio)

aikataulun péivitys

suunnitteludokumentti: sisillysluettelot metodeille, tekstien tarkistusta,
lisdyksid ja korjauksia sielld taalla

dokumentin tarkistusta, FTR-listaa

FTR-valmisteluja, dokumentin hyvéksyntd FTR:44 varten

Comment

dokumentin tarkistusta

dokumentin tarkistusta
suunnitteludokumentin FTR
dokumentin korjauksia, javadoc-makrot
tyon seurantaa, www-paivityksid
lahdekoodien tyngit

koodausta: eventit, Settings, Project
koodausta: Project

koodausta: MeasurementSequence, MeasurementStep,
MeasurementResult, MeasurementValue

koodausta: MeasurementResult, MeasurementStep

Code Hours Comment



28.3.2005 MU
28.3.2005 TO
29.3.2005 TO

30.3.2005 TO

2.4.2005
3.4.2005

Week total: 17 h

Week 14, 2005
Date Code Hours
442005 TO 3
542005 MU 2
542005 TO 4
6.4.2005 TO 1
6.4.2005 TO 1
6.4.2005 TO 1
6.4.2005 TO 2,5
742005 MU 2
742005 TO 1,5
742005 TO 1
742005 TO 3,5
8.4.2005 TO 4
8.4.2005 MU 0,5
8.4.2005 TO 2
942005 TO 1
942005 TO 45
942005 TO 3,5

TO
TO

0,5

5,5

4,5
2,5

10.4.2005 MU 0,5
10.4.2005 TO 4

Week total: 42,5 h

Week 15, 2005

Date
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virtual serial port -ohjelmien tutkimista
koodausta: MeasurementSequence, Project, DocumentUtilities

koodausta: MeasurementValue, Settings, Project, Ikayaki,
MainViewPanel

koodausta: MainViewPanel, Ikayaki
koodausta: SettingsDialog, MainMenuBar, Settings
koodausta: Project

Comment

koodausta: ProjectExplorerPanel, ohjelman pakkaus JAR:ksi, painiskelua
Swingin kanssa

kokous

koodausta: Action-luokat kdytt6on, muutoksia sielld sun taalla
ikoneja napeille

koodausta: sekalaista sddtod, Project ei tallentele itseddn turhaan
maileja, pientd koodausta, logon etsinti

koodausta: projektitiedostojen luonti, avaus ja exportaus
kokous

koodausta: ProjectInformationPanel:n ja MeasurementSequencePanel:n
layoutit uusiksi IDEA:1la

koodausta: sekalaisia layout-korjauksia
koodausta: MeasurementSequenceTableModel, ProjectInformationPanel

koodausta: ProjectInformationPanel, NullableDecimalFormat,
PositiveDecimalFormat, bugien metsastysti SettingsDialogista

maileja
koodausta: MeasurementSequenceTableModel
toiden tarkistelua, ideointia ja ProjectExplorerin tiedostolistan optimointia

koodausta: MeasurementSequenceTableModel, StyledTableCellRenderer,
StyledWrapper

koodausta: MeasurementSequenceTableModel,
MeasurementSequencePanel, ProjectExplorer/Calibration

maileja
koodausta: StyledCellEditor, MeasurementSequenceTableModel,
ProjectExplorerTable

Code Hours Comment
11.4.2005 TO

0,5

koodausta: calibroinnin ulkoasua



11.4.2005

12.4.2005
12.4.2005
12.4.2005
12.4.2005
12.4.2005
13.4.2005

14.4.2005
14.4.2005
15.4.2005
16.4.2005
16.4.2005
16.4.2005
17.4.2005
17.4.2005

TO o6
MU 2
TO 1,5
TO 25
TO 1
TO 3
TO 9
MU 2
TO 0,5
TO 1
TE 0,5
MU 1
TE 1,5
KO 0,5
KO 25

Week total: 35 h

Week 16, 2005
Date Code Hours
18.4.2005 TE 0,5
19.4.2005 TE 1
19.4.2005 MU 0,5
19.42005 TE 1
20.4.2005 TE 3
20.4.2005 TE 4,5
20.4.2005 TE 1,5
21.4.2005 MU 2
21.4.2005 TE
22.4.2005 TE 10
2342005 TE 1
23.4.2005 TO 6
2442005 TE 6

Week total: 40 h

Week 17, 2005

Date
25.4.2005
25.4.2005
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koodausta: MeasurementSequencePanel,
MeasurementSequenceTableModel, Project, FittedComboBoxRenderer

kokous

koodausta: FittedComboBoxRenderer
asiakastapaaminen: matemaattisten kaavojen tarkistusta
sample-kuvan piirtelya

koodausta: asiakkaalta muutoksia mittausarvoihin ym.

koodausta: Project, MeasurementSequencePanel,
MeasurementDetailsPanel

kokous

koodausta: tooltipit sequence-taulun headeriin

ohjelmalle ikoni, tutkittu levitystd exe:nd

bugikorjaus: MeasurementStep (tallennetun projektin tila vélilld vdirin)
maileja, aikataulun paivitysta

kayttoliittyma SQUID:n testausohjelmalle

JAR-paketin tekoa

asennusohjelman teko

Comment

debug-exe:ja

Squid-bugien saalistusta

irkkausta ja aikataulua

sekalaista bugien lahtausta

testailua laitteella

bugikorjauksia, isoja muutoksia MeasurementResult:iin

laskentakaavojen tarkistusta, sekalaista 6tokkdjen
metsdstysta

kokous

sdikeistystd Handleriin

testailua laitteella

koodin siivousta

koodausta: ProgramSettingsPanel
laskukaavoja ja sekalaisia bugikorjauksia

Code Hours Comment

MU 2
TE 0,5

asiakasdemo
korjauksia



25.4.2005
26.4.2005
26.4.2005
26.4.2005
26.4.2005
26.4.2005
27.4.2005
27.4.2005
28.4.2005
29.4.2005
30.4.2005
1.5.2005

TO
MU
TE
MU
TE
MU
MU
TE
TE
TE
TE
TE

W

—awww—aqw»—l\)ou]t\)m
(V)]

Week total: 32,5 h
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exporttausta ja laskukaavoja

kokous

testailua laitteella

videonauhurin nouto

sddtod: PrintPanel

demon valmistelua

demotilaisuus

enemmaén virejd statuspaneeliin, muuta pientd
Handler-luokan refaktorointia
testailua laitteella (etdnd Akin apuna)
bugien korjausta

laskukaavoja, ohjelman kdynnistys .ika-tiedostojen
assosioinnilla

Code Hours Comment

Week 18, 2005
Date

2.5.2005 TO 0,5
2.52005 LR 3
3.5.2005 MU 2
452005 TE 5
452005 LR 2,5
5.5.2005 TO 1,5
55.2005 LR 4
5.5.2005 KO 4
6.5.2005 KO 7
6.5.2005 MU 3

Week total: 32,5 h

Total: 406,5 h

vanhojen logien automaattinen poisto
loppuraportti

kokous

laskukaavoja ja exporttausta

loppuraportti

HourParseriin raportit tyokoodin perusteella
loppuraportti

toteutusdokumentin kirjoitusta ja hakemistorakenteiden
siivousta

harpakkeen kddriminen kasaan
projektin kaatajaiset

Generated with HourParser 1.02

Kaytettiviit lyhenteet

PS (Projektisuunnitelma)
VA (Vaatimusanalyysi)

SU (Suunnittelu)

TO (Toteutus)
TE (Testaus)

KO (Kayttoonotto)
LR (Loppuraportti)
MU (Muu)



Tyotunnit

AKi Sysmiliainen

Week 2, 2005
Date Code Hours Comment
10.1.2005 MU 2 Ensimmaéinen projektiryhmén

tapaaminen
Week total: 2 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment

25.1.2005 VA 2 Asiakastapaaminen

25.1.2005 MU 1 Lahdekooditarkastelua

26.1.2005 MU 2 Kaytiantojen
mietiskelya

27.1.2005 VA 2 Asiakastapaaminen

Week total: 7 h

Week S, 2005

Date Code Hours Comment

1.2.2005 MU 2 Kokous

1.2.2005 MU 1 Tuntikirjanpito-skriptin
korjailu

2.2.2005 MU 2 Dokumenttien lukua

Week total: 5 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
8.2.2005 MU 2 LaTeX-opettelua

9.2.2005 VA 5 Vaatimusdokumentin tekoa ja LaTeX-
opettelua
Week total: 7 h



Week 7, 2005

Date Code Hours Comment

14.2.2005 VA 2 Vaatimusdokumentin tekoa

15.2.2005 MU 2 Kokous

15.2.2005 VA 1 Vaatimusdokumentin tekoa
4

16.2.2005 VA Ryhmiétyoskentelyéd/kilisuunnitte

lua
Week total: 9 h
Week 8, 2005
Date Code Hours Comment
21.2.2005 MU 1 Meilien lukua ym.
21.2.2005 VA 2 Vaatimusdokumentin tekoa
22.2.2005 MU 2 Kokous
23.2.2005 VA 3 Kayttoliittymén suunnittelua ja
vaatimusdokkaria
2422005 MU 2 Kokous
24.2.2005 VA 1 Vaatimusdokkaria
Week total: 11 h
Week 9, 2005
Date Code Hours Comment

1.3.2005 MU 2 Kokous

2.3.2005 VA 3 Asiakastapaaminen,
vaatimusdokkari

2.3.2005 VA 1 Vaatimusdokkarin korjailu
Week total: 6 h

Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
7.3.2005 SU 1 Serial liikkennoinnin kattelua
8.3.2005 MU 2 Kokous

9.3.2005 SU 2 Laurin esitelma laskukaavoista
ohjelmassa

9.3.2005 SU 1 Suunnitteludokumentin

9.3.2005 SU 2 Java.comm luokan tarkastelua

10.3.2005 MU 2 Kokous

10.3.2005 SU 3 JNI opiskelua

11.3.2005 SU 3 Graafien suunnittelua/serial opiskelua

12.3.2005 SU 3 Graafien toteutuksen suunnittelua



Week total: 19 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 1 Graphs kaavion piirtelyd ym.
14.3.2005 MU 2 Kokous

14.3.2005 SU 2 SeriallO:n suunnittelua ja javax.comm
opettelua

16.3.2005 SU 4 C:n kattelua ja SeriallO suunnittelua

17.3.2005 MU 2 Kokous

17.3.2005 SU 5 SeriallO ja Graphs kirjoittelua

20.3.2005 SU 2 Suunnitteludokumentin tarkastelua

Week total: 18 h

Week 12, 2005
Date Code Hours Comment
22.3.2005 SU 2 Suunnitteludokumentin

katselmointia

22.3.2005 SU 2 FTR
Week total: 4 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
28.3.2005 MU 2 Virtuaali sportti-ohjelmat ym.

30.3.2005 MU 3 IDEA:aan tutustumista

31.3.2005 MU 2 Kokous

31.3.2005 TO 2 Java 1.5.0:aa ja projektin
hallintaa

Week total: 9 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment

5.4.2005 MU 2 Kokous
6.4.2005 TO 7 SeriallO

toteutusta
7.4.2005 MU 2 Kokous
7.42005 TO 4 SeriallO
8.4.2005 TO 3 SeriallO,junit
9.42005 TO 2 SeriallO
10.4.2005 TO 3 SeriallO

Week total: 23 h



Week 15, 2005

Date Code Hours Comment

12.4.2005 MU 2 Kokous

12.4.2005 TO 7 SeriallO:n eventit ja testausta
ym.

13.4.2005 SU 2 Palaveri asiakkaan kanssa
manual

14.4.2005 MU 1 Meileja, pOytis ym.

14.4.2005 MU 2 Kokous

Week total: 14 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment

18.4.2005 KO 2 Ensimméinen testaus laitteella

18.4.2005 TE 2 Korjauksia eka testin jiljilta

2042005 TE 1 Seuraavaan laitetestiin valmistelut

21.4.2005 MU 2 Kokous

21.4.2005 TE 3.5 Laitetestausta

21.42005 TE 2 Testauksen yhteenvetoa ja koodin
korjailua

21.4.2005 TO 2 Graafit: StereoPlot kaavat ym.

2242005 TE 4 Laitetestausta

22.4.2005 SU 3,5 Graafien suunnittelua

2442005 TO 4 Graafit

2442005 TO 9 Graafit

Week total: 35 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment

2542005 MU 2 Demo asiakkaalle

26.4.2005 TO 1 Graafit

26.4.2005 MU 2 Kokous

26.4.2005 KO 2,5 Kayttdohje

27.4.2005 MU 4 Demo+valmistelut
ym.

28.4.2005 MU 2 Kokous

28.4.2005 TO 1 Graafit

Week total: 14,5 h
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Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
2.5.2005 LR 3 Loppuraporttiosio
3.5.2005 MU 2 Kokous
5.5.2005 TO 2 Kayttoohje ym.
6.5.2005 TO 4 Kayttdohje
4

6.5.2005 MU Projektin

kaatajaiset
Week total: 15 h
Total: 198,5 h

Generated with HourParser 1.02

Kaytettiviit lyhenteet
PS (Projektisuunnitelma)
VA (Vaatimusanalyysi)
SU (Suunnittelu)
TO (Toteutus)
TE (Testaus)
KO (Kayttoonotto)
LR (Loppuraportti)
MU (Muu)
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