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Työtunnit
Mikko Jormalainen

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 MU 1 pöytäkirjan

kirjoitus
Week total: 5 h

Week 5, 2005

Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 kokous
2.2.2005 VA 1 yhteinen tapaaminen
2.2.2005 VA 1 asiakkaan käliproton

tekoa
3.2.2005 MU 2 kokous
5.2.2005 VA 2 asiakkaan käliproton

tekoa
Week total: 8 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
7.2.2005 VA 1 asiakkaan käliproton tekoa
8.2.2005 MU 2 kokous
9.2.2005 VA 2 käyttäjätarkkailu
10.2.2005 MU 2 kokous
10.2.2005 MU 1 tuntikirjanpitoon ja lateksiin

tutustuminen
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10.2.2005 VA 1 skenaario 2 tutkiminen
11.2.2005 VA 1 skenaario 2 kirjoitus
12.2.2005 VA 1 asikasproton suunnittelu
13.2.2005 VA 1 asiakasproton suunnittelu
Week total: 12 h

Week 7, 2005

Date Code Hours Comment
14.2.2005 VA 4 asiakkaanproton teko
15.2.2005 MU 2 kokous
16.2.2005 VA 1 käyttäjänvaatimusten

kartoitus
16.2.2005 VA 4 yhteinen tapaaminen
17.2.2005 MU 2 kokous
19.2.2005 VA 1 käyttäjänvaatimusten

kartoitus
Week total: 14 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment
21.2.2005 VA 2 käyttäjänvaatimuste

kirjoitus
22.2.2005 VA 2 kokous
23.2.2005 VA 3 yhteinen tapaaminen
24.2.2005 VA 2 kokous
Week total: 9 h

Week 9, 2005

Date Code Hours Comment
28.2.2005 VA 5 vaatimusdokumentin

kirjoitusta
1.3.2005 MU 2 kokous
1.3.2005 VA 1 vaatimusdokumentin

läpikäynti
2.3.2005 VA 3 asiakastapaaminen
3.3.2005 MU 2 kokous
Week total: 13 h

Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
7.3.2005 SU 2 JTablen ja JListin tutkiskelu
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8.3.2005 MU 2 kokous
9.3.2005 TE 2 testausluento
9.3.2005 SU 2 Laurin luento
9.3.2005 SU 2 suunnitteludokkarin suunnittelu
9.3.2005 SU 2 MeasurementSequencen

suunnittelua
10.3.2005 MU 2 kokous
11.3.2005 SU 1 suunnittelun pohjustusta
12.3.2005 SU 4 kälikomponenttien suunnittelua
13.3.2005 SU 1 suunnitellun läpikäyntiä
Week total: 20 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 2 komponenttien siirto

CVS:ään
14.3.2005 SU 2 tapaaminen
14.3.2005 SU 1 muutokset tapaamisen

pohjalta
15.3.2005 SU 2 kokous
17.3.2005 MU 2 kokous
18.3.2005 SU 2 komponenttien

jatkosuunnittelu
19.3.2005 SU 3 testing-osa ja luokkakaaviot
Week total: 14 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment
21.3.2005 SU 2 ftr-dokumentin läpikäynti
22.3.2005 SU 2 ftr-tapaaminen
23.3.2005 SU 3 ftr-korjailua
25.3.2005 SU 1 suunnitteludokumentin

katsastelua
Week total: 8 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
30.3.2005 TO 3 project informationin

koodailua
31.3.2005 MU 2 kokous
Week total: 5 h
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Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
4.4.2005 TO 2 käli-komponenttien koodailua
5.4.2005 TO 3 käli-komponenttien koodailu

jatkuu
5.4.2005 MU 2 kokous
5.4.2005 SU 1 testaussuunnitelman kirjoittelua
5.4.2005 TO 3 Eclipsen kanssa tappelua
6.4.2005 TO 2 IDEAn asennus ja säätö

toimimaan
6.4.2005 TO 4 kälikomponenttien koodailua
7.4.2005 MU 2 kokous
8.4.2005 TO 3 koodailua
9.4.2005 TO 2 koodailua
Week total: 24 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment
11.4.2005 TO 3 koodailua
12.4.2005 MU 2 kokous
12.4.2005 TO 4 koodailua
13.4.2005 TE 1 testausdokumentin

kirjoittelua
14.4.2005 MU 2 kokous
Week total: 12 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment
18.4.2005 TE 1 testitapauksien kirjoittelu
19.4.2005 MU 2 kokous
20.4.2005 TE 3 testausta squidilla
20.4.2005 TE 1 testitapauksien kirjoittelu
21.4.2005 MU 2 kokous
21.4.2005 TE 2 testausta laitteella
22.4.2005 TE 2 testausdokkarin versio

0.9
Week total: 13 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment
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26.4.2005 MU 2 kokous
26.4.2005 TE 5 testausta laitteella
27.4.2005 MU 6 demotilaisuus ja valmistelu
28.4.2005 MU 2 kokous
28.4.2005 TE 3 testailua, säätöä ja kirjoitusta
29.4.2005 TE 2 testausta labrassa
29.4.2005 TE 2 testidokumentin

puhtaaksikirjoitus
1.5.2005 LR 1 loppuraportin kysymyksiin

vastailu
Week total: 23 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
2.5.2005 KO 2 käyttöohjeen kirjoittelua
3.5.2005 MU 2 kokous
3.5.2005 TE 2 testausta labrassa
4.5.2005 KO 1 käyttöohjeen säätöä
5.5.2005 TE 4 testaus dokumentin viimeinen versio ja muita

korjailuja
6.5.2005 KO 2 yleistä viilailua
6.5.2005 KO 1 project informationin lisäys ohjeeseen
6.5.2005 MU 3 projektin kaatajaiset
Week total: 17 h

Total: 197 h

Generated with HourParser 1.02

Käytettävät lyhenteet 
PS (Projektisuunnitelma) 
VA (Vaatimusanalyysi) 
SU (Suunnittelu) 
TO (Toteutus) 
TE (Testaus) 
KO (Käyttöönotto) 
LR (Loppuraportti) 
MU (Muu) 
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Työtunnit
Samuli Kaipiainen

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen (sekalaisia esitelmiä)
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen gf-laitoksella, squidiin

tutustuminen
27.1.2005 MU 2 käytäntöjen mietintää
Week total: 6 h

Week 5, 2005

Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 kokous
1.2.2005 MU 1 pöytäkirjan

puhtaaksiraapustaminen
2.2.2005 VA 1 epävirallinen kälipohdinta-

tapaaminen
3.2.2005 MU 2 kokous
3.2.2005 MU 0,1 pöytäkirjapuhdistus
Week total: 6,1 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
7.2.2005 VA 3 käyttäjätarkkailu (demagnetisointi-

mittaussekvenssi)
7.2.2005 VA 0,5 screen capture -videon kurmuutus
7.2.2005 VA 2 skenaarion raapustus
8.2.2005 MU 2 kokous
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8.2.2005 MU 2 maili asiakkaalle, työtuntikirjanpidon kokeilu, pdf-
säätö

8.2.2005 VA 1,5 screen capture -videon flash-exporttaus
9.2.2005 VA 2 käyttäjätarkkailu (thellier-mittauksia)
9.2.2005 MU 0,5 Eskon tuntikirjanpitosysteemillä leikkimistä x)
9.2.2005 VA 1 videon säätö ja tarkkailun selostus
10.2.2005 MU 2 kokous
10.2.2005 MU 1 Laurin esitelmän odottelua 8)
10.2.2005 VA 1 vaatimustyyppimääritelmien kaivelua
10.2.2005 VA 1 thellier-käyttotapaus (alustava)
13.2.2005 VA 1 Akin käliproton tarkastelua ym pohdintaa
Week total: 20,5 h

Week 7, 2005

Date Code Hours Comment
14.2.2005 VA 2 käliproton muokkailua ja ajatusten vaihtoa Akin kanssa
15.2.2005 MU 2 kokous
15.2.2005 VA 1 käyttötapaus 2 englanniksi ja selvitys mitä dataa siihen halutaan

asiakkaalta
16.2.2005 VA 4 käliproto-tapaaminen
16.2.2005 VA 1 nippeli-käyttötapauksia
17.2.2005 MU 2 kokous
18.2.2005 VA 1 usecaset cvs-latexiin (latexin opettelua)
19.2.2005 VA 3 käliproton korjailua, thellier-sekvenssi
Week total: 16 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment
21.2.2005 VA 3 use casein purkailua, latexia
22.2.2005 VA 2 kokous (asiakasdemo)
23.2.2005 VA 2 leima-kälipalaveri
23.2.2005 VA 2 use caseja (ja &%*# latexia)
24.2.2005 VA 2 kokous (asiakasdemo osa 2)
25.2.2005 VA 5 loput use caset, sekä... latexia
26.2.2005 VA 2 käyttötapauskaavio (ja latexia)
27.2.2005 VA 2 use case->vaatimukset -viitteet, vaatimustenkeruuprosessi, cvs merge

-konflikti x)
Week total: 20 h

Week 9, 2005

Date Code Hours Comment
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28.2.2005 VA 2 erinäistä hallinnointia, vaatimusten yhteenvetotaulukko
28.2.2005 VA 0,4 kälisuunnittelumetodien kuvaus
1.3.2005 MU 2 kokous
1.3.2005 MU 1 pöytäkirja
1.3.2005 VA 1 käyttötapauskaavio pystyyn ja vaakaan
1.3.2005 VA 2 korjailuja v-dokkariin, tappelua jos saisi ilkeät sivunvaihdot

pois
2.3.2005 VA 2,5 vaatimusdokkari-tr asiakkaan kanssa
2.3.2005 MU 1 pöytäkirja
3.3.2005 SU 2 kokous, suunnittelun aloitusta
4.3.2005 SU 1 suunnitteludokkarin pohja cvs:ään
Week total: 14,9 h

Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
8.3.2005 MU 2 kokous
8.3.2005 SU 2 alustavia luokkakuvauksia, epämääräistä säätöä
9.3.2005 TE 2 Tainan testausluento
9.3.2005 SU 2 Laurin laskukaavaluento
10.3.2005 MU 2 kokous
11.3.2005 SU 0,5 osajärjestelmien otsikot dokkariin
12.3.2005 SU 5 "Measurement controls", "Calibration" ja "Project Explorer" sähellystä s-

dokkariin, bootti aivoille
13.3.2005 SU 2,5 edellisten korjailua ja muuttelua, sairaita latex-debuggaus-sessioita
Week total: 18 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 2 dokkarinkatselutapaaminen
14.3.2005 SU 2,5 vimpat muutokset (ennen valitusten saapumista...)
15.3.2005 MU 2 kokous
16.3.2005 SU 2,5 ftr-pohja, puuttuva eventti, introduction
17.3.2005 MU 2 kokous
17.3.2005 SU 0,5 architecture descriptioniin sectionit, dokumentin selailua
17.3.2005 MU 1,8 super-commit-all skripti x)
17.3.2005 MU 0,2 skriptiin nimen lisäys versio.texiin
18.3.2005 SU 1 korjailuja, alustava manual
18.3.2005 MU 1 super-skriptin päivittelyä...
18.3.2005 SU 2 korjailuja, mietintää, omat tekstini architecture

descriptioniin
18.3.2005 SU 2 luokkakaaviot, sekalaista selailua
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18.3.2005 SU 2 luokkakaavioiden uudelleenjärjestely, iiiiihme ongelmia
19.3.2005 SU 2 lukemista, korjailuja, pikkuluokkakaaviot saman

kokoisiksi
19.3.2005 SU 1 luokkakaavioin päivitystä
19.3.2005 SU 2 dokkarin tarkastus, melkein kunnossa!
19.3.2005 SU 0,5 Mikon kaavioiden lisäys ynnä muuta neuvontaa
Week total: 27 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment
21.3.2005 SU 1 ftr-tarkastus
22.3.2005 SU 2 ftr-kokous
24.3.2005 SU 3,5 ftr-korjailut: luokkakaavioita, kuvanumeroita ja

pikkukorjailuja
Week total: 6,5 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
30.3.2005 TO 4 uuden javan ja jbuilderin asennus, ympäristön säätöä
31.3.2005 MU 2 kokous
1.4.2005 TO 3 hapuilevaa koodauksen aloittelua
2.4.2005 TO 10 noh, koodausta.. ProjectExplorerin autocompleten

purkkausta
Week total: 19 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
5.4.2005 MU 2 kokous
5.4.2005 TO 5,5 koodailua, ProjectExplorer alkaa

valmistua
6.4.2005 TO 4 koodaus
7.4.2005 MU 2 kokous
7.4.2005 TO 8 iloista koodailua
8.4.2005 TO 8 damppidamp
9.4.2005 TO 8 ^^
Week total: 37,5 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment
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11.4.2005 TO 8,5 ProjectExplorerin ei-toimiva ListCellRenderer,
MeasurementControlsPanelin +/-z namiskat sekä
MagnetometerStatusPanelin alkua

12.4.2005 MU 2 kokous
12.4.2005 TO 4 ManualControlsPanel, säätelyitä
12.4.2005 TO 2 JSliderin testausta ja hyödytöntä puuskuttamista
13.4.2005 TO 9 koodausta joka ei johtanut mihinkään paitsi purkkasin entiset ihan

tarpeeksi hyvät manuaalikontrollit ja se levis käsiin kun olin ihan jumissa
ja yritin silti vaikkei olisi pitänyt, eikä mikään edennyt ja nyt se on ihan
sekaisin ja koko päivä meni pilalle

14.4.2005 MU 2 kokous
16.4.2005 TO 5 säätölöitä
17.4.2005 TO 1 Serialin logikirjoituksen säätöä...
Week total: 33,5 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment
18.4.2005 TE 1 latexin tappelut vaikkei pitänyt
18.4.2005 TO 0,5 ProjectExplorerPaneliin tab-täydennys :)
18.4.2005 TO 0,5 koodien selailua ja jämähdyksen whackäystä
18.4.2005 TE 1,5 ProjectExplorer, Calibration ja MeasurementControlsPanel testitapaukset
19.4.2005 MU 2 kokous
19.4.2005 TE 2 testailut squid-labrassa
19.4.2005 TO 5 cvs-tappelua, SerialIO:n logikirjoittelua, MagnetometerStatusPanelin

animointia
20.4.2005 TO 2 animaation säätelyä ja jotain muuta mitä en muista
20.4.2005 TE 1,5 testaussession mukaisia korjailuja
20.4.2005 TE 1 Ikayaki/MainViewPanel -testitapaukset; test-ikayaki.bat
21.4.2005 MU 2 kokous
Week total: 19 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment
25.4.2005 MU 2 asiakasdemo... äh
25.4.2005 TO 3,5 animointia, multi-exporttaus, korjailuja
25.4.2005 TO 0,5 yökoodailut, next line -nappula
26.4.2005 MU 2 kokous
27.4.2005 MU 3 demo+valmistautuminen+muiden demot
28.4.2005 MU 2 kokous
28.4.2005 TE 1 Measurement Sequence sekä Details testaukset
28.4.2005 TO 2 kauan odottanut manuaalikontrollien demag-merge, viereisiä muita

päivityksiä ja korjailuja
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29.4.2005 TE 1,5 labratestailuja muka
29.4.2005 KO 0,5 calibraatio-käyttöohje
29.4.2005 TO 0,5 manuaalinappulakorjailuja
30.4.2005 KO 1,5 explorer-käyttöohje (ja calibraatio-korjailuja)
1.5.2005 LR 2 loppuraporttikysymykset
Week total: 22 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
4.5.2005 TE 1 vanhojen korjailua (testausdokkari)
4.5.2005 TO 1 vanhojen korjailua (koodit)
4.5.2005 KO 1 helppien kuvia
5.5.2005 KO 1 toteutusdokkarin runko, päivitetyn loppuraportin

lueskelu
5.5.2005 KO 4 vimpat puristukset; toteutusdokkaria
5.5.2005 MU 1 säätöjä
6.5.2005 KO 2 siivoilut, valmis!
Week total: 11 h

Total: 277 h

Generated with HourParser 1.02

Käytettävät lyhenteet 
PS (Projektisuunnitelma) 
VA (Vaatimusanalyysi) 
SU (Suunnittelu) 
TO (Toteutus) 
TE (Testaus) 
KO (Käyttöönotto) 
LR (Loppuraportti) 
MU (Muu) 
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Työtunnit
Aki Korpua

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
22.1.2005 MU 2 Käytäntöjä-

maili
Week total: 2 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
26.1.2005 MU 4 CVS + lähdekoodi
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 VA 1 Kuvienlaittelu
Week total: 9 h

Week 5, 2005

Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 Kokous
1.2.2005 VA 1 Kälikysymyksienmietintä
2.2.2005 VA 1 Kälimietintätapaaminen
3.2.2005 MU 2 Kokous
3.2.2005 VA 1 Maili-asiakkaalle ja

kälikysymykset
6.2.2005 VA 1 Tarkkailuunvalmistautuminen
Week total: 8 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
7.2.2005 VA 3 Käyttäjätarkkailu
7.2.2005 VA 1 Käyttötapaus 1.
8.2.2005 MU 2 Kokous
9.2.2005 MU 1 Työtuntilistantäyttely
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12.2.2005 VA 1 Proton kylmä versio
12.2.2005 VA 2 Proton eka käyttötapaus
13.2.2005 VA 1 Pohdintaa

parannuksista
Week total: 11 h

Week 7, 2005

Date Code Hours Comment
14.2.2005 VA 2 Käyttäjätarkkailu
14.2.2005 VA 6 Proto&tapaus

angstailua
15.2.2005 MU 2 Kokous
15.2.2005 VA 1 Proton viilailua
15.2.2005 VA 4 Kälipalaveri
15.2.2005 VA 4 Kälinmuokkaus
16.2.2005 MU 2 Kokous
16.2.2005 MU 1 Pöytäkirja ja tuumailua
17.2.2005 MU 2 Kokous
19.2.2005 VA 3 Protoilua
20.2.2005 VA 1 Protoilua
Week total: 28 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment
21.2.2005 VA 2 Protoilua
22.2.2005 VA 2 Proton esittely
22.2.2005 VA 1 Protopalaverin valmistelu (vielä

kerran)
23.2.2005 VA 4 Protokokous
24.2.2005 MU 2 Tapaaminen asiakkaan kanssa
Week total: 11 h

Week 9, 2005

Date Code Hours Comment
28.2.2005 VA 1 Manuaalin mietiskelyä
2.3.2005 VA 2 Vaatimusmäärittelyn

esittely
3.3.2005 SU 2 Suunnittelun suunnittelua
6.3.2005 SU 4 XML:n ihmettelyä
Week total: 9 h
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Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
8.3.2005 MU 2 Kokous
9.3.2005 SU 1 Esimerkin miettimistä
10.3.2005 SU 2 Kokous
12.3.2005 SU 7 Suunnitteludokkarin

kirjoittamista
13.3.2005 SU 5 Kirjoittamista... kirjoittamista
Week total: 17 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 2 Tapaaminen
14.3.2005 SU 3 Korjailua, kaaviota
15.3.2005 MU 2 Kokous
16.3.2005 SU 3 SquidEmu, overview
17.3.2005 SU 3 squid and squidEmu update
17.3.2005 SU 1,5 Dokumentin tarkastus
18.3.2005 SU 1 Squid interface corrections
19.3.2005 SU 3 Korjailua, testailun

miettimistä
19.3.2005 SU 1 Loppusäädöt
Week total: 19,5 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment
21.3.2005 SU 1 FTR valmistelu
22.3.2005 SU 2 FTR
23.3.2005 SU 3 FTR muutokset

dokkariin
Week total: 6 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
31.3.2005 MU 2 Kokous
31.3.2005 TO 5 Kauheeta sähellystä (testaus

dokkari&koodausta)
1.4.2005 TO 6 Ihme sähläystä rajapintojen kanssa
1.4.2005 TO 2 Säätöä hommien kasassa pysymiseen
2.4.2005 TO 4 IDEAN opiskelua ja Configgi formin teko
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2.4.2005 TO 1 Configgi formin kuntoon laittoa
2.4.2005 TO 1,5 JBuilder räjähti, hajoilua korjaamiseksi
2.4.2005 TO 1,5 Rajapintojen viilailu
3.4.2005 TO 2 Configgi formin mietintää ja koodailua
Week total: 25 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
5.4.2005 MU 2 kokous
5.4.2005 TO 2,5 Testausdokkaria
5.4.2005 TO 1 Koodailu
6.4.2005 TO 1,5 Ihme ongelmien kanssa

painiskelua
7.4.2005 MU 2 kokous
8.4.2005 TO 2 Dialogiin vittuuntuminen
8.4.2005 TO 2,5 Vihdoin edistyvää koodausta
8.4.2005 TO 2,5 SquidEmun mietiskelyä,

koodausta
9.4.2005 TO 2 Säätöä, COMM-toimimaan
10.4.2005 TO 3 SerialIO ja SquidEmu säätöä
Week total: 21 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment
11.4.2005 TO 0,5 Tuumailua
12.4.2005 MU 2 kokous
12.4.2005 TO 4 Testausdokkaria, JUnit testailua
12.4.2005 TO 1,5 Koodailua ja testailua
13.4.2005 TO 2 Testausdokkarin kirjottelua
13.4.2005 TO 1 Emulaattorin ja rajapinnan

tutkiskelua
13.4.2005 TO 1 Testausmiittinki
13.4.2005 TO 1,5 Projektiin squid interfacen kutsut
14.4.2005 MU 2 kokous
15.4.2005 TO 3 Makrot ja muokkaus

testausdokkariin
15.4.2005 TO 1,5 Koodailua
16.4.2005 TO 4 Koodailua ja ihmettelyä
17.4.2005 TO 4 Koodailua ja ihmettelyä
Week total: 28 h
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Week 16, 2005

Date Code Hours Comment
18.4.2005 TO 2 Testikäyttö
18.4.2005 TO 4 Koodailua ja

ihmettelyä
19.4.2005 MU 2 kokous
19.4.2005 TO 2 Testikäyttö
19.4.2005 TO 4 Inteface koodausta
20.4.2005 TO 2 Interfacen korjailua
21.4.2005 MU 2 kokous
21.4.2005 TO 3 Koodausta ja säätöä
22.4.2005 TE 10 Testausta
23.4.2005 TO 1 Koodailua
24.4.2005 TO 1,5 Koodailua
Week total: 33,5 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment
25.4.2005 MU 2 Demo
25.4.2005 TO 3 Koodailua ja esitys
25.4.2005 MU 1 Hommien viilailua
26.4.2005 MU 2 Kokous
26.4.2005 TO 3 Printin koodausta
27.4.2005 MU 3,5 Demo-tilaisuus
27.4.2005 TO 3 Printin koodausta
28.4.2005 MU 1 Kokous
28.4.2005 TO 3 Koodailua,paikkailua,ohjei

ta
28.4.2005 KO 1 Käyttöohjetta
29.4.2005 TE 3 Laitetestausta
29.4.2005 TE 1 Printinsäätö
30.4.2005 KO 1 Ohjeet loppuun
Week total: 27,5 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
2.5.2005 TO 1 Estimated tutkailua
3.5.2005 MU 2 Kokous
3.5.2005 TE 2 Testausta
3.5.2005 TO 1 Säätöjä
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4.5.2005 TO 1 DoxyGen säätö
4.5.2005 KO 1 Sequence käyttöohje
5.5.2005 KO 6 Kaaviot, Doxygen ja toteutus

dokkari
6.5.2005 KO 0,5 Vikat säädöt mun osalta
6.5.2005 MU 3 Aftermath-sauna
Week total: 17,5 h

Total: 273 h

Generated with HourParser 1.02

Käytettävät lyhenteet 
PS (Projektisuunnitelma) 
VA (Vaatimusanalyysi) 
SU (Suunnittelu) 
TO (Toteutus) 
TE (Testaus) 
KO (Käyttöönotto) 
LR (Loppuraportti) 
MU (Muu) 
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Työtunnit
Esko Luontola

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
10.1.2005 MU 2 ensimmäinen

tapaaminen
10.1.2005 MU 2,5 www-sivuja
Week total: 4,5 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
25.1.2005 SU 1,5 lähdekoodien tutkimista
25.1.2005 PS 2 projektisuunitelmaa
26.1.2005 MU 1 CVS:n opettelua
26.1.2005 SU 3 Visual Studion asennus, lähdekoodien

tutkimista
26.1.2005 PS 1 projektisuunnitelmaa
27.1.2005 VA 2 asiakastapaaminen
27.1.2005 SU 1 lähdekoodien tutkimista, www-päivityksiä
28.1.2005 PS 2 projektisuunnitelmaa
Week total: 15,5 h

Week 5, 2005

Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 kokous
2.2.2005 MU 2 projektipäällikkökoulutus
2.2.2005 VA 1 neuvottelu vaatimuksien keruusta
2.2.2005 PS 5 projektisuunnitelmaa
3.2.2005 MU 2 kokous
4.2.2005 SU 1 JNI:n opiskelua, tuntilistoihin

tutustumista
5.2.2005 PS 2 ehdotettuja muutoksia

projektisuunnitelmaan
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Week total: 15 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
7.2.2005 PS 3 ehdotettuja muutoksia

projektisuunnitelmaan
8.2.2005 MU 2 kokous
8.2.2005 PS 1 projektisuunnitelman viimeistely
8.2.2005 TO 2 tuntilistaohjelman teko
9.2.2005 TO 9 tuntilistaohjelman teko
9.2.2005 MU 0,5 www-päivityksiä
10.2.2005 MU 2 kokous
10.2.2005 MU 0,5 projektiasioiden läpikäyntiä
13.2.2005 SU 2 JNI:n testailua
Week total: 22 h

Week 7, 2005

Date Code Hours Comment
14.2.2005 VA 2,5 käyttäjätarkkailu, videon jälkikäsittelyä
14.2.2005 TE 0,5 tuntilistaohjelman bugikorjaus
15.2.2005 MU 2 kokous
15.2.2005 VA 0,5 postia asiakkaalle, käliproton analysointia
16.2.2005 VA 4 kälisuunnittelupalaveri
16.2.2005 MU 1 kälin rakentamisen testailua javalla
17.2.2005 MU 2 kokous
18.2.2005 PS 1 aikataulun säätöä, projektisuunnitelma 1.1
19.2.2005 VA 1 keskustelua protosta
20.2.2005 VA 3 laitteiden teknisten dokumenttien tutkimista ja

skannailua
Week total: 17,5 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment
21.2.2005 VA 2 protokollien kirjoitusta tekstimuotoon
22.2.2005 VA 2 asiakastapaaminen, proton esittely
22.2.2005 PS 1,5 lähipäivien aikataulua, prosessimallin yksinkertaistus

(projektisuunnitelma 1.2)
22.2.2005 VA 1,5 protokollien kirjoitusta tekstimuotoon
23.2.2005 VA 2 yhteinen työhetki: protoa ja vaatimusdokumenttia
23.2.2005 VA 2 vaatimusdokumenttia (ulkoiset rajapinnat, ympäristö, arkkitehtuurikaavio)
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24.2.2005 VA 2 asiakastapaaminen, uudistettu käyttöliittymä ja vaatimusdokumentin
vaatimuksia

26.2.2005 VA 3 vaatimusdokumenttia (käyttäjävaatimuksia, arkkitehtuurin kuvaus)
26.2.2005 MU 0,5 työnjakoa
27.2.2005 VA 10 käliprotojen teko uuden ulkoasun mukaiseksi, use casejen oikeellisuuden

tarkistus ja korjauksia
27.2.2005 MU 0,5 maileja
Week total: 27 h

Week 9, 2005

Date Code Hours Comment
28.2.2005 MU 1 kommunikointia
28.2.2005 VA 3 vaatimusdokumenttia (kälitapaukset, viilausta,

julkaisu)
28.2.2005 VA 2 vaatimusdokumentin tarkistusta
1.3.2005 MU 2 kokous
1.3.2005 VA 1 korjauksia vaatimusdokumenttiin
1.3.2005 VA 2,5 latex-säätöä, vaatimusdokumentin 1.0 julkaisu
2.3.2005 SU 0,5 lähdekoodin tutkimista
2.3.2005 VA 3 asiakastapaaminen, vaatimusdokumentin

hyväksyntä
2.3.2005 VA 1,5 asiakkaan pyytämät muutokset

vaatimusdokumenttiin
3.3.2005 SU 1,5 arkkitehtuurin suunnittelua, java api:n tutkimista
3.3.2005 MU 2 kokous
3.3.2005 SU 0,5 luokkajaon miettimistä
5.3.2005 TO 2 luokkien tyngät, RunQueue-luokan toteutus
5.3.2005 SU 1 luokkakaaviota
6.3.2005 SU 0,5 tiedostoformaatin miettimistä
Week total: 24 h

Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
7.3.2005 SU 1 luokkakaaviota
7.3.2005 SU 2,5 luokkakaaviota
8.3.2005 MU 2 kokous
8.3.2005 MU 1 maileja, www-päivityksiä, koodausstandardien lukemista
9.3.2005 SU 3 Laurin luento, suunnitteludokkarin suunnittelua
9.3.2005 SU 4 makroja suunnitteludokkariin, lisätty RunQueue:n dokumentoinnit
10.3.2005 MU 2 kokous
10.3.2005 SU 0,5 opastusta JTablen käyttöön
10.3.2005 SU 3 suunnitteludokkariin Conventions-osio, luokkakaavioita
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12.3.2005 SU 8 luokkakaavion viimeistelyä ja dokumentin kirjoitusta
13.3.2005 SU 9 projektiluokkien dokumenttien tyngät, Project-luokka kokonaan,

sekalaista säätöä ja neuvontaa
Week total: 36 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 2 suunnitteludokkarin tarkistuskokous
14.3.2005 SU 0,5 dokumentin lueskelua
14.3.2005 SU 2 Project-luokan viimeistely
15.3.2005 MU 2 kokous
15.3.2005 MU 0,5 maileja ja tehtävänjakoa
16.3.2005 SU 3 projektiluokkien dokumentaatiot, dokumentin ulkoasun säätöä
16.3.2005 SU 3,5 dokumentin tarkistusta (project data, generic gui components, squid

interface)
17.3.2005 MU 2 kokous
17.3.2005 SU 1,5 dokumentin tarkistusta (squid interface, serialio)
18.3.2005 PS 0,5 aikataulun päivitys
18.3.2005 SU 5 suunnitteludokumentti: sisällysluettelot metodeille, tekstien tarkistusta,

lisäyksiä ja korjauksia siellä täällä
19.3.2005 SU 2 dokumentin tarkistusta, FTR-listaa
19.3.2005 SU 3 FTR-valmisteluja, dokumentin hyväksyntä FTR:ää varten
Week total: 27,5 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment
21.3.2005 SU 1 dokumentin tarkistusta
21.3.2005 SU 1 dokumentin tarkistusta
22.3.2005 SU 2 suunnitteludokumentin FTR
22.3.2005 SU 3 dokumentin korjauksia, javadoc-makrot
24.3.2005 MU 0,5 työn seurantaa, www-päivityksiä
25.3.2005 TO 2,5 lähdekoodien tyngät
25.3.2005 TO 1,5 koodausta: eventit, Settings, Project
26.3.2005 TO 2,5 koodausta: Project
27.3.2005 TO 2 koodausta: MeasurementSequence, MeasurementStep,

MeasurementResult, MeasurementValue
27.3.2005 TO 2 koodausta: MeasurementResult, MeasurementStep
Week total: 18 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
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28.3.2005 MU 0,5 virtual serial port -ohjelmien tutkimista
28.3.2005 TO 3 koodausta: MeasurementSequence, Project, DocumentUtilities
29.3.2005 TO 5,5 koodausta: MeasurementValue, Settings, Project, Ikayaki,

MainViewPanel
30.3.2005 TO 4,5 koodausta: MainViewPanel, Ikayaki
2.4.2005 TO 2,5 koodausta: SettingsDialog, MainMenuBar, Settings
3.4.2005 TO 1 koodausta: Project
Week total: 17 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
4.4.2005 TO 3 koodausta: ProjectExplorerPanel, ohjelman pakkaus JAR:ksi, painiskelua

Swingin kanssa
5.4.2005 MU 2 kokous
5.4.2005 TO 4 koodausta: Action-luokat käyttöön, muutoksia siellä sun täällä
6.4.2005 TO 1 ikoneja napeille
6.4.2005 TO 1 koodausta: sekalaista säätöä, Project ei tallentele itseään turhaan
6.4.2005 TO 1 maileja, pientä koodausta, logon etsintä
6.4.2005 TO 2,5 koodausta: projektitiedostojen luonti, avaus ja exportaus
7.4.2005 MU 2 kokous
7.4.2005 TO 1,5 koodausta: ProjectInformationPanel:n ja MeasurementSequencePanel:n

layoutit uusiksi IDEA:lla
7.4.2005 TO 1 koodausta: sekalaisia layout-korjauksia
7.4.2005 TO 3,5 koodausta: MeasurementSequenceTableModel, ProjectInformationPanel
8.4.2005 TO 4 koodausta: ProjectInformationPanel, NullableDecimalFormat,

PositiveDecimalFormat, bugien metsästystä SettingsDialogista
8.4.2005 MU 0,5 maileja
8.4.2005 TO 2 koodausta: MeasurementSequenceTableModel
9.4.2005 TO 1 töiden tarkistelua, ideointia ja ProjectExplorerin tiedostolistan optimointia
9.4.2005 TO 4,5 koodausta: MeasurementSequenceTableModel, StyledTableCellRenderer,

StyledWrapper
9.4.2005 TO 3,5 koodausta: MeasurementSequenceTableModel,

MeasurementSequencePanel, ProjectExplorer/Calibration
10.4.2005 MU 0,5 maileja
10.4.2005 TO 4 koodausta: StyledCellEditor, MeasurementSequenceTableModel,

ProjectExplorerTable
Week total: 42,5 h

Week 15, 2005

Date Code Hours Comment
11.4.2005 TO 0,5 koodausta: calibroinnin ulkoasua
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11.4.2005 TO 6 koodausta: MeasurementSequencePanel,
MeasurementSequenceTableModel, Project, FittedComboBoxRenderer

12.4.2005 MU 2 kokous
12.4.2005 TO 1,5 koodausta: FittedComboBoxRenderer
12.4.2005 TO 2,5 asiakastapaaminen: matemaattisten kaavojen tarkistusta
12.4.2005 TO 1 sample-kuvan piirtelyä
12.4.2005 TO 3 koodausta: asiakkaalta muutoksia mittausarvoihin ym.
13.4.2005 TO 9 koodausta: Project, MeasurementSequencePanel,

MeasurementDetailsPanel
14.4.2005 MU 2 kokous
14.4.2005 TO 0,5 koodausta: tooltipit sequence-taulun headeriin
15.4.2005 TO 1 ohjelmalle ikoni, tutkittu levitystä exe:nä
16.4.2005 TE 0,5 bugikorjaus: MeasurementStep (tallennetun projektin tila välillä väärin)
16.4.2005 MU 1 maileja, aikataulun päivitystä
16.4.2005 TE 1,5 käyttöliittymä SQUID:n testausohjelmalle
17.4.2005 KO 0,5 JAR-paketin tekoa
17.4.2005 KO 2,5 asennusohjelman teko
Week total: 35 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment
18.4.2005 TE 0,5 debug-exe:jä
19.4.2005 TE 1 Squid-bugien saalistusta
19.4.2005 MU 0,5 irkkausta ja aikataulua
19.4.2005 TE 1 sekalaista bugien lahtausta
20.4.2005 TE 3 testailua laitteella
20.4.2005 TE 4,5 bugikorjauksia, isoja muutoksia MeasurementResult:iin
20.4.2005 TE 1,5 laskentakaavojen tarkistusta, sekalaista ötökköjen

metsästystä
21.4.2005 MU 2 kokous
21.4.2005 TE 3 säikeistystä Handleriin
22.4.2005 TE 10 testailua laitteella
23.4.2005 TE 1 koodin siivousta
23.4.2005 TO 6 koodausta: ProgramSettingsPanel
24.4.2005 TE 6 laskukaavoja ja sekalaisia bugikorjauksia
Week total: 40 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment
25.4.2005 MU 2 asiakasdemo
25.4.2005 TE 0,5 korjauksia
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25.4.2005 TO 5 exporttausta ja laskukaavoja
26.4.2005 MU 2 kokous
26.4.2005 TE 5 testailua laitteella
26.4.2005 MU 0,5 videonauhurin nouto
26.4.2005 TE 2 säätöä: PrintPanel
26.4.2005 MU 1 demon valmistelua
27.4.2005 MU 3,5 demotilaisuus
27.4.2005 TE 1 enemmän värejä statuspaneeliin, muuta pientä
28.4.2005 TE 3 Handler-luokan refaktorointia
29.4.2005 TE 3 testailua laitteella (etänä Akin apuna)
30.4.2005 TE 3 bugien korjausta
1.5.2005 TE 1 laskukaavoja, ohjelman käynnistys .ika-tiedostojen

assosioinnilla
Week total: 32,5 h

Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
2.5.2005 TO 0,5 vanhojen logien automaattinen poisto
2.5.2005 LR 3 loppuraportti
3.5.2005 MU 2 kokous
4.5.2005 TE 5 laskukaavoja ja exporttausta
4.5.2005 LR 2,5 loppuraportti
5.5.2005 TO 1,5 HourParseriin raportit työkoodin perusteella
5.5.2005 LR 4 loppuraportti
5.5.2005 KO 4 toteutusdokumentin kirjoitusta ja hakemistorakenteiden

siivousta
6.5.2005 KO 7 härpäkkeen kääriminen kasaan
6.5.2005 MU 3 projektin kaatajaiset
Week total: 32,5 h

Total: 406,5 h

Generated with HourParser 1.02

Käytettävät lyhenteet 
PS (Projektisuunnitelma) 
VA (Vaatimusanalyysi) 
SU (Suunnittelu) 
TO (Toteutus) 
TE (Testaus) 
KO (Käyttöönotto) 
LR (Loppuraportti) 
MU (Muu) 
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Työtunnit
Aki Sysmäläinen

Week 2, 2005

Date Code Hours Comment
10.1.2005 MU 2 Ensimmäinen projektiryhmän

tapaaminen
Week total: 2 h

Week 3, 2005

Date Code Hours Comment
Week total: 0 h

Week 4, 2005

Date Code Hours Comment
25.1.2005 VA 2 Asiakastapaaminen
25.1.2005 MU 1 Lähdekooditarkastelua
26.1.2005 MU 2 Käytäntöjen

mietiskelyä
27.1.2005 VA 2 Asiakastapaaminen
Week total: 7 h

Week 5, 2005

Date Code Hours Comment
1.2.2005 MU 2 Kokous
1.2.2005 MU 1 Tuntikirjanpito-skriptin

korjailu
2.2.2005 MU 2 Dokumenttien lukua
Week total: 5 h

Week 6, 2005

Date Code Hours Comment
8.2.2005 MU 2 LaTeX-opettelua
9.2.2005 VA 5 Vaatimusdokumentin tekoa ja LaTeX-

opettelua
Week total: 7 h
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Week 7, 2005

Date Code Hours Comment
14.2.2005 VA 2 Vaatimusdokumentin tekoa
15.2.2005 MU 2 Kokous
15.2.2005 VA 1 Vaatimusdokumentin tekoa
16.2.2005 VA 4 Ryhmätyöskentelyä/kälisuunnitte

lua
Week total: 9 h

Week 8, 2005

Date Code Hours Comment
21.2.2005 MU 1 Meilien lukua ym.
21.2.2005 VA 2 Vaatimusdokumentin tekoa
22.2.2005 MU 2 Kokous
23.2.2005 VA 3 Käyttöliittymän suunnittelua ja

vaatimusdokkaria
24.2.2005 MU 2 Kokous
24.2.2005 VA 1 Vaatimusdokkaria
Week total: 11 h

Week 9, 2005

Date Code Hours Comment
1.3.2005 MU 2 Kokous
2.3.2005 VA 3 Asiakastapaaminen,

vaatimusdokkari
2.3.2005 VA 1 Vaatimusdokkarin korjailu
Week total: 6 h

Week 10, 2005

Date Code Hours Comment
7.3.2005 SU 1 Serial liikkennöinnin kattelua
8.3.2005 MU 2 Kokous
9.3.2005 SU 2 Laurin esitelmä laskukaavoista

ohjelmassa
9.3.2005 SU 1 Suunnitteludokumentin
9.3.2005 SU 2 Java.comm luokan tarkastelua
10.3.2005 MU 2 Kokous
10.3.2005 SU 3 JNI opiskelua
11.3.2005 SU 3 Graafien suunnittelua/serial opiskelua
12.3.2005 SU 3 Graafien toteutuksen suunnittelua
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Week total: 19 h

Week 11, 2005

Date Code Hours Comment
14.3.2005 SU 1 Graphs kaavion piirtelyä ym.
14.3.2005 MU 2 Kokous
14.3.2005 SU 2 SerialIO:n suunnittelua ja javax.comm

opettelua
16.3.2005 SU 4 C:n kattelua ja SerialIO suunnittelua
17.3.2005 MU 2 Kokous
17.3.2005 SU 5 SerialIO ja Graphs kirjoittelua
20.3.2005 SU 2 Suunnitteludokumentin tarkastelua
Week total: 18 h

Week 12, 2005

Date Code Hours Comment
22.3.2005 SU 2 Suunnitteludokumentin

katselmointia
22.3.2005 SU 2 FTR
Week total: 4 h

Week 13, 2005

Date Code Hours Comment
28.3.2005 MU 2 Virtuaali sportti-ohjelmat ym.
30.3.2005 MU 3 IDEA:aan tutustumista
31.3.2005 MU 2 Kokous
31.3.2005 TO 2 Java 1.5.0:aa ja projektin

hallintaa
Week total: 9 h

Week 14, 2005

Date Code Hours Comment
5.4.2005 MU 2 Kokous
6.4.2005 TO 7 SerialIO

toteutusta
7.4.2005 MU 2 Kokous
7.4.2005 TO 4 SerialIO
8.4.2005 TO 3 SerialIO,junit
9.4.2005 TO 2 SerialIO
10.4.2005 TO 3 SerialIO
Week total: 23 h
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Week 15, 2005

Date Code Hours Comment
12.4.2005 MU 2 Kokous
12.4.2005 TO 7 SerialIO:n eventit ja testausta

ym.
13.4.2005 SU 2 Palaveri asiakkaan kanssa

manual
14.4.2005 MU 1 Meilejä, pöytis ym.
14.4.2005 MU 2 Kokous
Week total: 14 h

Week 16, 2005

Date Code Hours Comment
18.4.2005 KO 2 Ensimmäinen testaus laitteella
18.4.2005 TE 2 Korjauksia eka testin jäljiltä
20.4.2005 TE 1 Seuraavaan laitetestiin valmistelut
21.4.2005 MU 2 Kokous
21.4.2005 TE 3,5 Laitetestausta
21.4.2005 TE 2 Testauksen yhteenvetoa ja koodin

korjailua
21.4.2005 TO 2 Graafit: StereoPlot kaavat ym.
22.4.2005 TE 4 Laitetestausta
22.4.2005 SU 3,5 Graafien suunnittelua
24.4.2005 TO 4 Graafit
24.4.2005 TO 9 Graafit
Week total: 35 h

Week 17, 2005

Date Code Hours Comment
25.4.2005 MU 2 Demo asiakkaalle
26.4.2005 TO 1 Graafit
26.4.2005 MU 2 Kokous
26.4.2005 KO 2,5 Käyttöohje
27.4.2005 MU 4 Demo+valmistelut

ym.
28.4.2005 MU 2 Kokous
28.4.2005 TO 1 Graafit
Week total: 14,5 h
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Week 18, 2005

Date Code Hours Comment
2.5.2005 LR 3 Loppuraporttiosio
3.5.2005 MU 2 Kokous
5.5.2005 TO 2 Käyttöohje ym.
6.5.2005 TO 4 Käyttöohje
6.5.2005 MU 4 Projektin

kaatajaiset
Week total: 15 h

Total: 198,5 h

Generated with HourParser 1.02

Käytettävät lyhenteet 
PS (Projektisuunnitelma) 
VA (Vaatimusanalyysi) 
SU (Suunnittelu) 
TO (Toteutus) 
TE (Testaus) 
KO (Käyttöönotto) 
LR (Loppuraportti) 
MU (Muu) 


