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1 Ensimmäinen Sykli

1.sykli ajoittui viikoille 4-11.

1.1 Roolijako

Lohtu-ryhmän roolijako 1.syklin aikana oli seuraavanlainen: Projektipäällikkönä toimi Virve Taivaljärvi, Ohjelmistopäällikkönä Andreas Asuja, Suunnittelupäällikkönä Seppo Pastila, Prosessi- ja laatupäällikkönä Mari Muuronen ja Tukipalvelupäällikkönä Kimmo Airamaa.

1.2 Ajankäyttö

Ryhmän ajankäyttöä seurattiin projektissa TSPi-työkalun avulla. Sen avulla voitiin seurata mihin vaiheeseen ja tehtävään tunteja käytettiin ja kuinka paljon.
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Kuva 1. Suunnitellut ja toteutuneet viikkotuntimäärät Lohtu-ryhmässä ensimmäisen syklin aikana.
Kuvassa 1 on esitetty ryhmän viikoittaiset tuntimäärät 1. syklin aikana. Salmiakkikuvioitu viiva kuvaa viikolle suunnitellun tuntimäärän ja neliökuvioitu toteutuneen tuntimäärän. Ensimmäisen viikon jälkeen, joka oli tutustumisviikko, suunniteltiin, että jokaisella viikolla on 50 työtuntia käytettävissä, tämä tekee 10 h/hlö. Suunniteltu tuntimäärä ylittyi ensimmäisen syklin osalta lähes viikoittain. Viimeisen viikon kohdalla oli kyseessä syklin vaihtuminen, ja suurin osa tehdyistä tunneista näkyy toisen syklin kohdalla. Yhteensä ensimmäiseen sykliin käytettiin 436,2 tuntia, kun suunniteltu tuntimäärä oli 446 tuntia. Huom. myös suunniteltu tuntimäärä ylittää reilusti alun perin suunnitellun 50 tunnin viikkotuntimäärän, joten ryhmä työskenteli 1. syklissä huomattavan ahkerasti. Seuraavissa sykleissä ryhmän työskentelytahti on hidastunut, tähän yhtenä mahdollisena syynä on ensimmäisen syklin hurja työtahti.
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Kuva 2. Lohtu-ryhmän ajankäyttö vaiheittain ensimmäisen syklin aikana.

Alla on lueteltu kukin kuvassa 2 oleva vaihe, sen lyhenne kuvassa 2, vaiheeseen käytetyt tunnit ja vaiheen osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä.

MGMT - Hallinnointi 204,8 tuntia, 48%

PLAN - Suunnittelu 27,3 tuntia, 6 %

REQ - Vaatimusmäärittely 27, 5 tuntia, 6%

REQINS - Vaatimusmäärittelyn katselmointi 12, 5 tuntia, 3%

HLD - Korkean tason suunnittelu 77,5 tuntia, 18%

HLDINS - Suunnittelun katselmointi 18, 3 tuntia, 4%

CODE - Ohjelmointi 58,3 tuntia, 13%

ST - Testaus 7,6 tuntia, 2%

Kuten kuvasta 2 näkyy, projektin hallinnointiin käytettiin ensimmäisessä syklissä lähes puolet, 48%, tehdyistä tunneista. Hallinnointiin on merkattu esim. viikkopalavereihin käytetyt tunnit. Suunnitteluun käytettiin neljäsosa tunneista, 18%. Koska kyseessä oli ensimmäinen sykli, ja aika kului pääasiassa suunnitteluun eikä toteutukseen, on toteutuksen osuus 13% tunneista ja testauksen osuus vain 2% tunneista.
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Kuva 3. Ajankäyttö ensimmäisessä syklissä tehtävätasolla.

Kuvassa 3 on vielä tarkemmin esitetty ensimmäisen syklin tehtävät, niihin suunniteltu aika ja toteutunut aika. Salmiakkiruutuinen viiva kuvaa tehtävälle suunnittelun tuntimäärän, ja neliökuvioitu viiva toteutuneen tuntimäärän. Käyttötapausten luonti ja projektisuunnitelman katselmointi jäivät kokonaan ilman tehtyjä tunteja. Muille tehtäville tunteja kertyi.
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Kuva 4. Ensimmäisen syklin ajankäyttö kumulatiivisesti laskettuna.
Kumulatiivisesta tuntilaskennasta, kuva 3, voidaan nähdä, että ensimmäisen syklin aikana tehtiin tunteja suunniteltua enemmän.

1.3 Virheet

Virheitä syntyi ensimmäisessä syklissä 13 kappaletta (luultavasti vain murto-osa saatiin kerättyä ylös). Suurin osa virheistä saatiin kiinni katselmoinneissa, joita ryhmä järjesti jokaiselle dokumentille. Valitettavasti toteutusvaiheen virheitä ei kukaan merkinnyt ylös, joten niistä ei ole tietoa.

Suunnittelun mukaisesti virheitä olisi pitänyt syntyä TSP-arvion mukaan 325 kappaletta, joten tältä osin suunnitelmat eivät pitäneet paikkaansa
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Kuva 5. Virheiden syntymis- ja poistovaiheet ensimmäisessä syklissä.
Kuvassa 5 on ensimmäisessä syklissä syntyneet ja poistetut viat. Ensimmäinen palkki parista kuvaa vaiheessa syntyneet viat, ja toinen palkki vaiheessa poistetut viat.

1.4 Tuotokset

Taulukko 1. Lohtu-ryhmän tuottamat dokumentit ja koodit ensimmäisessä syklissä.

	Program Size
	Plan
	 
	Actual

	Total Requirements Pages (SRS)
	27
	 
	30

	Total HLD Pages (SDS)
	15
	 
	30

	Total Detailed Design Lines
	 
	 
	 

	Base LOC (B)
	0
	 
	0

	Deleted LOC (D)
	0
	 
	0

	Modified LOC (M)
	0
	 
	0

	Added LOC (A)
	2200
	 
	1918

	Reused LOC (R)
	0
	 
	0

	New and Changed LOC (N)
	2200
	 
	1918

	Total LOC (T)
	2200
	 
	1918


SRS koostuu seuraavista dokumenteista projektisuunnitelma, määrittelydokumentti, testaussuunnitelma ja loppuraportti. SDS koostuu ainoastaan suunnitteludokumentista. Koodiriveihin on laskettu tuotettu Java-koodi, html-koodi ja tietokannan luomiseen käytetyt lauseet. Koska kyseessä on ensimmäinen sykli, ei tuotettujen dokumenttien pohjalla ole vanhoja dokumentteja vaan kehitystyö on aloitettu tyhjästä, base LOC on nolla. Ryhmän tuotokset ensimmäisessä syklissä olivat 30 sivua määrittelyä (SRS), 30 sivua suunnittelua (SDS) ja 1918 riviä koodia (Total LOC). Taulukossa yksi ensimmäinen numerosarake kuvaa suunnitellut arvot ja jälkimmäinen toteutuneet arvot.

Ryhmän tuotteliaisuus oli 1.syklissä 4,4 riviä koodia tunnissa. Suunniteltu arvo oli 4,9.

1.5 Prosessin ja tuotteen laatu

Lohtu-ryhmän Projektisuunnitelmassa olevan laatusuunnitelman ja siinä määriteltyjen laatukriteerien mukaan ensimmäinen sykli ei ollut kovin laadukas. 

Syklissä päätettiin alun perin toteuttaa seuraavat ominaisuudet: sisäänkirjautuminen, projektien ja käyttäjien haku kurssijärjestelmästä, projektin perustiedot-sivu ja syklin suunnittelusivu. Kesken sykliä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan ja rajaamaan syklin toteutus sisäänkirjautumiseen ja projektin perustiedot-sivuun. Sykli kyllä päättyi suunnitellun aikataulun mukaisesti, mutta ei valmistunut. Testaus ja virheiden korjaus siirtyivät pitkälle seuraaviin sykleihin. Määrittelydokumenttiin toteutettaviksi kirjattuja ominaisuuksia jouduttiin siis karsimaan, eivätkä ne valmistuneet syklin kuluessa.

Prosessin keskeisenä laadun kriteerinä oli, että tuotosten koon ja työtuntien arviot eivät saa erota toisistaan kuin alle 20%. Laatutavoite toteutui vain Projektisuunnitelman ja Määrittelydokumentin kokojen arvioinnissa sekä alle puolessa (8/19) tehtävien keston arvioinneista. Erityisen suuri ero arvion ja toteutuneen välillä (arvio oli vain 50% tai vähemmän toteutuneesta tai päinvastoin) oli Suunnitteludokumentin koossa, HTML/JSP-koodin määrässä ja tietokannan luontilauseissa. Työtehtävien kestossa erot olivat hieman hillitymmät ja jakautuivat suhteellisen tasaisesti ali- ja yliarviointeihin siten, että kokonaistyöajan suhteen projektiryhmä ylsi laatutavoitteisiinsa.

Kaikki eli 100% ensimmäisessä syklissä löydetyistä virheistä havaittiin ennen yksikkötestausta. Tämä ei kuitenkaan suoranaisesti ole näyttö syklin laadusta, koska syklin aikana kirjattiin virheitä ylös puutteellisesti eikä ehditty ollenkaan testausvaiheeseen vaan se siirtyi seuraaville sykleille. Näin ollen voidaan olettaa, että sovelluksessa saattaa olla mukana virheitä, joita ei vain tämän syklin aikana ehditty huomaamaan. Lisäksi voidaan todeta, että TSP-työkirjan laatusuunnitelmaan kirjatut vaatimukset (lomake SUMQ) täyttyivät huomattavan hyvin paljolti ehkä juuri siitä syystä, ettei testausvaiheen virheitä saatu tässä vaiheessa mukaan. TSP-työkirjan tarjoama paras huomio oli kuitenkin se, että projektiryhmän suorittamat katselmointitilaisuudet osoittautuivat erittäin tehokkaiksi, merkittävästi arvioitua tehokkaammiksi.

Kaikenkaikkiaan ensimmäisen syklin aikana TSP-työkirjaa täytettiin huonosti. Koko työkirjan käyttöönotto venyi pitkälle ja erityisesti virheiden kirjaus jäi vähäiseksi. Syklin yleisesti heikosta prosessin laadusta huolimatta prosessin parannusta ja riskejä käsiteltiin kiitettävästi projektikokouksissa ja asiat kirjattiin ylös pöytäkirjoihin. Kuitenkin riskeihin varautumisessa ja välttämisessä käytännössä ilmeni toivomisen varaa, varsinkin kun toisen syklin kuluessa kävi viimeistään ilmeiseksi niiden toteutuminen.

2 Toinen Sykli

2 sykli ajoittui viikoille 10 –14.

2.1 Roolijako

Lohtu-ryhmän roolijako 2.syklin aikana oli seuraavanlainen: Projektipäällikkönä toimi Seppo Pastila, Ohjelmistopäällikkönä Kimmo Airamaa, Suunnittelupäällikkönä Mari Muuronen, Prosessi- ja laatupäällikkönä Virve Taivaljärvi ja Tukipalvelupäällikkönä Andreas Asuja.

2.2 Ajankäyttö

Myös toisessa syklissä ajankäytön seuraamista jatkettiin TSPi-työkalun avulla. Ensimmäisen syklin kokemusten perusteella tehtäväjako saatiin jaoteltua hieman tarkemmaksi.
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Kuva 6. Suunnitellut ja toteutuneet viikkotuntimäärät Lohtu-ryhmässä toisen syklin aikana.
Kuvassa 6 on esitetty ryhmän viikoittaiset tuntimäärät 2. syklin aikana. Salmiakkikuvioitu viiva kuvaa viikolle suunnitellun tuntimäärän, ja neliökuvioitu toteutuneen tuntimäärän. Ensimmäisen viikon suunniteltu tuntimäärä oli 10 tuntia (1.vko meni päällekkäin 1.syklin kanssa), viikoilla 2 ja 4 suunniteltu tuntimäärä oli 40 tuntia ja viikolla 3 30 tuntia. 50 tunnin alkuperäistä viikkotyömäärää tiputettiin toiseen sykliin 1. syklin runsaan toteutuneen tuntimäärän takia.

Alkuosa syklistä työskenneltiin lähes suunnitellun mukaisesti, mutta viikolla 4 ryhmä teki ainoastaan 9,5 tuntia. Heikon viimeisen viikon ansiosta syklin kokonaismäärä jäi suunniteltua alhaisemmaksi.
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Kuva 7. Lohtu-ryhmän ajankäyttö vaiheittain toisen syklin aikana.

Alla on lueteltu kukin kuvassa 7 oleva vaihe, sen lyhenne kuvassa 7, vaiheeseen käytetyt tunnit ja vaiheen osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä.

MGMT - Hallinnointi 27 tuntia, 25 %

REQ - Vaatimusmäärittely 0 tuntia

HLD - Korkean tason suunnittelu 20 tuntia, 18%

HLDINS - Suunnittelun katselmointi 9,1 tuntia, 8%

STP - Testaussuunnittelu 1,3 tuntia, 1%

CODE - Ohjelmointi 40,9 tuntia, 38%

CR - Koodin katselmointi 3,9 tuntia, 4%

ST - Testaus 0 tuntia

UT - Yksikkötestaus 0 tuntia

PM - Post mortem 4,8 tuntia, 4%

TD - Testiympäristö 2,6 tuntia, 2%

Uusina osa-alueina toiseen sykliin otettiin mukaan Testaussuunnittelu, koodin katselmointi, yksikkötestaus, postmortem ja testiympäristö. Testaus osa-alueeseen ei merkattu toisen syklin aikana yhtään tehtyä tuntia, tuntilistoista katsomalla kuitenkin selviää, että testausta on tehty lähinnä koodauksen yhteydessä, joten testaukseen tehdyt tunnit ovat ohjelmointitunneissa. Myöskään vaatimusmäärittelyyn ei tullut yhtään tuntia, tosin se olikin mukana vain sen vuoksi, jos muutoksia olisi tarvinnut tehdä.

Toisessa syklissä hallinnointiin käytettyjen tuntien määrä putosi ensimmäisen syklin lähes 50% puoleen, eli 25%. Tämä johtuu siitä, että toteutus oli saatu käyntiin, jolloin tuntijakautumakin on erilainen verrattuna 1. syklin vahvasti suunnittelupainotteiseen tuntijakaumaan. Tosin itse suunnittelutyöhön käytettiin suhteessa saman verran tunteja, 18%, kuin ensimmäisessäkin syklissä. Koodauksen osuus kasvoi, ja siihen käytettiin 38% tehdyistä tunneista.
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Kuva 8. Ajankäyttö toisessa syklissä tehtävätasolla.
Kuvassa 8 on vielä tarkemmin esitetty toisen syklin tehtävät, niihin suunniteltu aika ja toteutunut aika. Salmiakkiruutuinen viiva kuvaa suunnittelun tuntimäärän, ja neliökuvioitu viiva toteutuneen tuntimäärän. Tehtäviin määrittelyn päivitys, käyttötapausten päivitys, käyttöliittymän suunnittelu, järjestelmä- ja yksikkötestaus ei merkattu toisessa syklissä lainkaan tunteja.
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Kuva 9. Toisen syklin ajankäyttö kumulatiivisesti laskettuna.
2.syklissä pysyttiin lähes suunnitellussa tuntimäärässä, kuva 9. Syklin lopussa ryhmän vauhti hidastui, eikä aivan pysytty suunnitellussa 126 tunnin määrässä, vaan toteutunut tuntimäärä jäi lopulta 109,5 tuntiin.

2.3 Virheet

Virheitä syntyi toisessa syklissä 37 kappaletta. Toisessa syklissä saatiin kerättyä virheitä jo huomattavasti paremmin, mutta edelleen on oletettavaa, että kaikkia syntyneitä virheitä ei muistettu kirjata ylös. Ensimmäisen syklin tapaan, suurin osa virheistä löydettiin katselmoinnissa.

TSP-suunnitelman mukaisesti virheitä olisi pitänyt syntyä 167 kappaletta, joten tältä osin suunnitelmat eivät pitäneet paikkaansa.
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Kuva 10. Virheiden syntymis- ja poistovaiheet toisessa syklissä.

Kuvassa 10 on toisessa syklissä syntyneet ja poistetut viat. Ensimmäinen palkki parista kuvaa vaiheessa syntyneet viat, ja toinen palkki vaiheessa poistetut viat.

2.4 Tuotokset

Taulukko 2. Lohtu-ryhmän tuottamat dokumentit ja koodit toisessa syklissä.

	Program Size
	Plan
	 
	Actual

	Total Requirements Pages (SRS)
	51
	 
	37

	Total HLD Pages (SDS)
	40
	 
	37

	Total Detailed Design Lines
	 
	 
	 

	Base LOC (B)
	1918
	 
	1933

	Deleted LOC (D)
	150
	 
	0

	Modified LOC (M)
	450
	 
	0

	Added LOC (A)
	1750
	 
	817

	Reused LOC (R)
	200
	 
	0

	New and Changed LOC (N)
	2200
	 
	817

	Total LOC (T)
	3718
	 
	2750


Toisessa syklissä toteutuksen pohjalla olivat ensimmäisen syklin aikaansaannokset. Taulukon 2 nimikkeet ovat samat kuin ensimmäisen syklin kohdalla, ks. luku 1.4. Suunnitelmat eivät pitäneet edelleenkään paikkaansa, vaan sekä dokumenttien että koodirivien suunnitelluista arvoista jäätiin. Etenkin koodirivejä oli arvioitu tuotettavaksi jopa 1000 enemmän kuin mitä lopullinen toteutunut arvo oli. Tuotettu koodirivien määrä oli toisessa syklissä 817 riviä. Molempiin dokumenttiryhmiin (SRS ja SDS) tuli lisäystä 7 sivua toisen syklin aikana.

Lohtu-ryhmän toteutusvauhti toisessa syklissä oli 7,4 LOC/h, suunnitelmien mukaan vauhdin olisi pitänyt olla 17,5 LOC/h. Edelleen suunnitelmista jäätiin jälkeen, mutta toteutusvauhti parani ensimmäisestä syklistä.

2.5 Prosessin ja tuotteen laatu

Lohtu-ryhmän Projektisuunnitelmassa olevan laatusuunnitelman ja siinä määriteltyjen laatukriteerien mukaan projektin toinen sykli oli mahdollisesti jopa laaduttomampi kuin ensimmäinen sykli. Toisaalta ensimmäisessä syklissä ei tehty kunnolla TSp-arvioita syklin aluksi, joten vertailua ei voida luotettavasti tehdä. 

Syklissä päätettiin alun perin toteuttaa seuraavat ominaisuudet: projektien ja käyttäjien haku kurssijärjestelmästä ja syklin suunnittelusivu. Kesken sykliä suunnitelmia kuitenkin muutettiin ja rajattiin toteutus pelkästään syklin suunnittelusivuun. Aika ei loppujen lopuksi riittänyt tähänkään, vaan toteutuksen testaus ja virheiden korjaus siirtyivät pitkälle kolmanteen sykliin. Lisäksi ensimmäisen syklin toteutusta ja testausta tehtiin päällekkäin tämän syklin kanssa, mikä edelleen sotki syklin suorittamista.

Tavoite alle 20% heittoon suunnitellun ja toteutuneen välillä ei toteutunut Suunnitteludokumentin ja testaussuunnitelman kokojen arvioinneissa. Molempiin oli suunniteltu tulevaksi paljon enemmän lisäyksiä kuin todellisuudessa syntyi. Tuntiarvioiden osalta laatukriteerit täyttivät vain kolme pientä syklin tehtävää. Suurin osa syklin aikana suoritetuista tehtävistä ei täytä laatuvaatimuksia tuntiarvioiden ja –toteutumien osalta. tämä pätee myös syklin aikana suoritettavaan kokonaistuntimäärään. Syklin lopun vaiheet (toteutus ja testaus) jäivät lähes täysin toteutumatta, joten toteutettavan ohjelmakoodin määristä ei tämän syklin osalta voida todeta mitään.

Toisen syklin aikana löydetyistä virheistä kaikki eli 100% ennen yksikkötestausta. Tämä ei kuitenkaan taaskaan kerro mitään hyvää prosessin laadusta. Testaus jäi tässäkin syklissä tekemättä ja siirtyi seuraavaan sykliin. Lisäksi voidaan todeta, että TSP-työkirjan laatusuunnitelmaan kirjatut vaatimukset (lomake SUMQ) täyttyivät ja monin paikoin jopa ylittyivät, lähinnä juuri siksi, ettei testausvaiheeseen taaskaan kunnolla päästy. Ainoastaan suunnittelun katselmoinnissa löytyi enemmän virheitä kuin oli odotettu. Toisaalta tämä edelleen kertoo katselmointitilaisuuksien tehosta.

TSP-työkirja oli projektiryhmän käytössä koko syklin ajan ja siihen kirjattiin hyvin sekä työtunnit että virheet. Prosessin parannusta ja riskejä käsiteltiin edelleen kiitettävästi projektikokouksissa ja asiat kirjattiin ylös pöytäkirjoihin.

3 Kolmas sykli

3.sykli ajoittui viikoille 14-19.

3.1 Roolijako

Lohtu-ryhmän roolijako 2.syklin aikana oli seuraavanlainen: Projektipäällikkönä toimi Kimmo Airamaa, Ohjelmistopäällikkönä Seppo Pastila, Suunnittelupäällikkönä Mari Muuronen, Prosessi- ja laatupäällikkönä Virve Taivaljärvi ja Tukipalvelupäällikkönä Andreas Asuja.

3.2 Ajankäyttö

Kolmannessa syklissä käytettiin tuntiseurantaan samaa tehtäväjakoa kuin toisessa syklissä.
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Kuva 11. Suunnitellut ja toteutuneet viikkotuntimäärät Lohtu-ryhmässä kolmannen syklin aikana.

Kuvassa 11 on esitetty ryhmän viikoittaiset tuntimäärät 3. syklin aikana. Salmiakkikuvioitu viiva kuvaa viikolle suunnitellun tuntimäärän ja neliökuvioitu toteutuneen tuntimäärän. Toteutuneet tuntimäärät seuraavat suunniteltua määrää, tosin noin 10 tuntia vähemmällä tasolla mitä on suunniteltu. Viikolla 3 oli pääsiäinen, joka selittää toteutuneen tuntimäärän, 0 tuntia.
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Kuva 12. Lohtu-ryhmän ajankäyttö vaiheittain kolmannen syklin aikana.

Alla on lueteltu kukin kuvassa 12 oleva vaihe, sen lyhenne kuvassa 12, vaiheeseen käytetyt tunnit ja vaiheen osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä.

MGMT - Hallinnointi 52,3 tuntia, 34 %

REQ - Vaatimusmäärittely 0,5 tuntia, 0%

HLD - Korkean tason suunnittelu 0 tuntia

HLDINS - Suunnittelun katselmointi 0 tuntia

STP - Testaussuunnittelu 0,2 tuntia, 0%

CODE - Ohjelmointi 54,9tia, 36%

CR - Koodin katselmointi 0 tuntia

ST - Testaus 7,3 tuntia, 4%

UT - Yksikkötestaus 6 tuntia, 4%

PM - Post mortem 3tuntia, 2%

TD - Testiympäristö 10,1 tuntia, 7

AT – Hyväksymistestaus, 18,3untia, 12

Kuvassa 12 näkyy Lohtu-ryhmän käyttämät tunnit osa-alueittain. Kolmannessa syklissä eniten aikaa käytettiin koodaukseen, 36%, tämä johtuu selvästi siitä, että ryhmällä jäi ensimmäisen ja toisen syklin toteutukset pahasti kesken, ja viimeisen syklin tarkoituksena olikin vain tehdä aikaisemmat toteutukset toimiviksi. Toisiksi eniten aikaa käytettiin hallinnointiin, 34%. Tämän osuus selittyy, kuten aikaisemminkin, viikkopalavereilla, mutta myös projektin päättymisen valmisteluun.
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Kuva 13. Ajankäyttö kolmannessa syklissä tehtävätasolla.

Kuvasta 13 voidaan nähdä vielä tarkemmin ryhmän suunnitellut ja toteutuneet tunnit tehtävätasolla. Salmiakkiruutuinen viiva kuvaa suunnitellun tuntimäärän kyseiselle tehtävälle, ja neliökuvioitu viiva toteutuneen tuntimäärän. Kolmannessa syklissä ei merkattu lainkaan tunteja tehtäville suunnittelun päivitys, suunnitteludokumentin katselmointi, käyttötapausten päivitys, käyttöliittymän suunnittelu. Tehtävät, joihin tunteja ei merkattu, jäivät niitä ilman, koska kolmannessa syklissä ei ehditty tekemään mitään uutta, mitä ei olisi jo aikaisemmissa sykleissä suunniteltu.
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Kuva 14. Kolmannen syklin ajankäyttö kumulatiivisesti laskettuna.

Kuvassa 14 ajankäyttö kolmannen syklin aikana kumulatiivisesti laskettuna. Salmiakkiruutuinen viiva kuvaa suunnitellun arvon ja neliökuvioitu viiva toteutuneen. Kolmannessa syklissä toteutuneet tunnit jäivät suunnitellusta noin 100 tuntia. Syklin missään vaiheessa ei päästy lähelle suunniteltua tuntimäärää, ensimmäistä viikkoa lukuun ottamatta. Toteutunut tuntimäärä oli 152,5 tuntia ja suunniteltu arvo oli 250 tuntia.

3.3 Virheet

Kolmannessa syklissä tehtiin virheitä 38 kappaletta, TSP-arvio oli 251 kappaletta. Kuva 14 kertoo missä vaiheessa virheitä syntyi ja missä niitä poistettiin.
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Kuva 15. Virheiden syntymis- ja poistovaiheet kolmannessa syklissä
Ensimmäinen palkki kuvaa syntyneet virheet ja jälkimmäinen vaiheessa poistetut virheet. Kolmas sykli poikkeaa siinä mielessä edellisistä, että selvästi suurin osa virheistä on joko syntynyt tai poistettu koodatessa. Aiemmissa sykleissä virheet painottuivat enemmän suunnittelun alueelle. Joten myös kuvasta 15 nähdään kolmannen syklin toteutuspainotteisuus.

3.4 Tuotokset

Taulukossa 3 nähdään ryhmän kolmannen syklin aikaansaannokset. 

Taulukko 3. Lohtu-ryhmän tuotokset kolmannessa syklissä.

	Program Size
	Plan
	 
	Actual

	Total Requirements Pages (SRS)
	47
	 
	37

	Total HLD Pages (SDS)
	37
	 
	37

	Total Detailed Design Lines
	 
	 
	 

	Base LOC (B)
	2735
	 
	2735

	Deleted LOC (D)
	150
	 
	0

	Modified LOC (M)
	450
	 
	0

	Added LOC (A)
	1700
	 
	2273

	Reused LOC (R)
	200
	 
	0

	New and Changed LOC (N)
	2150
	 
	2273

	Total LOC (T)
	4485
	 
	5008


Taulukon 3 nimikkeet ovat samat kun taulukoissa 1 ja 2. Dokumenteissa sivujen määrä pysyi samana, tosin mukana ei ole vielä loppuraporttia, joka ei ollut vielä valmiina tätä yhteenvetoa tehtäessä. Samoin javadoc-toteutusdokumentaatiota ei ole laskettu mukaan taulukkoon 3. Koodirivejä ryhmä tuotti kolmannessa syklissä 2273m joka oli n. 500 riviä suunniteltua enemmän. Tämä tosin selittyy toisen syklin perusteella, jolloin suunnitellusta määrästä jäätiin pahasti jälkeen, ja näin ollen kolmannessa syklissä oli enemmän toteutettavaa.

Suunniteltu koodirivien tuottovauhti oli 9,4 riviä tunnissa, mutta toteutuneessa päästiin 18,4 riviin tunnissa.

3.5 Prosessin ja tuotteen laatu

Lohtu-ryhmän Projektisuunnitelmassa olevan laatusuunnitelman ja siinä määriteltyjen laatukriteerien mukaan projektin kolmas sykli ei sekään ollut kovin laadukas. Tavoitteen, joka oli ainoastaan edellisten syklien toteutuksen loppuunsaattaminen, testaus ja käyttöohjeen kirjoitus, saavuttaminen kuitenkin onnistui. Syklin ja näin muodoin myös koko projektin päättäminen kuitenkin viivästyi viikolla (ja dokumenttien viimeistely vielä edelleen viikolla).

Suunnittelun ja toteutuman välinen ero jäi alle 20% dokumenttien ja ohjelmakoodin kohdalla ja tarkemmin niiden kokonaisarvion ja –toteutuman osalta. Erikseen arvioitujen ’New and Changed’-sivujen osalta 20 prosentin ero ylittyi neljän dokumentin kohdalla. Näitä dokumentteja ei päivitetty syklin aikana lainkaan, vaikka muutamia sivuja olikin arvioitu muokattavaksi. Lisäksi Käyttöohjeelle, ylläpitäjän ohjeelle ja testiraportille ei arvioitu kokoa lainkaan, joten niiden osalta asetettu laatuvaatimus ei myöskään täyttynyt.

Syklin työtuntiarviot täyttivät laatuvaatimukset ainoastaan yhden työvaiheen osalta (TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus). Kaikki muut työvaiheet sisälsivät suuriakin, jopa 75% virheitä arvion ja toteutuman välillä. Myöskään kokonaistuntiarvio syklille ei täyttänyt asetettua laatuvaatimusta. Mainittakoon erikseen, ettei koodin katselmointia suoritettu syklin aikana lainkaan, vaikka sille oli aikaa suunniteltu ja se olisi ollut tässä ohjelmointipainotteisessa syklissä tärkeä työvaihe.

82% syklissä löydetyistä virheistä löydettiin ennen yksikkötestausta. Tältä osin sovellus täyttää siis asetetut laatuvaatimukset. Järjestelmätestauksessa löytyi kuitenkin 3 virhettä, mikä ei ole laatuvaatimusten mukaista. Lisäksi voidaan todeta, että virheitä syntyi ja niitä poistettiin jälleen merkittävästi vähemmän kuin oli arvioitu. Tässä syklissä kuitenkin suurin osa virheistä keskittyi ohjelmointivaiheeseen, joka olikin syklin suurin työvaihe. Aiemmissa sykleissä merkittävin osa virheistä tehtiin ja havaittiin suunnittelu- ja katselmointivaiheissa. 

TSP-työkirja oli projektiryhmän käytössä koko syklin ajan ja siihen kirjattiin edelleen hyvin sekä työtunnit että virheet. Prosessin parannusta ja riskejä ei enää kovinkaan innokkaasti pohdittu. 

4 Yhteenveto

4.1 Tunnit

Kuvassa 16 näkyy koko projektin ajalta suunnittelut ja toteutuneet tunnit. Tunnit on esitelty viikoittain. Salmiakkiruutuinen viiva kuvaa suunniteltua ja neliöillä koristeltu viiva toteutunutta.
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Kuva 16. Ajankäyttö viikkotasolla koko projektin aikana.

Lohtu-ryhmän viikoittaiset toteutuneet tuntimäärät vaihtelevat paljon. Alussa tehtiin paljon tunteja, mutta projektin puolivälin jälkeen jäätiin viikoittain jälkeen suunnitellusta arvosta.
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Kuva 17. Ajankäyttö osa-alueittain koko projektin aikana.

Alla on lueteltu kukin kuvassa 17 oleva vaihe, sen lyhenne kuvassa 17, vaiheeseen käytetyt tunnit ja vaiheen osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä.

MGMT - Hallinnointi 284,1 tuntia, 41 %

PLAN – Suunnittelu, 27,3 tuntia, 4%

REQ - Vaatimusmäärittely 28 tuntia, 4%

REQINS – Vaatimusmäärittelyn katselmointi 12,5 tuntia, 2%

HLD - Korkean tason suunnittelu 97,5 tuntia, 14%

HLDINS - Suunnittelun katselmointi 27,4 tuntia, 4%

STP - Testaussuunnittelu 1,5 tuntia, 0%

CODE - Ohjelmointi 154.1 tuntia, 22%

CR - Koodin katselmointi 3,9 tuntia, 1%

ST - Testaus 14,9 tuntia, 2%

UT - Yksikkötestaus 6 tuntia, 1%

PM - Post mortem 7,8 tuntia, 1%

TD - Testiympäristö 12,5 tuntia, 2%

UT – Yksikkötestaus 6 tuntia, 1%

AT – Hyväksymistestaus, 18,3 tuntia, 3%

Kuvassa 17 koko projektin ajalta tunnit esiteltynä osa-aluittain. Suurimmiksi ryhmiksi nousevat hallinta (MGMT) ja koodaus (CODE). Hallintaan käytettiin n. 40% kaikista tunneista. Koodaus vei neljänneksen ajasta. Loppu aika jakautuu tasaisesti muihin osa-alueisiin.
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Kuva 18. Ajankäyttö kumulatiivisesti laskettuna koko projektin ajalta.

Kuvassa 18 näkyy kumulatiivisesti laskettuna koko projektiin käytetyt tunnit. Kumulatiivisesta esityksestä näkyy, että projektiryhmä teki lähes suunnitellun määrän töitä projektin eteen. Vain aivan viimeisten viikkojen aikana toteutunut viiva putoaa suunnitellun viivan alapuolelle. Suunniteltu tuntimäärä salmiakkikuvioituna viivana ja toteutunut neliökuvioituna viivana. Ryhmän kokonaistuntimääräksi muodostui 668 tuntia, suunniteltu määrä oli 686 tuntia.

4.2 Virheet

Koko projektissa Lohtu-ryhmä sai aikaiseksi 88 kappaletta virheitä. Mutta kuten jo aikaisemmin on todettu, on oletettavaa, että virheitä syntyi todellisuudessa esitettyä lukumäärää enemmän. Kuvassa 19 on esitetty koko projektin ajalta syntyneet ja poistetut virheet. 
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Kuva 19. Koko projektin ajalta syntyneet ja poistetut viat vaiheittain esiteltynä.
Kuvassa 19 viat on esitetty pareittain vaihe kerrallaan. Ensimmäinen palkki kertoo syntyneiden vikojen määrän kyseisessä vaiheessa, ja jälkimmäinen poistettujen vikojen määrän. Seuraavassa lueteltuna vaiheet vasemmalta oikealle, määrittelyvaihe (REQ), määrittelyn katselmointi, suunnittelu (HLD), suunnittelun katselmointi, testaussuunnittelu (STP), koodaus, testaus (ST), yksikkötestaus ja kääntäminen (COMPILE). Selvimmin kuvasta esiin nousevat suunnittelu, suunnittelun katselmointi sekä koodaus. Suunnitellussa virheitä syntyi 38 kpl, lähes kaikki näistä poistettiin suunnittelun katselmoinnissa, 31 kappaletta. Koodauksessa virheitä syntyi 42 kappaletta, ja niitä poistettiin 30.

4.3 Tuotokset

Ryhmän koko projektin tuotokset näkyvät taulukossa 4.

Taulukko 4. Ryhmän tuottamat dokumentit ja koodirivit koko projektin ajalta.

	Program Size
	Plan
	 
	Actual

	Total Requirements Pages (SRS)
	47
	 
	37

	Total HLD Pages (SDS)
	37
	 
	37

	Total Detailed Design Lines
	 
	 
	 

	Base LOC (B)
	2735
	 
	2735

	Deleted LOC (D)
	150
	 
	0

	Modified LOC (M)
	450
	 
	0

	Added LOC (A)
	1700
	 
	2273

	Reused LOC (R)
	200
	 
	0

	New and Changed LOC (N)
	2150
	 
	2273

	Total LOC (T)
	4485
	 
	5008


Taulukon neljä lyhenteen ovat samat kuin aikaisemmissakin taulukoissa, 1, 2 ja 3. Ryhmä sai tuotettua projektin aikana 37 sivua määrittelyä, ja saman verran suunnittelua. (Huom. kolmannen syklin loppuraportti puuttuu). Koodirivejä tuotettiin projektissa 5008. Vastaava suunniteltu luku oli 4485, joten suunnitelman ylittyivät noin 500:lla rivillä.

Projektiryhmän tuotantovauhti koko projektissa oli 7,3 riviä koodia tunnissa.

4.5 Prosessin ja tuotteen laatu

Lohtu-ryhmän Projektisuunnitelmassa olevan laatusuunnitelman ja siinä määriteltyjen laatukriteerien mukaan projektin laatu oli kokonaisuudessaan kyseenalainen. 

Loppujen lopuksi koko projektin aikana saatiin toteutettua ne ominaisuudet, jotka alun perin suunniteltiin toteutettavan ensimmäisen syklin aikana. Projekti aloitettiin siis varsin kunnianhimoisesti, ja tavoitteita jouduttiin karsimaan reilusti projektin edetessä. Siksipä määrittelydokumentissa asetettujen toteutustavoitteiden saavuttaminen onnistui vain määrittelemällä syklikohtaiset tavoitteet erikseen kesken projektin (mikä oli kyllä projektisuunnitelman mukainen toimenpide) ja päivittämällä  asettuja tavoitteita myös kesken syklien. Tämä kertoo heikosta arvioinnin ja suunnittelun tasosta ja näin ollen heikosta prosessin laadusta, mutta osoittaa kuitenkin ihan hyvää toteutetun sovelluksen laatua, koska se on päivitetyn määrittelydokumentin mukainen.

Projektin ongelmana koko ensimmäisen syklin ajan oli se, ettei TSP-työkalua saatu kunnolla käyttöön eikä sitä hyödynnetty projektin suunnittelun apuna. Lisäksi jokainen projektin sykli jäi vajaaksi; kaksi ensimmäistä jäivät kesken toteutuksen ja testauksen osalta ja näin ollen kolmanteen sykliin jäi vain toteutuksen ja testauksen loppuunsaattaminen eikä muita työvaiheita. Lisäksi itse vaihekohtaiset arviot sykleissä erosivat suurelta osin toteutuneista. Kokonaistyöaika projektissa asettui kuitenkin oheisen laatuvaatimuksen rajoihin, mutta ei silti kovin suunnitelmallisesti vaan enimmäkseen loppuprojektissa tapahtunut projektiryhmän väsyminen kompensoi alkuinnostuksessa tehtyjä ylimääräisiä työtunteja samoin kuin liian suuriksi arvioidut työvaiheet kompensoivat liian pieniksi arvioituja vaiheita. Projekti myös ylitti lopulta sille asetetun päättymispäivän yli neljällä vuorokaudella.

Toteutettavien dokumenttien ja ohjelmakoodin määrän arviot onnistuivat projektin aikana paremmin kuin työtuntien arviointi. Tämä ei kuitenkaan projektia tältä osin pelasta vaan yleisesti ottaen prosessi on oheisten laatuvaatimusten osalta ollut heikkolaatuinen.

Kaikenkaikkiaan projektin aikana kirjattiin ylös huomattavan vähän virheitä tehtyihin arvioihin verrattuna. Osittain tämä selittyy sillä, etteivät kaikki virheet, varsinkaan ensimmäisessä syklissä, tulleet kirjatuiksi TSP-työkaluun. Virheiden havaitseminen oli kuitenkin myös tehokasta projektin aikana, paljolti tehtyjen tehokkaiden katselmointien ansiosta. Tämän vuoksi lähes kaikki virheet löytyivät jo ennen yksikkötestausta, mikä nostaa tuotteen laatua. Järjestelmätestauksessa löytyi kuitenkin 3 virhettä, mikä puolestaan ei ole laatuvaatimusten mukaista. 
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		36.8		27.8454455633

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5		0.378397696

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0		0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0		0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2		0.1261325653

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		62.9		47.6005381656

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0		0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		15.6				ST		7.3		5.4867665917

		CODE		Java-koodaus		43		58.8				UT		6.0		4.5407723517

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		4.1				PM		0.0		0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1		7.6057936892

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		8.5		6.4161533772

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		11.8						132.1

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		9.0

		PM		Postmortem		15

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		2.7

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.

				INJECTED		REMOVED
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		45.5				536.0		587.2

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		50.0		19.7				586.0		606.9

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		20.0		0.0				606.0		606.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		30.0		20.6				636.0		627.6

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		21.2				686.0		648.7

														17.vko		50.0		29.3				736.0		678.0

		3.sykli

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		36.8

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.5

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		0.0

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		0.0

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		0.2

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		62.9

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		0.0

		ST		7.6				ST		0.0				ST		7.3

								UT		0.0				UT		6.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		10.1

														AT		8.5

		yhteensa				%

		MGMT		268.6		39.7513689507

		PLAN		27.3		4.0402545508

		REQ		28.0		4.1438508214

		REQINS		12.5		1.8499334024

		HLD		97.5		14.4294805387

		HLDINS		27.4		4.0550540181

		STP		1.5		0.2219920083

		CODE		162.1		23.9899363623

		CR		3.9		0.5771792215

		ST		14.9		2.2051206157

		PM		4.8		0.7103744265

		TD		12.7		1.8795323368

		UT		6.0		0.8879680332

		AT		8.5		1.2579547136

				675.7
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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		REQ		5		0
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		

		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0

				653.0
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		HLDINS		0		3				HLDINS		0		31

		STP		1		5				STP		1		5
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.

				INJECTED		REMOVED

		REQ		5		0

		REQINS		0		5

		HLD		7		0

		HLDINS		0		3

		STP		1		5





1 sykli

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



PLAN

ACTUAL



2 sykli

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



PLAN

ACTUAL

viikot

tunnit

Ajankäyttö suunniteltu vs. toteutunut



3 sykli

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



yhteenveto

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



plancum

actcum

viikot

tunnit

Ajankäyttö kumulatiivisena



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



PLAN

ACTUAL

tehtävä

tunnit

Suunniteltu ja toteutunut ajankäyttö tehtävittäin



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



INJECTED

REMOVED

vaihe

lukumäärä

Virheiden synty- ja poistovaiheet sekä määrät



		

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		

		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0

				653.0
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		52.3

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.5

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		0.0

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		0.0

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		0.2

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		54.9

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		0.0

		ST		7.6				ST		0.0				ST		7.3

								UT		0.0				UT		6.0

								PM		4.8				PM		3.0

								TD		2.6				TD		10.1

														AT		18.3

		yhteensa				%

		MGMT		284.1		40.8189655172

		PLAN		27.3		3.9224137931

		REQ		28.0		4.0229885057

		REQINS		12.5		1.7959770115

		HLD		97.5		14.0086206897

		HLDINS		27.4		3.9367816092

		STP		1.5		0.2155172414

		CODE		154.1		22.1408045977

		CR		3.9		0.5603448276

		ST		14.9		2.1408045977

		PM		7.8		1.1206896552

		TD		12.7		1.8247126437

		UT		6.0		0.8620689655

		AT		18.3		2.6293103448

				696.0

										yhteensä

				INJECTED		REMOVED						INJECTED		REMOVED

		REQ		5		0				REQ		5		0

		REQINS		0		5				REQINS		0		5

		HLD		7		0				HLD		38		0

		HLDINS		0		3				HLDINS		0		31

		STP		1		5				STP		1		5

										CODE		42		30

										ST		2		10

										UT		0		4

				INJECTED		REMOVED				COMPILE		0		3

		HLD		28		0

		HLDINS		0		28						88		88
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		

		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0

				653.0
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		

		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0

				653.0

										yhteensä

				INJECTED		REMOVED						INJECTED		REMOVED

		REQ		5		0				REQ		5		0

		REQINS		0		5				REQINS		0		5

		HLD		7		0				HLD		38		0

		HLDINS		0		3				HLDINS		0		31

		STP		1		5				STP		1		5

										CODE		42		30

										ST		2		10

										UT		0		4
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		52.3

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		54.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		12.8				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		54.1				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		0.8				PM		3.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		18.3

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0						152.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		21.0

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		18.1

		PM		Postmortem		15		3.0

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		12.5

								152.5

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		

		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		22.5				536.0		564.3

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		20.0		0.0				556.0		564.3

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		30.0		20.6				586.0		584.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		50.0		24.3				636.0		609.3

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		50.3				686.0		659.5

														17.vko		0.0		9.3				686.0		668.8

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		29.5		29.5

		2.vko		50.0		100.0		18.5		48.0

		3.vko		20.0		120.0		0.0		48.0

		4.vko		30.0		150.0		20.6		68.6

		5.vko		50.0		200.0		24.3		92.9

		6.vko		50.0		250.0		50.3		143.2

		7.vko		0.0		250.0		9.3		152.5

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		27.0

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.0

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		64.8

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		9.1

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		1.3

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		4.8

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		2.6

		ST		7.6				ST		0.0				ST		0.0

								UT		0.0				UT		0.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		0.0

														AT		0.0

		yhteensa				%

		MGMT		258.8		39.6324655436

		PLAN		27.3		4.180704441

		REQ		27.5		4.2113323124

		REQINS		12.5		1.9142419602

		HLD		162.3		24.854517611

		HLDINS		36.5		5.5895865237

		STP		2.6		0.3981623277

		CODE		104.0		15.9264931087

		CR		6.5		0.9954058193

		ST		7.6		1.1638591118

		PM		4.8		0.7350689127

		TD		2.6		0.3981623277

		UT		0.0		0

		AT		0.0		0

				653.0

										yhteensä

				INJECTED		REMOVED						INJECTED		REMOVED

		REQ		5		0				REQ		5		0

		REQINS		0		5				REQINS		0		5

		HLD		7		0				HLD		38		0

		HLDINS		0		3				HLDINS		0		31

		STP		1		5				STP		1		5

										CODE		42		30

										ST		2		10

										UT		0		4

				INJECTED		REMOVED				COMPILE		0		3
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		36.8		27.8454455633

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5		0.378397696

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0		0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0		0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2		0.1261325653

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		62.9		47.6005381656

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0		0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		15.6				ST		7.3		5.4867665917

		CODE		Java-koodaus		43		58.8				UT		6.0		4.5407723517

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		4.1				PM		0.0		0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1		7.6057936892

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		8.5		6.4161533772

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		11.8						132.1

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		9.0

		PM		Postmortem		15

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		2.7

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		45.5				536.0		587.2

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		50.0		19.7				586.0		606.9

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		20.0		0.0				606.0		606.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		30.0		20.6				636.0		627.6

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		21.2				686.0		648.7

														17.vko		50.0		29.3				736.0		678.0

		3.sykli

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		36.8

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.5

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		0.0

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		0.0

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		0.2

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		62.9

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		0.0

		ST		7.6				ST		0.0				ST		7.3

								UT		0.0				UT		6.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		10.1

														AT		8.5

		yhteensa				%

		MGMT		268.6		39.7513689507

		PLAN		27.3		4.0402545508

		REQ		28.0		4.1438508214

		REQINS		12.5		1.8499334024

		HLD		97.5		14.4294805387

		HLDINS		27.4		4.0550540181

		STP		1.5		0.2219920083

		CODE		162.1		23.9899363623

		CR		3.9		0.5771792215

		ST		14.9		2.2051206157

		PM		4.8		0.7103744265

		TD		12.7		1.8795323368

		UT		6.0		0.8879680332

		AT		8.5		1.2579547136

				675.7
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		36.8		27.8454455633

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5		0.378397696

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0		0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0		0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2		0.1261325653

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		62.9		47.6005381656

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0		0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		15.6				ST		7.3		5.4867665917

		CODE		Java-koodaus		43		58.8				UT		6.0		4.5407723517

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		4.1				PM		0.0		0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1		7.6057936892

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		8.5		6.4161533772

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		11.8						132.1

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		9.0

		PM		Postmortem		15

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		2.7

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		45.5				536.0		587.2

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		50.0		19.7				586.0		606.9

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		20.0		0.0				606.0		606.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		30.0		20.6				636.0		627.6

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		21.2				686.0		648.7

														17.vko		50.0		29.3				736.0		678.0

		3.sykli

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		36.8

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.5

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		0.0

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		0.0

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		0.2

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		62.9

		CODE		58.3				CR		3.9				CR		0.0

		ST		7.6				ST		0.0				ST		7.3

								UT		0.0				UT		6.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		10.1

														AT		8.5

		yhteensa				%

		MGMT		268.6		39.7513689507

		PLAN		27.3		4.0402545508

		REQ		28.0		4.1438508214

		REQINS		12.5		1.8499334024

		HLD		97.5		14.4294805387

		HLDINS		27.4		4.0550540181

		STP		1.5		0.2219920083

		CODE		162.1		23.9899363623

		CR		3.9		0.5771792215

		ST		14.9		2.2051206157

		PM		4.8		0.7103744265

		TD		12.7		1.8795323368

		UT		6.0		0.8879680332

		AT		8.5		1.2579547136

				675.7
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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Virheiden syntyminen ja poistaminen



		

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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		Managerointi ja projektin aloitus
MGMT		Managerointi ja projektin aloitus
MGMT

		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut
PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut
PLAN

		Tuotteen määrittely
REQ		Tuotteen määrittely
REQ

		Tietokannan/tietomallin suunnittelu
HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu
HLD

		Arkitehtuurin suunnittelu
HLD		Arkitehtuurin suunnittelu
HLD

		Käyttöliittymän suunnittelu
HLD		Käyttöliittymän suunnittelu
HLD

		Viikkopalaverit
MGMT		Viikkopalaverit
MGMT

		HTML koodaus
CODE		HTML koodaus
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		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus
MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus
MGMT

		Java koodaus
CODE		Java koodaus
CODE

		Käyttötapausten luonti
REQ		Käyttötapausten luonti
REQ

		TSP - työkalun käyttö
MGMT		TSP - työkalun käyttö
MGMT

		JSP / Servlet koulutus
MGMT		JSP / Servlet koulutus
MGMT

		Testaus
ST		Testaus
ST

		CVS ympäristö luonti
MGMT		CVS ympäristö luonti
MGMT

		suunnitelman katselmointi
HLDINSP		suunnitelman katselmointi
HLDINSP

		määritelmän katselmointi
REQINSP		määritelmän katselmointi
REQINSP

		Projektisuunnitelman katselmointi
REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi
REQINSP

		Ajoympäristö luoti
MGMT		Ajoympäristö luoti
MGMT
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14
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2

		2/10/03		1		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun

		2/10/03		2		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista

		2/10/03		3		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä

		2/10/03		4		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto

		2/10/03		5		10		Määrittelydokumentti		REQ		REQINSP						milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin

		2/17/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille

		2/17/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						suureiden arvo varchar floatin sijaan

		2/17/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät

		2/24/03		9		10		Testaussuunnitelma		STP		STP						testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan

		2/26/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita

		2/26/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi

		2/26/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi

		2/26/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		STP						Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6

		3/10/03		1		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Ohjelman nimi pois Projektin perustiedot sivulta

		3/10/03		2		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						LohtuResources-luokan metodit setLogFileName ja setLogLevel yhdistyvät yhdeksi setLogger-metodiksi. (s. 19)

		3/10/03		3		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.4 alle lisättävä aliluvut PhaseVO, PhaseDAO, UsersTasksVO ja UsersTaskDAO-luokille

		3/10/03		4		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvun 3.6 alle lisättävä aliluku uudelle kontroller-luokalle. CycleController

		3/10/03		5		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 3.7.1 lisättävä tiedot uudesta CyclePlanning.jsp-sivusta sekä vasemman reunan navigointipalkista.

		3/10/03		6		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Vaihdetaan lukujen 3.7 ja 3.8 paikkoja

		3/10/03		7		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-oliot

		3/10/03		8		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Muutetaan LohtuResources ja LohtuInit-luokkia siten, että LohtuInit asettaa LohtuResources-luokalle käytetyn aikaleiman muodon.LohtuResources-luokkaan lisätään myös uusi metodi, joka palauttaa SimpleFormatter-olion.

		3/10/03		9		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 17 PhaseVO-luokan isDeleted-metodi puuttuu

		3/10/03		10		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 18 poistetaan

		3/10/03		11		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvassa 19 puuttuvat metodien parametrit ja palautusarvot

		3/10/03		12		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 19 TaskVO-luokkaan muutetaan jokainen ajanhakumetodi palauttamaan Date-olion sekä lisätään näille rinnakkaismetodit, jotka palauttavat String-olion

		3/10/03		13		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20 poistetaan

		3/10/03		14		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvaa 21 lisätään ohjelman osien ja projektiryhmäläisten hakeminen sivulle

		3/10/03		15		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Syklin suunnittelusivulla olevat poistot kuvataan omissa sekvenssikaavioissaan

		3/23/03		16		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		17		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		18		80		Java-koodi		CODE		ST						ProjectDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		19		80		Java-koodi		CODE		ST						ComponentDAO: tarkistus if (component.getId() <= 0 ) turha

		3/23/03		20		80		Java-koodi		CODE		ST						processmodel lisäys, id:tä ei saa lisätä itse

		3/23/03		21		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: väärän niminen sarake tietokantakyselyssä

		3/23/03		22		80		Java-koodi		CODE		ST						ProcessmodelDAO: lohko suljetaan väärässä kohtaa

		3/26/03		23		40		Java-koodi		CODE		CODE						puuttui Date-luokan importointi TaskVO:sta

		3/26/03		24		40		Java-koodi		CODE		CODE						getActualDeadline-metodi kahdesti, ku olin Stringin palauttavaan metodiin unohtanu laittaa S:n perään...

		3/17/03		25		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Lukuun 1.5.2 lisätään maininta, ettei suure-kenttiä toteuteta syklissä 2.

		3/17/03		26		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 11: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName- ja setLogLevel-metodit pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		27		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 13: PhaseDAO-luokan konstruktorista poistettava ”= default”-teksti.

		3/17/03		28		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 15: LohtuResources-luokasta puuttuvat metodit setDateFormatter ja formatDate. Lisäksi setLogFileName-metodi pitää korvata setLogger-metodilla.

		3/17/03		29		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.1-luvussa ProjectController-luokan kuvausta tarkennetaan: kyseinen luokka ohjaa projektin perustietosivun toimintoja.

		3/17/03		30		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						3.6.2-luvusta poistetaan tieto, jonka mukaan toiminto toteutettaisiin toisessa syklissä.

		3/17/03		31		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 16 poistetaan.

		3/17/03		32		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.7.1 poistetaan viittaus kuvaan 16.

		3/17/03		33		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Luvusta 3.9 poistetaan teksti ”syklin 1 toteutettavissa”.

		3/17/03		34		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 20: DAOFactoryn ja PhaseDAOn väliin lisättävä CyclePlannin.jsp-sivu, joka hoitaa getDAOt, –Iteratorit jne kuten kuvassa 17.

		3/17/03		35		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvista 20, 21 ja 22 poistetaan Asiakkaasta maininta jsp:stä.

		3/17/03		36		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuva 21: Lisätään Iteratoreista kommentti, että niitä käytetään tarkistusten tekemiseen. Lisätään myös olemassaolevien vaiheiden ja tehtävien päivityksen kuvaus.

		3/17/03		37		10		Suunnitteludokumentti		HLD		HLDINSP						Kuvan 22 yhteyteen maininta siitä, että aina poistoja suoritettaessa suoritetaan myös kuvassa 21 esitetyt toiminnot. Lisätään myös seuraavankaltainen kommentti: ”Tehtävien poisto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin vaiheiden poisto. Syklin poistoa ei toista
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

						PLAN		ACTUAL

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		2		0.5				MGMT		36.8

		REQ		Määrittelyn päivitys		2		0.5				REQ		0.5

		HLD		Suunnittelun päivitys		5						HLD		0.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		5						HLDINS		0.0

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		0.2				STP		0.2

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0						CODE		62.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		0						CR		0.0

		MGMT		Viikkopalaverit		41		15.6				ST		7.3

		CODE		Java-koodaus		43		58.8				UT		6.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		15		4.1				PM		0.0

		CR		Koodin katselmointi		25						TD		10.1

		ST		Järjestelmätestaus		25		7.3				AT		8.5

		UT		Yksikkötestaus		25		6.0

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		13		11.8						132.1

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		6		9.0

		PM		Postmortem		15

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5		10.1

		AT		Käyttöohjeiden tekeminen		2		4.8

		AT		Käyttöohjeiden katselmointi		10		1.0

		AT		Demotilaisuus+siihen valmistautuminen		10		2.7

		4/7/03		1		40		Java-koodi		CODE		UT		1.0				metodin parametriä ei asetettu TaskVO:n setMilestone metodissa

		4/14/03		2		20		Java-koodi		CODE		UT		3.0				CyclePlanning

		4/14/03		3		20		Java-koodi		CODE		UT		2.0				CyclePlanning

		4/14/03		4		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		5		20		Java-koodi		CODE		UT		1.0				CyclePlanning

		4/14/03		6		20		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				CyclePlanning

		4/14/03		7		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				TaskDAO

		4/14/03		8		20		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserDAO

		4/14/03		9		20		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TASKVO

		3/28/03		10		80		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		30.0				ei setDelete ja isDeleted metodeja UsersTaskVO:ssa

		3/28/03		11		40		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		10.0				PhaseVOssa ei asetettu pakollista namea konstruktorissa

		3/28/03		12		60		Java-koodi		CODE		CODE		25.0				PhaseDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		13		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				TaskDAO, ei otettu huomioon mahdollisuutta nulleihin

		3/28/03		14		20		Java-koodi		CODE		CODE		4.0				PhaseDAO, yksi tietokantakenttä liikaa SQL-lauseessa

		3/28/03		15		20		Java-koodi		CODE		CODE		8.0				PhaseDAO, SQL-lause päin honkia

		3/28/03		16		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		24.0				TaskVO, ylimääräinen konstruktori

		3/28/03		17		40		Java-koodi		CODE		COMPILE		1.0				TaskVO, konstruktorin syktaksi väärin

		3/28/03		18		50		Java-koodi		CODE		COMPILE		5.0				TaskVO, konstruktorissa ei asetettu componentId:tä

		5/7/03		19		40		Java-koodi		CODE		CODE		1.0				TaskDAO:n getTaskIterator metodissa ei asetettu tehtävän deadlinea.

		5/7/03		20		40		Java-koodi		CODE		CODE		3.0				UserTaskDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa UserTaskVO:n konstruktorin parametrit väärinpäin.

		5/7/03		21		40		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO:ssa iteraattoria muodostettaessa SQL-lauseesta oli unohtunut asettaa parametri.

		5/7/03		22		50		Suunnitteludokumentti		HLD		CODE		2.0				ProjectDAO:n saveProject -metodin tulee palauttaa void eikä int

		5/7/03		23		60		Java-koodi		CODE		CODE		2.0				CycleControllerissa jos ei ollut vaiheen alkamisaikaa, sitä verrattiin loppumisaikaan, jolloin tuli nullpointerexception

		5/7/03		24		60		Java-koodi		CODE		CODE		35.0				CyclePlanning.jsp:stä oli unohtunut tapaus, jossa ohjelmiston osia ei ole olemassa.

		5/7/03		25		60		Java-koodi		CODE		CODE		85.0				TaskDAO:n tallennus metodissa ei oltu ajateltu tyhjän componentId:n eikä tyhjien päivämäärien tarkistusta

		4/7/03		26		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		27		60		HTML-koodi		CODE		CODE		10.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		28		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectControler

		4/7/03		29		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectDAO

		4/7/03		30		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				SoftwareTypeDAO

		4/7/03		31		60		Java-koodi		CODE		CODE		10.0				ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		32		60		Java-koodi		CODE		CODE		5.0				ComponentDAO

		4/14/03		33		60		Java-koodi		ST		ST		10.0				ProjectControler

		4/14/03		34		60		Java-koodi		ST		ST		5.0				Virhe ProjectBasics JSP sivulla

		4/7/03		35		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		36		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		4/7/03		37		50		SYSTEM		CODE		CODE		1.0				LohtuResources-luokassa on funktio formatDate eikä getDate.

		5/8/03		38		20		SYSTEM		CODE		ST		15.0				CyclePlanningin poistovarmistusten siirto nappulan yhteyteen ja myös vaiheen poistoon.
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		1.sykli														YHTEENVETO

				plan		plancum		act		actcum						PLAN		ACTUAL				PLANCUM		ACTCUM

		1.vko		10.0		10.0		41.6		41.6				1.vko		10.0		41.6				10.0		41.6

		2.vko		50.0		60.0		48.1		89.6				2.vko		50.0		48.1				60.0		89.6

		3.vko		50.0		110.0		37.8		127.4				3.vko		50.0		37.8				110.0		127.4

		4.vko		50.0		160.0		76.4		203.8				4.vko		50.0		76.4				160.0		203.8

		5.vko		50.0		210.0		60.2		264.0				5.vko		50.0		60.2				210.0		264.0

		6.vko		50.0		260.0		59.3		323.3				6.vko		50.0		59.3				260.0		323.3

		7.vko		50.0		310.0		77.8		401.0				7.vko		50.0		77.8				310.0		401.0

		8.vko		50.0		360.0		35.2		436.2				8.vko		60.0		47.2				370.0		448.2

														9.vko		40.0		43.9				410.0		492.0

		2.sykli												10.vko		36.0		40.3				446.0		532.3

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum				11.vko		40.0		9.5				486.0		541.8

		7.vko		10.0		10.0		12.0		12.0				12.vko		50.0		45.5				536.0		587.2

		8.vko		40.0		50.0		43.9		55.8				13.vko		50.0		19.7				586.0		606.9

		9.vko		36.0		86.0		40.3		96.1				14.vko		20.0		0.0				606.0		606.9

		10.vko		40.0		126.0		9.5		105.6				15.vko		30.0		20.6				636.0		627.6

		11.vko		0.0		126.0		4.1		109.7				16.vko		50.0		21.2				686.0		648.7

														17.vko		50.0		29.3				736.0		678.0

		3.sykli

				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1.vko		50.0		50.0		41.4		41.4

		2.vko		50.0		100.0		19.7		61.1

		3.vko		20.0		120.0		0.0		61.1

		4.vko		30.0		150.0		20.6		81.7

		5.vko		50.0		200.0		21.2		102.9

		6.vko		50.0		250.0		29.3		132.1

		MGMT		204.8				MGMT		27.0				MGMT		36.8

		PLAN		27.3				REQ		0.0				REQ		0.5

		REQ		27.5				HLD		20.0				HLD		0.0

		REQINS		12.5				HLDINS		9.1				HLDINS		0.0

		HLD		77.5				STP		1.3				STP		0.2

		HLDINS		18.3				CODE		40.9				CODE		62.9

		CODE		58.3				CR		3.0				CR		0.0

		ST		7.6				ST		0.0				ST		7.3

								UT		0.0				UT		6.0

								PM		4.8				PM		0.0

								TD		2.6				TD		10.1

														AT		8.5
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				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0
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		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7
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		UT		Yksikkötestaus		3.5
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		PM		Postmortem		11		4.8
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		cum		act		cum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0
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		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5
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		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7
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		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5
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		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



PLAN

ACTUAL

viikot

tunnit

Ajankäyttö suunniteltu vs. toteutunut



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



PLAN

ACTUAL



		1. vko		1. vko

		2. vko		2. vko

		3. vko		3. vko

		4. vko		4. vko

		5. vko		5. vko



plancum

actcum

10

11.9833333333

50

55.8333333333

86

96.1

126

105.5833333333

126

109.6666666667



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ajankäytön jakautuminen vaiheittain



		






_1113472796.xls
Chart1

		10		41.55

		60		89.6166666667

		110		127.4333333333

		160		203.8333333333

		210		263.9833333333

		260		323.25

		310		401

		360		436.2



plancum

actcum

viikot

tunnit

Ajankäyttö kumulatiivisena



1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3

		7.vko		50.0		77.8				50.0		310.0		77.8		401.0

		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2

				360.0		436.2

		MGMT		Managerointi ja projektin aloitus		39.0		76.3				MGMT		204.8

		PLAN		Projektisuunnitelman luonti / aikataulut		36.0		27.3				PLAN		27.3

		REQ		Tuotteen määrittely		27.0		27.5				REQ		27.5

		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6
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		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8
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		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5
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		PM		Postmortem		11		4.8
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1 sykli

		

				PLAN		ACTUAL				plan		plancum		act		actcum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6

		3.vko		50.0		37.8				50.0		110.0		37.8		127.4

		4.vko		50.0		76.4				50.0		160.0		76.4		203.8

		5.vko		50.0		60.2				50.0		210.0		60.2		264.0

		6.vko		50.0		59.3				50.0		260.0		59.3		323.3
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		HLD		Tietokannan/tietomallin suunnittelu		18.0		17.5				REQINS		12.5

		HLD		Arkitehtuurin suunnittelu		18.0		27.0				HLD		77.5

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		29.0		33.0				HLDINS		18.3

		MGMT		Viikkopalaverit		75.0		66.6				CODE		58.3

		CODE		HTML koodaus		21.0		9.6				ST		7.6

		MGMT		Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus		14.0		8.0

		CODE		Java koodaus		49.0		48.7

		REQ		Käyttötapausten luonti		6.0								433.7

		MGMT		TSP - työkalun käyttö		26.0		16.7

		MGMT		JSP / Servlet koulutus		15.0		13.0

		ST		Testaus		22.0		7.6

		MGMT		CVS ympäristö luonti		6.0		3.0

		HLDINSP		suunnitelman katselmointi		10.0		18.3

		REQINSP		määritelmän katselmointi		10.0		12.5

		REQINSP		Projektisuunnitelman katselmointi		10.0

		MGMT		Ajoympäristö luoti		15.0		21.2
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				PLAN		plancum		ACTUAL		actcum

		1. vko		10.0		10.0		12.0		12.0

		2. vko		40.0		50.0		43.9		55.8

		3. vko		36.0		86.0		40.3		96.1

		4. vko		40.0		126.0		9.5		105.6

		5. vko		0.0		126.0		4.1		109.7

		MGMT		Projektisuunnitelman/aikataulujen päivitys		3		1.7						MGMT		27.0

		REQ		Määrittelyn päivitys		1								REQ		0.0

		HLD		Suunnittelun päivitys		9.5		20.0						HLD		20.0

		HLDINSP		Suunnitteludokumentin katselmointi		7.5		9.1						HLDINS		9.1

		STP		Testaussuunnitelman päivitys		1		1.3						STP		1.3

		HLD		Käyttötapausten päivitys		0.5								CODE		40.9

		HLD		Käyttöliittymän suunnittelu		1								CR		3.9

		MGMT		Viikkopalaverit		20		13.2						ST		0.0

		CODE		Java-koodaus		22.5		40.1						UT		0.0

		CODE		Html/jsp-koodaus		14.5		0.8						PM		4.8

		CR		Koodin katselmointi		5		3.9						TD		2.6

		ST		Järjestelmätestaus		5

		UT		Yksikkötestaus		3.5

		MGMT		TSP-työkalu, päivitys/tuntien ja vikatietojen kirjaus		10.5		4.8								109.5

		MGMT		Yleinen projektin hallinta		5		7.4

		PM		Postmortem		11		4.8

		TD		Sovellusympäristön hallinnointi		5.5		2.6
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				PLAN		ACTUAL				plan		cum		act		cum

		1.vko		10.0		41.6				10.0		10.0		41.6		41.6

		2.vko		50.0		48.1				50.0		60.0		48.1		89.6
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		8.vko		50.0		35.2				50.0		360.0		35.2		436.2
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