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1 Johdanto

Taméa on hahmotel ma projekti suunnitel man kirjoittamiseksi. Hahmotelmassaon vamiina
alustavat kappaleotsikot sellaisille luvuille, jotkayleensi | Gytyvét projektisuunnitel masta.
Lukujen sisalto pitéa kirjoittaaitse — ihan kaikkea el saa valmiina.

Hyva projektisuunnitelmakertoo lukijalle, kuinka me tdman projektin oikein teemme. Hy-
vin tehdysta proj ekti suunnitel masta projektin ulkopuolisetkin saavat kasityksen, mité pro-
jektiryhma on tekeméssd; milla aikataululla, millaisilla tydmenetelmillg, mita ohjelmia
kayttéen jne.

Johdantoon:

e Mité osia projektisuunnitelma siséaltéa.

e Lyhyesti parillavirkeell4, etta mit& projektiryhmé on tekeméassa.

2 Organisaatio
Kuvaa projektin osapuolet jaroolit.

e Jokaisesta henkildsta nimi, rooli (asema) ja yhteystiedot (sdhkdposti ja matkapuhe-
linnumero).

e Jokaisen vastuualue projektissa.

3 Tyon yleiskuvaus

Kuvaa toteutettavan ohjelmiston yleisella tasolla.
e Mitamodulgatai osgjarjestelmia ohjelmistoon liittyy.
e Liitynnd muihin jarjestelmiin.

Lisdksi:

e Ohjelmistolleasetettavat vaatimukset (siinélagjuudessa, kuin netiedetéén tdssavai-
heessa).

o Latteistolletai muille liityntg arjestelmille asetettavat vaatimukset.



4 Kokoarvio

Sisdltéa arvion koodiméaarastd, joka pitda tuottaa projektiryhman toimesta. Arvioin tulee
perustua L OC- jaFP-menetelmillalaskettuihin ennusteisiin. ” Hatusta vedetyt arviot” ovat
huonon projekti suunnitelman tunnusmerkki.

5 Aikataulu

Kuvaa, miten projekti jakaantuu pienempiin osiin. Osien vélisid suhteita on syyta selven-
téd ns. GANTT-kaavion avulla. Aikataulua |aadittaessa kannattaa ottaa huomioon kaikki
mahdolliset ennalta tiedettavét tapahtumat, esimerkiksi eri tuotosten ergpéivét, seuranta-
kokousten paivamaarét, projektiryhman jasenten mahdolliset poissaolot, kaikille projek-
teille yhteinen demotilaisuus jne.

Kun aikataulun esittaa tarkasti, projektin seuranta on helppoa. Osallistujien valisen tyon-
jaon voi esittéd tassa.

6 Tyobskentelytavat

Sopimus siitd, miten projektiryhman jésenet tydskentelevét projektin hyvaksi. Mité tar-
kempi, sitéd véhemman asioita j84 epasel vaksi.

7 Riskianalyysi

Sisdltda suunnitelman, jonka pohjaltatoimitaan hankalissatilanteissa. Kustakin projektiin
liittyvasta riskista tulee kirjata ainakin kuvaus, jonka perusteella riski voidaan tunnistaa
seurantakokouksessa, toiminta riskin toteutuessa seka arvio riskin todenndkoisyydesté.
Todenndkoisyytta voi arvioida asteikolla suuri, mahdollinen, pieni. Arvio kannattaa pe-
rustella

8 Muuta muistettavaa
Sopivissa kohdissa projektisuunnitelmaavoi ottaa kantaa seuraaviin asioihin.

e Laadunvalvonta projektin aikana.
e Projektin kriittinen polku.
e Tarkastukset ja katsel mukset.

e Sihteerivuorot, jos sihteerin tehtéva on kiertéava.



¢ Y hteenveto tuotettavista dokumenteista.
¢ Y hteenveto muista osatuotoksista, jos niita on.

e Asiakkaan vastuullaolevat asiat.

Tama on vain ehdotus projektisuunnitelmaa varten. Muutkin jasennykset ovat kayttokel-
poisia.



